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PERMBLEDHJE EKZEKUTIV E MBI MONITORIMIN E STRATEGJISE
NDERSEKTORIALE TE DREJTESISE 2017-2020 DHE PLANIT TE VEPRIMIT
PER PERIUDHEN JANAR - MARS 2019

Strategjia Ndérsektoriale e Drejtésisé 22020 dhe Plani i saj i Veprimit éshté miratuar nga
Késhilli i Ministrave, me Vendimin 773, daté 02/11/2016

Misioni i késaj strategjie éshté zbatimi i suksesshém i reformave né sektorin e drejtésisé pér té
siguruar njé sistem gjygésor efektiv, efikas, té pavarur dhe transparent, né pérputhje me praktikat
mé té mira evropiane.

Strategjia kdeté objektiva strategjike tévelit té larté té cilat jané:
1. Forcimi i pavarésisé, efikasitetit, efektivitetit dhe llogaridhénies sé institucioneve té sistemit
té drejtésisé.
2. Konsolidimi i arsimit ligjor dhe trajnimit, si dhe specializimi i magjistratéve dhe personelit
té gjykatave
3. Pérmirésimi i operimit té sistemit gjygésor duke forcuar efikasitetin, transparencén dhe
gasjen e tij né pérputhje me standardet evropiane.
4. Rritja e efikasitetit té sistemit gjygésor penal dhe masave antikorrupsion pérmes
konsolidimit té€ misionit, statitsdhe funksioneve té institucioneve té drejtésisé penale.
5. Pérmirésimi i funksionimit té sistemit té drejtésisé duke siguruar sisteme moderne
elektronike dhe lehtésira pér zhvillimin e bashképunimit té fugishém ndérkombétar.
6. Shtimi i mbrojtjes sé té drejta té njeriut né sistemin ndéshkimor.
Pérmirésimi i funksionimit té Ministrisé sé Drejtésisé dhe institucioneve té saj vartése.
8. Pérmirésimi i cilésisé sé shérbimit té profesioneve ligjore dhe vendosja e njé kuadri ligjor
pér arbitrazhin.

~

Ky raport éshtéhartuar né kuadér té zbatimit t& Planit t& Veprimit té Strategjisé Ndérsektoriale té
Drejtésisé 2017 2020 dhe pérbén raportin e paéEmonitorimitpér vitin 2019 Raporti mbulon
progresin gjaté periudhés 1 janar 20d@ri mé31 mars 2019Me géllim monitorimin lidhur me
arritjet, progresin apo/dhe sfidat drejérmbushjes séobjektivave & strategjisg népérmjet
raportimit té pkave té lontaktit éshté siguruar informacioni nga ¢do institucion pérgjegjés lidhur
me zbatimin e SNE&.

Plani i Veprimit p&rbéhet nga 8 objektitee mésipérmdhe pérmban né total 20Inénaktivitete.

Me géllim monitorimin e zbatimit t& angazhimeve té ndérmaéasa i pérket realizimit t& nén
aktiviteteve, procesi i monitorimit &shté kryer né nivel objekNdlerésimi i nivelit dhe statusit té
zbatimit té néraktiviteteve té SNBs bazohet mbi informacionin e dhéné nga ¢do njési pérgjegjése.
Ministria e Drejtésiséka kryer vlerésimin e informacionit gjaté mugpitill 2019 Bazuar né njé
vlerésim té pérgjithshém té raportimit gEariudrén janar- mars 2019rezulton seniveli i zbatimit

té masave té Planit téegrimit éshté si mé poshté:

INéna kti vitetdi 3.01.c #ARegjistrimi i Domai no me i-sésnuk dshié pérdshiré pétr gj e g
numeérim/analizé pasi ky néktivitet nuk i pérgjigjet nevojave té institucionit dhe pér kété arsye duhet té rishikdbhets t i t uci oni pxrgjec

Paged of 61



Statusi i realizimit t& nén-aktiviteteve sipas Objektiva

Statusi i zbatimit té nén-aktiviteteve

wTérealizuara wNé&proces ®Té parealiznara = T& paraportuara
Statusii zbatimit té nén-aktiviteteve té€ Objektivit 1
Statusii zbatimit té nén-aktiviteteve té Objektivit 2
Statusii zbatimit t& nén-aktiviteteve té Objektivit 3
Statusii zbatimit t& nén-aktiviteteve té Objektivit 4
Statusii zbatimit té nén-aktiviteteve té Objektivit 5§
Statusii zbatimit té nén-aktiviteteve t& Objektivit 6
Statusii zbatimit t& nén-aktiviteteve t& Objektivit 7

Statusii zbatimit té& nén-aktiviteteve té Objektivit 8

Progresitotal i nén-aktiviteteve té Strateqgjisé

Statusi i nén-aktiviteteve pér periudhén Janar - Mars 2019
TE paraportuara
2

TE realizuara
66
TE parcalizuara
80

N& proces
EN

* Tércahzuara ~ Né&proces = T&parcalizuara = TE paraportuara

Pér periudhén janar mars 2019 nga 2GInén-aktivitete té parashikuara né Planin e Veprimit té
Strategjisé jané realizuar 66 prej tyre, 53 jané ende né proces zbatimi, 8Gakidritete té
parealizuara, si dhe 2 néaktivitete té paraportuara nga institucioni pérgjegjéBérqindja ndaj
totalit t& progresit t& zbatimit t& Planit t& Veprimit éshté né nivelin 33% péakidtetet té cilat
jané té realizuara, 26% pér néktivitetet né proces, 40% pér néktivitetet té& diat doté zbatohen
né vijim nga institucionet pérgjegjése dhe thétraktivitetet té paraportuara.

2 Nga totali prej 20hénaktivitete té parashikuara né Planin e Veprimit, 65 prej tyre jané nén fushén e pérgjegjésisé sé
institucioneve té reja té sistemit té drejtésisé.
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a. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI REFORMEN E SISTEMIT TE DREJTESISE

o Progresiné Legjislacion

Sistemi i drejtésisé né Shqipéri i éshté nénshtruar sé fundmi njé séré reformash té thella, né
funksion té pérmbushjes sé standarteve evropiane né kété disiames miratimit té Ligjit nr.
76/2016 "Pér disa shtesa dhe ndryshimé ligjin nr. 8417/1998 "Kshtetuta e Republikés sé
Shqipérisé”, e ndryshuar, Shqipéria filloi zbatimin e reform&sirejtési Ndryshimetkushtetuese

dhe paketa ligjeve organike té miratuara né kuadrin e reformés sé drejtésisé pérmbajné dispozita
té pércaktuara qarté gé garantojné pavarésing, paanshméring, profesionalizmin, integritetin e
sistemit gjygésor, si dhe pairésimin e mekanizmave llogaridhérdéee manitorues té funksionimit

té saj.Pér mé tepérnjé paketé prej 27 ligjesh éshté planifikuar té miratotheke mbuluar té gjitha
aspetet e reformés gjyqgésore, ku deri mé téavendika miratuar22 prej tyre, si dhe nj@endim,

duke e pérmbyllur késhtu etén e reformés sé drejtésise

Né muajin dhjetor 2018 Kuvendi miratoi Ligjin nr.110’20187 P MNro t e f. Ligji pércakton
rregullat pér ushtrimin e profesionit té noterit, si dhe ményrén e organizimit dhe funksionimit té
shérbimit t& noterisé nRepublikén e Shqipéks Pér mé tepédigji pércaktondhe procedurat pér
provimin e pranimit né formimin fillestar, krijimin e pozicionit té€ zévendésnoterit, kriteret dhe
procedurat e pérzgjedhjes sé zévendésnoteréve, mbikgyrjen dhe pérgiegiigatinore,
kompetencat, té drejtat, pérgjegjésité dhe detyirmncimn e veprimtarisé noteriale, organizimin
dhe funksionimin e Dhomés Kombétare té Noteeipé

Né muajin prill 2019, Kuvendi miratoiVendimin Nr. 47/2019, daté 18.04.20F0P imiratimin e
Strategjisé pér Edukimin Ligjor té Publikut 2002 0 2. Stéategjia pér edukimin ligjor té publikut
(SELP) pércakton vizionin, objektivat strategjiké dhe specifiké té edukimit ligjor t& publikut (ELP)
pérgjaté periudhés 20423. SELP éshtéotumenti i paré strategjik i miratuar né Shqipéri me
fokus té vecanté edukimin ligjor té qytetarévBzioni i ELP pér vitet e ardhshme ésh@ytetaré

mé té ndérgjegjésuar pér réndésiné e njohjes sé ligjit, té drejtave dhe detyrimeve té tyre, bazuar né
nevojat specifike dhe nxitjen e aktivizimit qytetar pér forcimin e shtetit té sé drejtés.

Né muajin prill 2019, Kuvendi i Shqipérisé miratoi ligjin nr25/2019f P + r organi zim
Funksioni min e .Keyligl picaktanrregyliat dhe parimtee pérgjithshme né

lidhje me:a) organizimin dhe funksionimin e shérbimeve dhesiemeve té Policisé Gjygésore),
veprimtariné e tyre hetimoreg) statusin e ficeréve té Policisé Gjyqgésore;) raportet me
prokuroriné dhe me institucionet shtetérorebkné pjesé.

Né muajin maj 2019, Kuvendi i Shqipérisé miratoi ligjin n26/2019A P = r disa ndrys
shtesa nx ligjin nr. 10081P+tdmbar idlhod2GPYPgBs 0

3 Mé tepér informacion mbi paketén e 27 ligjeve &shté pasqyruar né aneksin 1 té kétij raporti.
4 Botuar né Fletoren zyrtare Nr. 16, dt. 13 shkurt 2019. Mé daté 07.022@7Nendimin Nr. 29/2019 éshté rrézuar
Dekreti Nr. 11 054Daté 14.1.2019,fr esi dent it t + Republi ks, fAPxr Kt hi min
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o Organet e Qevésjes sé Stemit tEDrejtésisé

Reforma né drejtési ka sjellé ndryshime té réndésishnp@rgaktimetinstitucionale té gjygésorit
shqiptar. Institucionet ekzistuese jané modifikuar dhe institucione té reja jané krijuar nga
amendamentet kushtetuese dhe ligjet specifike organike tértaeipéura.

Ministria e Drejttsisz me hyrjen nzxz fuqi t £
gjyqgtar xve d hreik uphtran kmér kempeteneén e kontrollit té veprimtarisé sé
prokurorive dhe gjykatave té shkallés sé paré dhe té apéfithetimin e shkeljeve disiplinore dhe

té dhénies sé rekomandimeve pér procedim disiplinor né rastin e prokuroréve dhe procedimin
disiplinor né rastin e gjyqgtaréveNga hyrja né fuqi e kétij ligji (22.11.2016), ¢do ankesé apo
informacion, gé nga verifikimi paraprakur rezulton se ka indicie té besueshme pér shkelje
disiplinorenga ana e magjistratit, i pércillet pér verifikothe ndjekje t& métejshme té pedarave
ILD-sé.

Institucionet e krijiara rishtazdhe ato gé parashikohen té ngriljeamé si né vijim:
- Késhillii Emérimeve né Drejtési (KED)Kushtetuta dhe ligji nr. 115/201.6
- Késhilli i Larté Gjyqgésor (KLGJj Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016
- Keéshilli i Larté i Prokurorisé (KLP) Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016
- Inspektorii Larté i Drejtésisé (ILD) Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016
- Prokuroria e Posa¢gme kundér korrupsionit dhe krimit t& organizkKashtetuta dhe ligji nr.
95/2016.
- Nj £si a dletimhoreBgraarkembétare e Hetimit Kushtetuta dhe ligji nr. 95/2016
- Gjykata kundékorrupsionit dhe<rimit té Organizuaii KushtetutadhelLigji nr. 98/2016
- Késhillate Gjykatave Ligji nr. 98/2018.
- Institucionet Rivlerésuesé Ligji nr. 84/2016.

Pérsa i pérket institucioneve té krijuara rishtagé hap vendimtar né zbatimin e reformés né
drejtési shénoi ngritja e Késhillit t& Larté Gjygésor dhe ngritia e Késhillit té Larté té
Prokurorisé, té cilat jané 2 shtyllat pér njé sistem gjygésor té pavar dhe cilésor.

Mbéshtetuné Kushtetutére Republikés sé Shqipérisé diaashikimet eenit 277, pika 3, té ligjit

nr. 115/ 2016 APxr organet e gqeverisjes sz Sist
se do té sigurojé njé sistem gjygésonédrejté i cili mbéshtetet n@¢arimet e
pavarésisd|ogaridhénies, transparencés dheefi€éiencés, né mbledhjen e datés1202018 me
vendimin nr. 4u krijua Késhilli i Larté Gjygésor.

Qé nga krijimi i KLGJ dhe éri mé03.05.2019janémarré 70vendime té cilat kané pasur né fokus:
i.  rregullimin e veprimtarisé sé KLGSE;
ii.  miré administrimin e gjykatave népérmjet rregulloreve té ndryshme si, skema e delegimit,
transferimi i pérkohshém i gjyqtaréve, caktimi i gjyqtaréve ggkimin né céshtje té
vecanta né gjykata té tjera, zgjedhja e zévendéskryetaréve té gjykatave.

5 http://www.gjykataelarte.gov.al/web/ligj_nt15 2016 _per_organet_e_geverisies_se_sistemit_te drejtesise_1726.pdf
8 https://www.parlament.al/wpontent/uploads/2016/10/ligjr-95-dt-6-10-2016.pdf
7 http://www.gbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PRFL6/2092016.pdf

8 http:/www.avokatipopullit.gov.al/sites/default/files/VETINGU/ligi-84-dt-30-8-2016. pdf
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iii.  statusin e gjygtaréve duke pérfshiré nisjen e procesit t& emérimit té magjistratéve té rinj,
nisjen e procedurés pér caktimin e pérkohshém té gjygtaréve né Gjykatat e Posagcme pér
Gjykimin e Veprave Penale té Korrupsionit dhe Krimit té Organizumbarimin e statusit
té magjistratit pér shkak té daljeve né pension, pérfundimit té€ mandatit, dendesyj.

Pas zgjedhjes sé organeve drejtuese, té kryetarit dhe té zévendéskryetarit, si dhe té anétaréve té cila
do té ushtrojné detyrén me mandatj8car, KLGJ ka miratuar rreth 7 vendime, té karakterit
rregullator, si dhe 7 vendime té cilat kanéb&né me ngritien dhe pérbérjen e komisioneve té
pérhershme dhe té komisioneve té pérkohshme.

Duke marré né konsideraté problematikat e shfaqura, KLGJ ndérmori hapat e nevojshme pér
adresimin dhe zgjidhjen e tyre, konkretisht né lidhje me:
+ Vakumin nésistemin e drejtimit né gjykata si pasojé e shkarkimit té kryetaréve té gjykatave
gjaté procesit té rivlerésimit kalimtar
+ Caktimin e pérkohshém té gjyqtaréve prané Gjykatave sé Posacme pér Gjykimin e Veprave
Penale té Korrupsionit dhe Krimit t& Organizukur ligji parashikonte njé afat dyjavor nga
Krijimi i KLGJ-sé&
+ Nisje e procesit t& emérimit dhe caktimi né detyré i magjistratéve té cilét kané pérfunduar
Shkollén e Magjistraturés (SHM)né vitin 2018 dhe pranimet e reja n& SHM
+ Ngritja e strukturés pérk@se pér vijimin e bashképunimit me institucionet e rivlierésimit
kalimtar,
+ Verifikimi i kritereve ligjore pér kancelarét né detyré
+ Ngritja e komisioneve té pérhershme dhe komisioneve té pérkohshme si nj¢ domosdoshméri
pér té shgyrtuar céshtje té vecanta
+ Vlerésimi i situatés dhe ngritja e komisionit pér shqyrtimin e ankesave té subjekteve kundér
vendimeve té Kryeinspektorit té ish Késhillit té Larté té Drejtésisé
+ Trajtimi i njé volumi t& madh me kérkesa té ardhura nga gjykatat ku kérkohej delegimi i
gjyqtaréve pér gjykimin e ¢céshtjeve té caktyara
+ Ngritja e komisioneve dhe strukturés administrative né shérbim té KLGJ.

Pér té béré té mundur pérmbushjen e detyrimeve dhe pérgjegjésive gé Kushtetuta dhe kuadri ligjor
ngarkon Késhillit t& Larté Gjygésome vendimin N.44, daté 12.03.2019Keéshilli miratoi
strukturén organizative té administratés sé tij. Kjo strukturé éshté miratuar dhe nga Kuvendi.

Pérsa i pérket progresit k&shillit té Larté té Prokurorisé, reforma gjygésore synon, ndér té tjera,
forcimin dhe garantimin e pavarésisé sé& KKBshilli i Larté i Prokurorisé, sikurse parashikohet né
nenin 149 té Kushtetutés, garanton pavarésiné, llogaridhénien, disiplinén, statusin dhe karrierén e
prokuroréve té Republikés sé Shqipérisé.

Pérkatésisht, mé dat&l dhjetor 2018, u mbajt Mbledhja e Pérgjithshme e Prokuroréve pér
zgjedhjen e anétaréve té Késhillit té Larté té Prokurorisé. Né& fund té procesit té votimit u
pérzgjodhén 6 prokuroré, si anétaré té Késhillit té Larté t& Prokurorisé. Késhilli i Laokurétisé

mbaijti takimin e paré mé daté 19 dhjetor 2018, gjaté té cilit u zgjodh Kryetari dhe Zévendéskryetari
i Késhillit.
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Késhilli i Larté i Prokurorisé€, i themeluar tashmé, éshté autoriteti kompetent pér emérimin e
prokuroréve té Prokuroris&® Posagmekundér Korrupsionit dhe Krimit t& Organizuar. Né bazé té
nenit 179/ 8 t+ Kusht et ut inse,organizimit dieenfunksionimin e + |
institucioneve pété luftuarkorrupsionin dhe krimin e r g a n ikétej @ tt@ Lidji pér SRK)

dhet £+ nenit 4 8 | ZPér dtatesin 8 Gjyqgtaréve dheg jPriokéra imé Republikén e
Shqi p,HxKéshidi & lcarté i Prokurorisé njoftoi mé 7 janar 201fdlimin e procedurave pér
plotésimin e 15ozicioneve vakantaé Prokuroriné Posacmé&undér Korrupsionit dhe Krimit té
OrganizuarNeé fund té afatit, mé 21 shkuz019 28 kandidaté kané aplikuar, ku vetém 25prej

tyre plotésojné kushtet ligjore pér té vazhduar garén pér prokuroré té posacénAktualisht,

nga 25 prokuroré né garé pér ngritge detyré né Prokuroriné e Posagcme, vetém 5 prej tyre jané
konfirmuar me vendim té formés sé preré nga Komisioni i Pavarur i Kualifikvtegenése njé

prej kétyre 25 kandidatéve u zgjodh nga mbledhja e pérgjithshme e prokuroréve e mbajtur né
muajin Prill 219 si anétar i KL&E, aktualisht ka vetém 24 kandidaté pér SPAplikuesit do t'i
nénshtrohen procesit té ttiagut nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimeve dhe ata gé vlerésohen
pozitivisht nga Komisioni do té dorézohen né Késhillin e Le&tRrokuroriséi cili do té zgjedhé
dheemérojéprokurorét né SPAK.

Nga konstituimi i saj né dhjetor 2018, KLP éshté fokusuar né disa aktivitete si mé poshté:

1 Rregullorja pér Veprimtamdt Jashté Funksioni& Prokuroréve u miratua mduajin shkurt
2019. Ky &t pércakton rregulla té detajuara gé lidhen me aktivitetin e prokurorit té
shkruajé, té publikojé, té japé leksione dhe mésimdhénie pér céshtjet ligjore dhe t&é marré
pjesé né veprimtari gé lidhen me ¢éshtje ligjore, sistemin ligjor, administrimin esdy@jté
dhe c¢éshtje té tjera té lidhura me to (veprimtari jashté funksionit) gjaté dhe jashté orarit té
punés dhe procedurén e pajisjes me autorizim nga ana e Késhillit t& Larté té Prokurorisé.

1 Miratohet Rregullorja pér Organizimin hortit pér Pérzgjedhjen e Dosjeve né kuadér té
Procesit t&é Rvlerésimit;

1 Pércaktimi i numrit té magjistratévekandidaé pér pranimin né trajnimin fillestar né
Shkollén e Magjistraturés pér vitin e ardhshém akadesiidhe némuajin prill 2019 u
organizua prowni hyrés

1 N& janar lafilluar procedura pér emérimin e magjistratéve kandidaté té diplomuar né vitin
2018. Kérkesaindividuale téprokuroréve jané duke u pérfshiré dhe diskutuar né seancén
plenare té Késhillit.

Né mbledhjen plenare té datés 19 mars 2R1®, vendosi:
T Miratimin e rreguldetreysy AtMbipp mqgk u tRjrmdkvuen & 1
PosagmeKund+r Korrupsionit.dhe Krimit tzx Orga
1 Miratimin e Rregullores "Mbi kriteret dhe procedurén pér pérzgjedhjen e kandidatéve pér
Prokuror té Péggjithshém né Republikén e Shqipérisé”;
9 Fillimin e procedurés pér pérzgjedhjen e kandidatéve pér Prokuror té Pérgjithshém.

Pérsa i pérket krijimit t&éshillit t¢ Emérimeve té Drejtésis§ KED), né zbatim té nenit 149/d té
Kushtetutés, kryen verifikimin &ushteve ligjore dhe vlerésimin e kritereve profesionale dhe
morale té kandidatéve pér Inspektor t&€ Larté té Drejtésisé, si dhe kandidatéve pér anétaré té
Gjykatés Kushtetuese. Késhilli i Emérimeve né Drejtési pérbéhet nga 9 anétaré té pérzgjedhur me
short midis radhéve té gjyqtaréve dhe prokuroréve. Ata ushtrojné mandatin e tyre pérvigé vit.
daté7 dhjetor 2018 Kryetari i Kuvendit, né mbéshtetje té pikés 3 té nenit 149/d té Kushtetutés,
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nenit 284 tz+ l|ligjit nr. 115/ 2016 APxr organet
2, daté 3.12.2018, té Kryetarit té¢ KuvenditP + r pzxr cakti min e procedur ¢
Sé shortit pér zgjedhjen e anétaréve té Késhillit + Emzr i mev e rpoceduréreg t £ s i
hedhjes sé shortit pér zgjedhjen e anétaréve té Késhillit t¢ Emérimeve né Drejtési (té pérkohshém).
Né pérfundim té hedhjes sé shortit, u eméruan 8 anétaré té Késhillit t&¢ Emérimit té Drejtésisé, si dhe
tre anétaré zévendésues. Njé nga anétarét e KED, konkretisht Kryetari i Gjykatés Kushtetuese, u
shkarkua nga detyra me njé vendim pérfundimtar té Kolegjit t&¢ Posacém té Apelimit. Rrjedhimisht,
KED pér vitin 2019 ka vetém 7 anétaré dhe tre anétaré zévend&&sbdli i Emérimeve né

Drejtési, i eméruar sipas kétij shorti, ushtron funksionin e tij pér njé vit kalendarik duke filluar nga
data 1 janar 2019.

Deri médaténlO prill 2019, KED ka organizuar 15nbledhje né té cilat kamiratuarRregulloren e
Brendsime pér organizimin dhe funksionimin e KE§E; vadimin mbi Procedurén e shortit té
caktimit té relatoréve pér pozariet vakante né ¢do institucion; miratme Aktit Normativ mbi
pércaktimin e procedurave té verifikimit t& kandidatéve pér né Gjykaténtefusbe dhe
Inspektorin e Larté té Drejtésisé; miratimé Akteve Normative mbi vlerésimin dhe renditjen e
kandidatéve pér né Gjykatén Kushtetuese dhe Inspektorin e Larté té Dreglisgisémin né parim
mbi Metodologjiné pér Vlerésimin, Pikézimin dhe rikidgjen e Kandidatéve pér Gjykatén
Kushtetueset;.

o0 Procesii vlerésimitlhe ecuria e institucioneve-vierésuese

Komisioni i Pavarur i Kualikimit éshté organ i ri kushtetues, me mandagecar, i krijuar me
ndryshimet e reja té Kushtetutés, si pjespaketés pér Reformén né Drejtési, pér krijimin e njé
sistemi gjyqésor té pavarur dhe profesional té cliruar nga korrupsioni. Kuvendi i Shqipérisé me
vendimin nr. 82/2017, daté 17.6.2017, miratoi né bllok listtn me 12 komisioneré. Veprimtaria e
Komisionit bazohet nt Kushtetutzxzn e Republikzs s
rivierzsimin kalimtar tzx gjyqtarzve dhe pr okl
éshté rivlerésimi kalimtar i gjyqtaréve dhe prokuroréve (subjekteve técsutait) né Republikén e
Shqipérisé.

Komisioni vleréson céshtjet e subjekteve té rivlerésimit né 4 trupa gjykuese me 3 anétaré secila,
bazuar né tre kritere:

a) Vlerésimi i pasurisé;
b) Vlerésimi i figurés;
c) Vlerésimi i aftésive profesionale.

Gjaté muajitJanar 2019, Komisioni dha 3 vendime pér shkarkimin nga detyra dhe 4 vendime pér
konfirmimin né detyré té subjekteve té rivlerésimit.

Gjaté muajitShkurt 2019, Komisioni dha 5 vendime pér shkarkimin nga detyra, 3 vendime pér
konfirmimin né detyré dhe 1 vendingépndérprerje té procesit té subjekteve té rivlerésimit.

Gjaté muajitMars 2019, Komisioni ka dhén& vendime pér shkarkimin nga detyra, 2 vendime
pér konfirmimin né detyré dhe 13 vendime pér pérfundimin e procesit té subjekteve té rivlerésimit.
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Né total pér périudhén janamars 2019 Komisioni ka dhéi3® vendime nga té cilat:
a) 9 vendime pér konfirmimin né detyré té 2 gjyqtaréve, 4 prokuroréve dhe 3 ndihmésve
ligjoré;
b) 13 vendime pér shkarkimin nga detyra té 7 gjygtaréve, 5 prokurorévekdisailltari ligjor;
c) 1 vendim pér ndérprerjen e procesit té rivierésimit té 1 gjyqtari;
d) 13 vendime pér pérfundimin e procesit té rivlierésimit té kryeinspektorit tésé,D9
gjyqtaréve dhe 3 prokuroréve.

Kolegji i Posacém i Apelimit vijon té ushtrojé fuksionin e tij né procesin e rivlerésimit té
gjyqtaréve dhe prokuroréve, pas paraqitjes sé ankimit nga subjektet e rivlerésimit apo Komisioneri
Publik ndaj vendimeve té Komisid té Pavarur té KualifikimitKolegji i Posacém i Apelimit éshté
organi i vetémgjygésor gé shqyrton ankimet e paragitura nga subjektet e rivlerésimit apo
Komisioneri Publik ndaj vendimeve té Komisionit té Pavarur té Kualifikimit.

Pér periudhén janar 31 mars 2019prané KPAsé jané regjistruall5 ¢céshtje té reja, ndérsa
gjithsej, té regjistruara prané KP3 jané55 c¢éshtje. Duke patur parasysh edhe céshtjet e
regjistruara né Kolegj né vitin 2018, pér té cilat nuk ka pérfunduar gjykimi, né total, ¢céshtje duke u
shqyrtuar jané 3ftridhjeté e shtaté).

Nga 37 c¢éshtjegé jané duke u shqyrtuar, (Zhtaté) jané nén gjykim (seancat jané planifikuar té
zhvillohen né datat: 3, 16 dhe 18 prill (pér proceset ge zhvillohen né dhomé késhillimi) dhe né datat
4,12, 17 dhe 18 prill (pér proceset gé zhvillonénseancé publike), ndérsa 30 c¢éstttjdhjetd

jané né pérgatitje pér gjykim.

Deri né datén 31.03.2019 Kolegji i Posacém i Apelimit ka shpaBurvendime(nga té cilat 12
vendime i pérkasin viti 2018 dhe 6 vendime periudhés jargdr mars 2019) té Juridiksionit té
Rivlerésimit.

Nga 18 céshtjet té cilat kané pérfunduar, Kolegji i Posacém i Apelimit ka vendosur:

l.  Lénien né fuqgi té Vendimit t& Komisionit t&¥arur té Kualifikimiti né 13 vendime;

[I.  Ndryshimin e vendimit t& Komisionit té Pavarur té Kualifikimit, lidhur me pérmbajtjen né
dispozitiv pér, ndalimin e subjekteve té rivlerésimit t¢ emérohen gjyqgtaré apo prokuroré té
cdo niveli, anétar i KLGJ ose KLPInspektor i Larté i Drejtésisé ose Prokuror i
Pérgjithshém pér njé periudhé-tfecare- né 2 vendime;

[ll.  Pushimin e shqyrtimit té céshtjes pér shkak té térhegjes sé ankimit nga ankéedi
vendim.

IV.  Ndryshimin e vendimit t& Komisionit té Pavarur té Kiikimit, duke vendosur shkarkimin
nga detyra té subjektit té rivlierésirminé 2 vendime.

Pjesémarrja e publikut né denoncimin e fakteve éshté parashikuar né nenin 53 té ligjit nr.84/2016,
sipas té cilit cdo personé éshténé dijeni té fakteve ose rrethanave gé mund té pérbéjné prova né
lidhje me kriteret e rivlerésimit, ka té drejté té informojé drejtpérdrejte institucionet e rivlerésimit.
Né kétékuadér, deri mé 31 mars 2019, né regjistrin e denoncimeve té publikut t&s&Rané
regjistruar gjithsejLl95 denoncimeDenoncuesit kané marré pérgjigje zyrtare lidhur me ankimet e
pércjella prané Kolegjit.

Pagellof 61



Institucioni i Komisioneréve Publikési pérfagésues i interesit publik gjaté procesit t& Reformés né
Drejtési, ushtron kéto kompetenca

a. Ankimon né Kolegjin e Posagém té Apelimit prané Gjykatés Kushtetuese vendimet e
Komisionit té Pavarur té Kualifikimit, 15 dité pas njoftimit (neni 63 jitigr. 84/2016).

b. Pérgatit raportin me shkrim me arsyet e refuzimit pér moszbatimin e rekomandimeve té
Operacionit Ndérkombétar té Monitorimit (ONM) pér té paragitur ankinkKalégjin e
Posa-£m t+ Apelimit (aneksi k u si Mon#otinite s, ne

c. Miraton rregulla pér veprimtariné e institucionit (neni 69/3 i ligjit nr. 84/2016)

Institucioni i Komisioneréve Publiké, pér periudhén janar mars 2019 éshté njoftuar nga
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) péiB36 vendime 3 prej tyre jané ankimuathe pér21
vendime éshté vendosur mosankim. Né proces shqystinm 12 vendime té KPisé.

Né regjistrin e denoncimeve publkut, pér periudhén janar mars 2019 jané regjistruar66
denoncime

Aktet nénligjore dhe normative té miratuara nga Mbledhja e Komisioneréve Publiké.

A Rregullorja @AP+r veprimtarinz e Institucio

A Rregullore e brendshme administrative e Institucionit t¢ Komisioneréve Publiké

A Rregullore pér parandalimin e konfliktit t&¢ inésave, si dhe deklarimin e pasurive né
ushtrimin e funksioneve publike né Institucionin e Komisioneréve Pybliké

A Rregullore AP=xr mbrojtjen, pxrpuni min, ru
Il nstitucionin e Komisionerzve Publi kzo

A Rregullore pér median

Ministria e Drejtésisé ka lehtésuar procesin e rivlerésimit né tre drejtime kryesore:
91 Duke siguruar infrastrukturén e nevojshme pér organetezésimit;
1 Duke siguruar mjetet financiare pér organet e rivlerésimit;
1 Duke bashképunuar me organet e vetingut mbi kérkesat pér informacion té paragitura né
kuadér té procesit té rivlierésimit profesional té subjekteve té rivlerésimit gé po kryhen nga
kéto organe.

I. METODOLOGJIA E MONITORIMIT

Nt zbatim tzx Urdhrit t Kryeministrit Nr . 16
organi ks s * Mi nistris S * Drejtxtsiszt, 0 prar
Monitorimit, Jetésimit téPrioriteteve dhe Statistikave, prané Drejtorisé sé Politikave dhe Strategjive

né Fushén e Drejtésisé, e cila éshté struktura pérgjegjése pér procesin monitorues dhe pér hartimin e
Raporteve té Monitorimit t& Strategjive

+
+
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http://ikp.al/wp-content/uploads/2018/07/Rregullore-e-brendshme-administrative-e-Institucionit-t%C3%AB-Komisioner%C3%ABve-Publik%C3%AB-.pdf
http://ikp.al/wp-content/uploads/2018/07/Rregullore-p%C3%ABr-parandalimin-e-konfliktit-t%C3%AB-interesave-si-dhe-deklarimin-e-pasurive-n%C3%AB-ushtrimin-e-funksioneve-publike-n%C3%AB-Institucionin-e-Komisioner%C3%ABve-Publik%C3%AB.pdf
http://ikp.al/wp-content/uploads/2018/07/Rregullore-p%C3%ABr-parandalimin-e-konfliktit-t%C3%AB-interesave-si-dhe-deklarimin-e-pasurive-n%C3%AB-ushtrimin-e-funksioneve-publike-n%C3%AB-Institucionin-e-Komisioner%C3%ABve-Publik%C3%AB.pdf
http://ikp.al/wp-content/uploads/2018/10/Rregullore-%E2%80%9CP%C3%ABr-mbrojtjen-p%C3%ABrpunimin-ruajtjen-dhe-sigurin%C3%AB-e-t%C3%AB-dh%C3%ABnave-personale-n%C3%AB-Institucionin-e-Komisioner%C3%ABve-Publik%C3%AB%E2%80%9D.pdf
http://ikp.al/wp-content/uploads/2018/10/Rregullore-%E2%80%9CP%C3%ABr-mbrojtjen-p%C3%ABrpunimin-ruajtjen-dhe-sigurin%C3%AB-e-t%C3%AB-dh%C3%ABnave-personale-n%C3%AB-Institucionin-e-Komisioner%C3%ABve-Publik%C3%AB%E2%80%9D.pdf
http://ikp.al/wp-content/uploads/2018/10/Rregullore-p%C3%ABr-median.pdf

Drejtoria e Politikave dhe Stegjive né Fushén e Drejtésisé kryen koordinimin me té gjitha
institucionet pérgjegjése, si dhe mé pas vijon meirhar e raportit té monitorimit. Ky raport
mbulon periudhén nga janar deri né 31mars 2019dhe éshté hartuanbi bazén e kontributit té
dhéé nga té gjitha institucionet e pérfshira né Planin e Veprimit t&-SNDEllimi éshté gé té
kemi informacion mbarritjet e progresit dhe sfidat dregbushjes sébjektivave & strategjisé.

Cdo institucion ka raportuar mbi nivelin e zbatimit té paditike dhe aktiviteti, buxhetin e alokuar,
problemet e hasura dhe vlerésimin e pesgrté strategjisé né térésile géllim monitorimin e
zbatimit té angazhimeve té ndérmarra, pérsa i pérket realizimit t@kti&ieteve, procesi i
monitorimit éshté kyer né nivel objektivi.Verifikimi i té dhénave té raportuara éshté kryer
pjesérisht online, pér ato masa té cilat pikat e kontaktit kishin kryer raportimin, pér té siguruar
saktésiné e tyre. Trajtimi statistikor éshté kryer népérmjet kodifikimit té iggngg bazuar né
raportimet e mbledhura.

Gjaté muajitmars 2019Ministria e Drejtésisé né bashképunim me projektin EURALKd®artuar
Rregulloren e Brendshme té Komitetit t& Monitorimit t¢ SND, si dhe Rregulloren e Brendshme pér
Grupin e Punés té Stragjesé Ndérsektoriale té Drejtésisé pér Koordinimin dhe Monitorimin e
Zbatimit té Strategjisé Ndérsektoriale té Drejtéseséila ré vijim éshtédakortésuar dhe miratuar

nga Komiteti MonitoruesNé rregullore specifikohet se&mjegjésité institucionale péonitorimin

e zbatimit t&¢ SNEsé koordinohen nga nf@rup Pune pér Strategjiné Ndérsektoriale té Drejtésisé
(GP). Gjithashtu, né rregullorpropozohet gé té mbahet dhe té zgjerohet ky grup pune né ményré gé
té pérfshijé pérfagésues nga té gjitha insittoet e pérfagésuara né Komitetin e Monitorimit dhe té
ngarkohen me pérgjegjési pér monitorimin e nivelit operdty. GP do t* pzxzr bzxzhe
aktiv+o tz+ instituci on epérenblediijea e ifarmmazionit lidaur nee t +
ecuriné e Rnit té Veprimit. Ai duhet té mblidhé¢ paktén ¢do tre muaj

Jané propozuar dy raporte pér pérpunim té métejshém:

I.  Raportet e progresit té Planit té Veprimit do té paraqgiten njé heré né gjashté muaj dhe
vjetore;

Il.  Monitorimi i raporteve té progresit kungirebjektivave té Pasaportés sé indikatoréve do té
realizohet njé heré né vit.

Pérsa mé sipér, pas hartimit té drafportevepérmbledhésenbi bazatremujore dhe néntémujore,
Ministria e Drejtésisédérgon dokumentin pér konsultim prané institucionexaportuesge né
mbéshtetje té procesit t&€ monitorinité pérfundim té procesit konsultu®é4D kryen reflektimin e
komenteve/sugjerimeve relevante mbi draftortin e monitorimit para organizimit té takimeve mbi
baza tremujore m&rupin e Punéspér Stratené Ndérsektoriale té Drejtésisé.

Pérsa i pérkethartimit té draft raporteve gjashtémujore dhe vjetprdinistria e Drejtésiséné
mbéshtetje té procesit t& monitorimit dérgon dokumentin pér konsultim prané institucioneve
raportuese, shoqgérisé civilg,dhepublikon draftin né fagen zyrtare té Ministrisé sé Drejtésisé, ku
caktohet dhanjé adreg elektronike pér marrjen e komenteWg pérfundim té procesit konsultues,
Ministria e Drejtésisé&ryen reflektimin e komenteve/sugjerimeve relevante mbi -dagfirtin e
monitorimit para seté miratohet ngaviekanizmi Institucionali Monitorimit. Pas miratimit té
Raporteve Gjashtémujore dhe Vjetore té Monitorimit, Raporti pérfundimtar publikohet né fagen
zyrtare té Ministrisé sé Drejtésisé.
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[I. DISBURSIMI FINANCIAR

Kostoja e pérgjithshme pér zbatimin e Planit t& Veprimit pér vitin 202021 pér Reformén e
Sektorit té Drejtésisé éshté vlerésuar né 98,385,653 Euro. Né momentin e hartimit té planit té
veprimit hendeku financiar éshté vlerésuar té jeté né masén 35%ali€é tdegenése hendeku
financiar apo edhe kosto e pérgjithshme e PV 22 nuk éshté rishikuar gqé prej aprovimit té
Strategjisé, statistikat financiare té raportuara né vijim i referohen kostove té parashikuara né
momentin e miratimit té planit té veprimit.

Kostoja e pérgjithshme pér zbatimin e Planit té Veprimit pér vitin ZO7 pér Reformén e
Sektorit t& Drejtésisé shpérndahen si mé poshté mbi llojet e shpenzimeve dhe viteve:

- —
Kategoria 2017 2018 2019 2020 2021 Totali | oetowltie
pérgjithshém
Kapitale 6.666.978 | 14.425.000 9.836.000 | 5.240.000 | 3.619.922 | 39.787.900| _ 40,44%
Pagat 5286060 | 5.346.060 | 12.066.260| 12.106.260| 12.106.260| 46.910.000|  47.68%
Trajnime 885.000 | 260.000 | 310.000 | 222.000 | 195.000 | 1.872.000|  1,90%
::52:: Uera | 1 910.713| 707.285 | 2.172.285| 2.590.285 | 2.425.285| 9.814.853|  9.98%
Totali i
ol 14 757 751| 20,738,345| 24,384,545| 20,158,545| 18,346,467| 98,385,653|  100.00%
Pérgjithshém
Buxheti

16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000 u Kapitale

= Pagat
8,000,000

Trajnime
6,000,000 Shpenz. tjera aktuale
4,000,000
2,000,000 —I ‘l -l -l

-7
2017 2018 2019 2020 2021
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Pér té eleminuar efektin financiar (hendekun financiar), éshté krijuar m@ fezervé pér vitet
20172020.

Shuma né Euro
Kostot totale pér zbatimin e Strategjisé 98,385,653
Hendeku financiar para fondit rezervé 92,285,653
Hendeku financiar pas Fondit Rezervé 34,822,967, specifikisht 35% té kostove totalg

Kosto pér zbatimin e Strategjisé

' 28388 653 92.285.653
100.000.000 i F

80.000.000 -
60.000.000

- 34822967
40.000.000 oy ¥ ) ¥
20000000 - t

o : =
Kostot totale pérzbatmin Hendeku finanaar para Hendeku financar pas
e Strategjis® fondit rezervé Fondit Rezerve

Né kuadér té monitorimit té zbatimit té aktiviteteve té planit t& veprimit, institucioneve pérgjegjése
u éshté kérkuar té raportojné mbi masén e disbursimit financiar né bazé aktiviteti téNgger.
analiza pér aktivitetet eaportuara rezulton se pgreriudhén janaii mars 2019ané shpenzuané

total rreth 505253376 Leké.

V. PROGRESI | ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE

Ky kapitull pérshkruarprogresin e arritur né kuadér té pérmbushjes sé secilit objektiv té Strategjisé
dhepasqyrorgrafikisht statusin e zbatimit té Strategjisé périudrén janari mars 201%.

Objektivi 1: Forcimi i pavarésisé, efikasitetit, efekishmerisé dhe llogaridhénies sé
institucioneve té sistemit té drejtésisé

Numri i nénaktiviteteve né zbatim sipas objektivit 1

Janar i Mars 2019

Statusi i zbatimit t& nén Numri i nén-aktiviteteve Pérgindja ndaj totalit t& Objektivit 1
aktiviteteve té Objektivit 1
Té realizuara 10 24%
Né proces 7 17%
Té parealizuara 23 55%
Té paraportuara 2 4%

Totali 42 100%

9 Buxheti i cili éshté i njgjté pér disa nga réktivitetet e Drejtorisé sé Pérgjithshme té Burgjeve dhe pér njé pjesé ativiteteve té Shkollés sé
Magjistraturés éshté pérllogaritur vetém njé heré né koston totale t&s&NIRsi éshté i njéjti z&, i cili pérséritet né disaaidivitete.
10 Plani i Veprimit dhe progresi pér secilin objektiv éshté pasgyruar né aneksin 2 té Raportit t& Monitorimit.
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Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 1

25
20
15
10 7

TéE realizuara NE proces TE parealizuara TE& paraportuara

PERQINDJAE STATUSIT TE NEN-AKTIVITETEVE

Té€ paraportuara
4%

Té€ realizuara
24%

Té parealizuara

550, NEé€ proces

17%

Rezulton se nga 42 néaktivitete té parashikuara né Planin e Veprimit té Strategjisér p
objektivin 1 jané realizuarlO prej tyre, 7 jané ende né proces zbatimi, 28&n-aktivitete té
parealizuara dhe 2 nénaktivitete t& paraportuaranga institucioni pérgjegjés Pérgindja ndaj
totalit té progresit té zbatimit té Planit t& Veprimdr [xété objektiv &shté né nivelin 24 p& nén
aktivitetet té cilat jané té realizuat% nénaktivitetet né proce$5% nénaktivitetet té cilat daé
zbatohemé vijim nga institucionepérgjegjésesi dhe 4% néifaktivitetet té paraportuara
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Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor , sidhe specializimi i magjistratéve
dhe personelit té gjykatave

Numri i nénaktiviteteve né zbatim sipas objektivit 2

Statusi i zbatimit té nén Numri i nén-aktiviteteve Pérgindja ndaj totalit t& Objektivit 2
aktiviteteve té Objektivit 2
Té realizuara 8 62%
Né proces 1 8%
Té parealizuara 4 30%
Totali 13 100 %
Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 2
8§ - ; -
L T
5 7~ 7. < -
3 - g : = —— = =
0 -~
Térealizuara NEé proces Té parealizuara
Pérqindja e statusit té nén-aktiviteteve
Té parealizaara
30%
Né proces
8% Té realizuara

62%

Rezulton se nga 13 néaktivitete té parashikuara né Planin e Veprimit té Strategjisé pér
objektivin 2 jané realizuar 8 prej tyrel éshté ende nproces zbatimdhe 4nén-aktivitete jané té
parealizuara nga institucionet pérgjegjéseérgindja ndaj totalit té progresit té zbatimit té Planit té
Veprimit pér kété objektiv éshté né nivelin 62% pér-aktivitetet té cilat jané té realizuar@o
nénraktivitetet né proces30% nénaktivitetet té& cilat daé zbatohen né vijim nga institucionet
pérgjegjése
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Objektivi 3: Pérmirésimi i operimit té sistemit gjyqésor duke forcuar efikasistetin,
transparencén dhe aksesueshmériné e tij né pérputhje me standardmatropiane

Numri i nénraktiviteteve né zbatim sipas objektivit 3

Statusi i zbatimit té nén Numri i nén-aktiviteteve Pérgindja ndaj totalit t& Objektivit 3
aktiviteteve té Objektivit 3
Té realizuara 9 70%
Né proces 2 15%
Té parealizuara 2 15%
Totali 13 100 %

Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 3

O bW Ry 00D

TE€ realizuara INE proces TE€ parealizuara

PERQINDJAE STATUSIT TE NEN-AKTIVITETEVE

Té parealizuara
15%

Né proces
15%

~___Té realizuara
70%

Rezulton se nga 13 néaktivitete té€ parashikuara né Planin e Veprimit té Strategjisér p
objektivin 3 jané realizuar 9prej tyre, 2 jané ende né proces zbatimi dhe ri&n-aktivitete té
parealizuara nga institucionet pérgjegjéseérqindja ndaj totalit t& progresit té zbatimit té Planit té
Veprimit pér kété objektiv éhté né nivelin 7% pér néraktivitetd té cilat jané té realizuarad5%
nénraktivitetet né proces dhs% nénaktivitetet té cilat daé zbatohemé vijim nga institucionet
pérgjegjése.
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Objektivi 4: Rritja e efikasitetit té sistemit té drejtésisé penale dhe masave ankiorrupsion
népérmjet konsolidimit t& misionit, statusit dhe funksioneve té institucioneveé drejtésisé
penale.

Numri i nénaktiviteteve né zbatim sipas objektivit 4

Statusi i zbatimit té nén Numri i nén-aktiviteteve Pérgindja ndaj totalit t& Objektivit 4
aktiviteteve té Objektivit 4
Té realizuara 15 65%
Né proces 2 9%
Té parealizuara 6 26%
Totali 23 100 %

Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 4

—
=)
\

-
o

-
onN

O N & O &

Térealizuara Né proces Té parealizuara

Pérqindja e statusit té nén-aktiviteteve

Té parealizuara g

26%
N
/
Né proces \
9% . Té realizuara
65%

Rezulton se nga 23 néaktivitete té€ parashikuara né Planin e Veprimit té Strategjisér p
objektivin 4 jané realizuar 15 prej tyre, 2 jané ende né proces zbatimi dhe&iaktivitete té
parealizuara nga institucionet pérgjegjéseérgindja ndaj totalit té progresit té zbatimit té Planit té&
Veprimit pér kété objektiv éshté né nivelin 85 pér néraktivitete té cilat jané té realizuara%®
nénraktivitetet né proces dhe Zbnénaktivitetetté cilat doté zbatohen né vijim nga institucionet
pérgjegjése.
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Objektivi 5: Pérmirésimi i funksionimit té sistemit duke ofruar sisteme elektronike,
procedura dhe facilitete moderne pér zhvillimin e njé bashké&punimi té forté ndérkombétar

Numri i nénaktiviteteve né zbatim sipas objektivit 5

Janar i Mars 2019

Statusi i zbatimit té nén Numri i nén-aktiviteteve Pérgindja ndaj totalit t& Objektivit 5
aktiviteteve té Objektivit 5
Té realizuara 4 14%
Né proces 7 23%
Té parealizuara 19 63%
Totali 30 100 %
Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit S
20
15
10
} ﬂ
0

TE realizuara NE€ proces TE parealizuara

PERQINDJAE STATUSIT TE NEN-AKTIVITETEVE
Té realizuara

14%

NEé€ proces
23%

Té€ parealizuara
63%

Rezulton se nga30 nén-aktivitete té parashikuara né Planin e Veprimit té Strategjisér p
objektivin 5 jané realizuar 4 prej tyre, 7 jané ende né proces zbatimi dhiE9 nén-aktivitete té
parealizuara nga institucionet pérgjegjéseérgindja ndaj totalit t& progresit té zbatimit té Planit té
Veprimit pér kété objektiv éshté né nivelind% pér néraktivitetet té cilat jané té realizuar23%
nénaktivitetet né proces dh&3% nénaktivitetetté cilat do t& zbatohen né vijim nga institucionet
pérgjegjése.
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Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes sé té drejtave té njeriut né sistemin e institucioneve té vuajtjes
Sé dénimit
Numri i nénaktiviteteve né zbatim sipas objektivit 6

Statusi i zbatimit té nén Numri i nén-aktiviteteve Pérgindja ndaj totalit t& Objektivit 6
aktiviteteve té Objektivit 6
Té realizuara 8 A47%
Né proces 4 24%
Té parealizuara 5 29%

Totali 1 100%

~l

Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 6
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Térealizuara INE proces Té parealizuara
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Pérqindja e statusit té nén-aktiviteteve

Té parealizuara
29%

Té realizuara
47%

Né proces
24%

Rezulton se nga 17 néaktivitete téparashikuara né Planin e Veprimit té Strategjispé
objektivin 6 jané realizuar 8 prej tyre, 4 jané ende né proces zbatimi dhe rfign-aktivitete té
parealizuara nga institucionet pérgjegjéseérqindja ndaj totalit té progresit té zbatimit té Planit té
Veprimit pér kété objektiv éshté né nivelid7% pér néraktivitetet té ciat jané té realizuar4%
nénraktivitetet né proces dHz9% nénaktivitetet té cilat ddé zbatohen né vijim nga institucionet
pérgjegjése.
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Objektivi 7: Pérmirésimi i funksionimit té€ Ministrisé sé Drejtésisé dhe institucioneve té saj té
varésisé krejtésisht té reja apo thelbésisht té ndryshuara.

Numri i nénraktiviteteve né zbatim sipas objektivit 7

Statusi i zbatimit té nén Numri i nén-aktiviteteve Pérgindja ndaj totalit t&€ Objektivit 7
aktiviteteve té Objektivit 7
Té realizuara 8 20%
Né proces 21 51%
Té parealizuara 12 29%
Totali 41 100 %
Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 7
/,/
25 -
20
-~ -
15 -
~
1w
g
5 -
o o

Té€ realizuara NE proces TE parealizuara

PERQINDJAE STATUSIT TE NEN-AKTIVITETEVE

Té realiznara
Té parealizuara O 20%

29%

Né proces
51%

Rezulton se nga 41 néaktivitete té parashikuara né Planin e Veprimit té Strategjisér p
objektivin 7 jané realizuar 8prej tyre, 21 jané ende né proces zhimi dhe 12nén-aktivitete té
parealizuara nga institucionet pérgjegjéseérqindja ndaj totalit t& progresit té zbatimit té Planit té
Veprimit pér kété objektiv éshté né nivelin 20 pér néraktivitetd té cilat jané té realizuara, %l
nénaktivitetet né poces dhe 2% nénaktivitetet té cilat daé zbatohemé vijim nga institucionet
pérgjegjése.
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Objektivi 8: P&rmirésimi i cilésisé sé shérbimit t& profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit
ligjor pér arbitrazhin.

Numri i nénraktiviteteve né zbatim sipas objektivit 8

Statusi i zbatimit té nén Numri i nén-aktiviteteve Pérgindja ndaj totalit t& Objektivit 8
aktiviteteve té Objektivit 8
Té realizuara 4 18%
Né proces 9 41%
Té parealizuara 9 41%
Totali 22 100 %
Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 8
9 - ///
7 ///
6 ///
5 P 7
a 77 e
3 //
y
o -
Térealizuara NéE proces Té parealizuara

Pérqindja e statusit té nén-aktiviteteve

Té realizuara

0,
Té parealizuara 18%
4%
Né proces
41%

Rezulton se nga 22 néaktivitete té parashikuara né Planin e Veprimit té Strategjisér p
objektivin 8 jané realizuar 4 prej tyre, 9 jané ende né proces zbatimi dh@ nén-aktivitete té
parealizuara nga institucionet pérgjegjéseérqindja ndaj totalit té progresit té zbatimit té Planit té
Veprimit pér kété objektiv éshté né nivelin 28 pér néraktivitetet té cilat jané té realizua®il%
nénraktivitetet né proces dh&l% nénaktivitetetté cilat doté zbatohemé vijim nga institucionet
pérgjegjése.
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V. ARRITJET KRYESORE GJATE PERIUDHES JANAR i MARS 2019

Arritjet kryesore mé t&éndésishme pér periudh@&emujore né zbatimté Planit t& Veprimité
Strategjisé Ndérsektoriale té Drejtésisé jané si mé poshté vijon:

U Njé hap vendimtar né zbatimin e reformés né drejtési shénoi ngriishillit té Larté
Gjygésordhe ngritja e Késhilit té Larté té Prokuroriségjaté muajit dhjetor 2018¢ cilat
jané dyshtyllat pér njé sistem gjygésor té pavarur dhe cilé3@ér.mé tepér, nga periudha e
krijimit deri né muajin mars 2019, KLGJ dhe KLP kané marré njé séré iniciativash dhe né
kété kuadér jané miratuar rregullore té ndryshme sipas fushés sé pérggegfEsecilit
institucion.

0 Késhilli i Emérimeve néDrejtési ka filluar punén zyrtarisht né daté 15.01.2019 dhe pér
periudhén 3 mujore, ka realizuar nj¢ puné voluminoze, delikate dhe produktive, duke
miratuarté gjithé aktet dhe rregulloret e nevojshme ip@imin e procesit pér pérzgjedhjen
e kandidatéve pér anétar té Gjykatés Kushtetuese dhe pér Inspektorin e Larté té Drejtésisé, si
dhe Rregulloren e Brendshme APxzr Funksi oni

0 Késhilli i Emérimeve né Drejtési, né fagen e Gjykatés sé Lartatkikén e vet, ku éshté
baza e t& dhénat e nevojshme dhe e aksesueshme pér té gjithé personat e interesuar. Né két
fage jané pasqyruar té gjitha mbledhjet e zhvilluar nga ana e késhillit, aktet e miratuara prej
tij, listat me emérat pérkatés té kandidaté¥ cilét kané aplikuar pér njé nga pozicionet né
Gjykatén Kushtetuese dhe pér Inspektor té Larté té Drejtésisé, dokumentacioni i nevojshém
gé duhet plotésuar dhe dorézuar nga té gjithé kandidatét, si dhe ¢do informacion tjetér té
nevojshém me qéllim bé&m publike dhe transparente té té gjithé procesit.

0 Referuar ligjit 96/2016, kané ndryshuar pagat e magjistratéve pér vitin ZOh8mi i
sistemit té ri t& pagave dhe pérfitimeve té tjera pér magjiskatét hyré né fuqiédaténl
janar 2019 sipaspar ashi ki meve tz+ | igjit APxr stat L
Republi ktn e Shqgipzriszzo.

U Pérsa i pérket trajnimeve té gjygtaréve dhe prokuroréve, pér periudhén tremujore, Shkolla e
Magjistraturés ka realizuar né tofar trajnime, né té cilat kanénarré pjesé gjithsej 875
pjesémarrés: 413 gjygtaré, 188 prokuroré dhe 274 té tjeméagjistraté té& diplomuar,
kandidaté pér magijistraté, késhilltaré e ndihmés ligjoré, avokaté shteti, oficeré té policisé
gjygésore, avokaté, specialisté, lektoré).

o Tematilkat e zhvilluara nga Shkolla e Magjistraturés né sesionet trajnuese jané nga
fushat penale, civile, administrative si mé poshté: administrimi i gjykatave,
falimentimi, té drejtat e njeriut, e drejta e BE, drejtésia penale pér té mitur,
pronésia, krimi ngdisor, trajnim trajnerésh, procedura civile dhe penale, trafikimi i
génieve njerézore, dhuna né familje, pronésia intelektuale, etika profesionale,
terrorizmi, shkrimi dhe arsyetimi i vendimeve gjyqésore, lufta kundér korrupsionit,
lufta kundér krimit téorganizuar etj.

11 Nje pjesémarrjeilésohet prania fizike e njé magjistrati né té paktén njé sesion trajnues.
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Eshté ndértuar sistemi i integruar pér publikimin e ligjeve té konsoliduara dhe akteve
nénligjore té pérmbledhjeve té legjislacionit sipas fushave (Arkiva Elektronike e, @BZ)
cila ka pérfunduar né daté 29.03.2019. Projekti ka arriturktisje e pérgjithshém: krijimin

e Sistemit té Arkivés Elektronike té Akteve, qé shérben pér rregjistrimin, editimin,
publikimin, pérditésimin, ruajtjen, administrimin dhe aksesimin e té gjithé akteve té
botueshme né pérputhje té ploté me legjislacioninipslug politikat kombétare dhe
praktikave mé té mira né boté né kété drejtim.

0 Me dorézimin e sistemit, si pjesé integrale e sistemit, ka pérfunduar popullimi i
akteve ekzistuese pér periudhén 20@D18.

Né muajin Janar 2019, Arkivi Shtetéror i Sistef@jygésor né bashképunim me AKSHI|
béri t¢ mundur publikimin e fages zyrtare té Arkivit Shtetéror té Sistemit Gjygésor:
www.ashsgj.gov.al

Me mbéshtetjen e misionit EURALIUS V dhe USAID, si dhe né bashképunii@hkellén
e Magjistraturés, jané kryer njé numér trajnimesh me anétarét e KLGJ mbi planifikimin
strategjik, menaxhimin e sistemit gjyqésor, et;.

Pérsa i pérket krijimit té njé sistemi té drejté dhe funksional t¢ ndihmés juridike falas pér
individét dhe gupet né nevojé, bashképunimi mes KLGJ dhe Ministrisé sé Drejtésisé ka
nisur né pérmbushje té kétij objektivi dhe konkretisht me pércaktimin e gendrave té para pér
ofrimin e ndihmés juridike falas né rrethet Tirané, Shkodér, Vloré dhe Durrés, prané
ambientege té gjykatave respektive té shkallés sé paré té rretheve.

Pér periudhén janarmar s 2019 +sht+ organizuar trajni
Migxtsore pzxzr tz+ Miturit dhe tz+ Drejtat e
Avokatisé né bashké&mim me Programin HELP té Késhillit t&é Europés.

Ministria e Drejtésisé éshté né ndjekje té vazhdueshme té procesit t& Konsultimit Publik.
Nga ana e Drejtorisé sé& Hartimit té Legjislacionit jané publikuar né fagen
www.konsultimipublik.gov.alté gjitha aktet objekt té ligjit pér njoftimin dhe konsultimin
publik. Aktualisht pér periudhén tremujore jané publikuar 5 projektligiet e paketés
penitenciare.

Pérsa i pérket rrities sé mundésisé pér punésimin e té burgosurve dhe ofrimin e programeve
té edukimit/programeve té aftésive jetésore sipas standardeve evropiane té praktikave mé té
mira, Drejtoria e Pérgjithshme e Burgjeve dhe institucionet né varési kané bashképunuar me
Drejtorité Rajonale t& Formimit Profesional pér zhvillimin e procesibtéimit profesional

né IEVP.Si rezultat, pér periudhén Jaridars 2019, kurset profesionale jané ofruar né 10
IEVP té cilat jané frekuentuar ¢cdo muaj mesatarisht4tghté burgosur. Kurset efruara
pérfshijné gjuhé e hugpikturé, pirografielektricist, turizém, rrobagepésij.

o0 Jané hartuar dhe véné né zbatim programe edukuese pér té burgosurit né prag lirimi.
Qéllimi 1 kétyre programeve éshté-integrimi i suksesshém né shoqgéri i té
burgosurve dhe parandalimi i sjelljeve recidiviste.
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0 Rehabilitimi i personave té burgosur, ish pérdorues té |éndéve narkotike éshté njé
objektiv i vecanté i sektorit t& edukimit. Né kété kuadér ofrohen programe pér
personat e burgosur té cilét kané gené pérdorues té IEndéve narkotike né jetén e liré.
Kéto progame jané frekuentuar mesatarisht né muaj nga 107 té burgosur.

o Numri mesatar i té burgosurve gé ndogén gjaté 1 muaji aktivitete té tjera edukuese né
té gjithé sistemin e burgjeve éshté 2860. Gjaté janaars 2019 né IEVP jané
zhvilluar nga Sektorét ewfdesit Social mesatarisht 140 tema sociale né muaj dhe 26
recensione librash. Gjithashtu, jané zhvilluar 419 aktiviteirgegruese.

0 Jané hartuar dhe miratuar programet e trajnimit pér stafin e ri civil. Programet jané
pasuruar me module praktike p@&enaxhimin e personave me liri té kufizuar dhe
drejtimin human té burgjeve. Pér periudhi@portuesgané trajnuar aférsisht 40 staf
civil multidisiplinar.

U Gjaté periudhégremujorejané nénshkruar 8 marréveshje bashképunimi me OJQ, ku géllim
kryesor i bahképunimit mbetet pérmirésimi i kushteve té trajtimit t& personave me liri té
kufizuar né pérputhje me standardet e Bashkimit Evropian.

U Pér periudhénraportueseéshté realizuar nga investimet e parashikuara furnizim dhe

vendosje té pajisjeve fundore té vézhgimit me kamera, sistem radiosh né IEVP Jordan Misja
Tirané.
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VI. NEVOJA PER RISHIKIM TE PLANIT TE VEPRIMIT TE STRATEGJISE
NDERSEKTORIALE TE DREJTESISE

Institucionet kané raportuar nevojén pér rishikimin e Pla@\dprimit t&¢ SNDsé,né ményré qé
aktivitetet e sajté konvertohenné pérfitime konkret, pér targetin té cilit i drejtohen, si dhé
fokusohemé céshtjemé té domosdoshme pér té gjithatitucionet e sistemit té drejtésisé.

Kjo nevojépér rishikimlidhet kryesisht me faktoré si:
x  moskrijimi né kohé i institucioneve té reja té sistetd drejtésisé si InspektoriLarté i
Drejtésisé SPAK, si dhe Byroja Kombétare e Hetimit.
x  rishikimin e aktiviteteve dhe/apo treguesve té saj té zbatimit né ményré gé té sigurohet njé
pérputhshméri mé e miré me realizimin e géllimit;

x  ndryshimin epérgjegjésisé institucionale pér zbatim dhe/apo instituciobagbképunuese,
pasi jo né pak rastehet re qé ka problematiké nérpétimin e institucionit pérgjegg pér
realizimin e njé aktiviteti;

x  ndryshimin dhe/apo buxhetimin aty ku mungon, té kostos financiare pér ¢cdo aktivitet;

x  realizimin e gjithérfshirjeséaktoréve té sistemit té& drejtésisé né planifikimin e aktiviteteve té
Planit t& Veprimit né pérpglje me objektivat strategjikggor dhe né kuadér té fushés sé
pérgjegjésisé té ¢cdo institucioni.

VII.  KONKLUZIONE

Realizimi i rebrmés né drejtési éshté njé gee | vazhdueshém ndérsektorial, ku veté pércaktimi
dhe matja e treguesve pérfundimtar té suksesit éshté kompleks, sidomos né njé kuadér ligjor dhe
institucional né reformim té vazhdueshém.

Zbatimi 1 suksesshém i reformave né sektorin e drejtésisé péguiua njé sistem gjygésor
efektiv, efikas, té pavarur dhe transparent, né pérputhje me praktikat mé té mira evropiane mbetet
misioni i késaj strategjie.

Gjaté kryerjes sé presit t¢ monitorimit jané evidentuar disa problematika gé vlerésohen se kané
ndikuar né nivelin e zbatueshmérisé sé Planit t& Veprimit. Ndér elementét mé té réndésishém té cilét
kané ndikuar né realizimin e ulét té aktiviteteve té parashikuar néPkane\eprimi jané si mé
poshté
x Moskrijimi né kohé i institucioneve té reja gistemit té drejtésisé :sinspektorii Larté i
Drejtésisé, SPAK dhe Byroja Kombétare e HetimitPér mé tepér, krijimime vonesé
Késhillit té Larté GjygésodheKeéshillit té Larté téProkurorisé gjaté muajit dhjetor 2018he
KtshiBmtr i mév e jmins B jainm rj, kA @dikudar né realizimin e ulét té
aktiviteteve téPlanit t& Veprimiti cili do t& implementohené vijim nga kéto institucione
Pér kété arsyajuke gené se njé pjesé e madhe e aktivitefieeth 65 nénaktivitete nétotal)
né kété Plan ¥primi, kanési instituciore pérgjegjés pér zbatimin e tyre pikérisht organet e
rejaté sistemit té drejtésisénoskrijimi i tyre né kohéka ndikuar néerformancén e ulét té
realizimit té& Planit té \éprimit pérkété periudhé&he njélohésisht dhe né zbatimin e ulét té
objektivave té pércaktuara né kété strateg;ji.
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Gjaté késaj periudhezbatimi dhe monitorimi, si dy prazse té ndérlidhura gé kané orientuar
Ministriné e Drejtésisé drejt reflektimit dhe konkluzioneweind té pérmendimdér mé kryesoret:

+ Nevojén pér miratimin e draRlanit té Veprimitsa mé paré

+ Nevojén pér miratimin e draffasaportés sé Treguesve té Strategjisé Ndérsektoriale té
Drejtésisé.

+ Hendeku financiar i Strategjisé mbetet epdeblematik si dhe prek direkt zbatueshmeriné e
planit. Nevojitet prioritizimi i masave dhe mobilizimi i mekanizmave institucionalé pér
adresimin e hendekut financiar dhe gjetjes sé burimeve financiare. Gjithagétlidhja me
PBA-né dhe parashikimi i mbulimit finanar nga Buxheti i Shtetit duhet t&€ pérmirésohet
Plani i ri i Veprimit duhet térajtojé kéto mangési, duke adresuar késhtu dhe raportimin
financiar.

+ Problematké mbetet pérgjegjshméria e ingtioneve pér raportimin né kolkiée me cilésté
informacionit mbi aktivitetet e Planit t& Veprimit, si dhe informacionin mbi disbursimin
financiar Nevojitetnjé bashképunirmé i larté i Dhomavené veganti tbhomés Kombétare
té Pérmbaruesve Gjygésor Privaiér té kontribuadhe raportuar lidhur menplementimine
Planit té Veprimit, né zbatim té Strategjisé Ndérsektoriale t& Drejtésisé.

VIIl.  SFIDAT

Me qéllim pérmirésimin e zbatimit dhe rritjes sé impaktit té Planit té Veprimit, sfidat e réndésishme
pér periudhat vijuese té monitorimit jané:

+ Sigurimi i njé procesi jithépérfshirés dhe transparent konsultimi gjaté fazave té raportimit,
monitorimit dhe rishikimit té Planit t& Veprimit me institucionet pérgjegjése dhe grupet e
interesit.

+ Rritja e nivelit té pérgjegjshmérisé dhe llogaridhénies nga strukturat e brendshme té
institucioneve pérgjegjése edhe népérmjet fugizimit té koordinimit ndérinstitucional.

+ Kryerja e proesit t&¢ monitorimit periodik, diskutimit té gjetjeve dhe miratimitra@orteve
respektive sipas afatevegércaktuara

+ Rakordimi i informacionit témarré nga pikat e kontaktit prané Drejtoritée Financés té
institucioneve pérkatéspérpara momentit té raportimit prané Ministrisé sé Drejtésisé.

+ Ndérlidhja me procesin e planifikimit buxheto afatmesémné meényré gé té sigurohet
mbulimi i nevojshém financiar nga Buxheti i Shtetit pér ato masa gé parashikohen té zbatohen
népérmjet Buxhetit té Shtetit.

+ Rritja e ndérgjegjésimit té institucioneve pérgjegjése té pérfshirlamin eVeprimit lidhur
meréndésiné gé paraget puna e vazhdueshme pér zbatimin edtiei koh&é PV, sidhe
mbi réndésiné e procesit téportimi.
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ANEKS 1

Ligjet e miratuara nga paketa prej 27 ligjesh jané si mé poshté vijon:

1. Ligjinr.35/2007i P+tr di sa shtesa dhe ndryshime nz |
Procedur s Penale i Republi ks s Shqipzxzri

2. Ligjinr.36/2017Ai Pxr di sa ndryshime dhe shtesa nz |
Penal i Republikés sé Shqipés + 6, i ;ndryshuaro

3. Ligjinr.37/2007i Kodi i Drejt*zsis+t pxr t+ Mituro

4. Li gj i n 32/ 2017 simRiers adinsta | ndyry snhinme dihel

r
mbrojtjen e dtshmitartve dhe bashkzpunzxztor

di sa ndryshime dhe shtesa nz |

5. Ligji nr. 69/2017f P £ r
n e komuni ki meve el ektroni keo, [ n

ptrgj i mi

6. Ligji nr. 70/2017f P+tr di sa shtesa dhe ndryshime nzx |
parandalimin dhe goditjen e krimit té ganizuar, trafikimit dhe korrupsionit népérmjet
masave parandal ugpse kundzr pasuri sz=bo0

I+

7. Ligji nr.43/200m P+xr di sa ndryshime dhe shtesa n
Financimit t+ Terrorizmito

8. Ligji nr. 44/2017i P+tr di sa ndryshime dhe shtesa nt
parandal imin e pastrimit tz+ parave dhe fin

9. Ligji nr.42/200mP+r disa ndryshime dhe shtesa nz |
pasurive, ttdet yri meve financiare tzx tzx zgjiedhur

ndryshuar

10.Ligji nr.38/200MP+r di sa shtesa dhe ndryshime nz |
Procedurave Civile tz+ Republi ks s* Shqgipt
11.Ligji nr.402a7n P+xr di sa ndryshime nt |igjin nr. 8
dhe funksionimin e Ministrist s Drejtzsis

12.Ligji nr. 39/2017Ai P+xr di sa ndryshime dhe shtesa n=zx
dhe funksionimin e gjykatave rmdhistrative dhe gjykimin e mosmarréveshjeve
administrativeo, i ndryshuar 0;

13.Ligji nr. 41/2017a P = r nj+*+ ndryshim dhe shtes+ nzx |
civil o, i ndryshuar o;

14.Ligji nr. 111/200APxr ndi hmzxn juri di ke t+ garantuar
15.Ligjinr.98/200m P+xr tari fat gjygxsor;e nxt Republ i kz

16.Ligji nr.26/2018" P+tr di sa shtesa dhe ndryshime ne |
ndérmjetésimin zgj i dhj en e mosmarr+tveshjeveo,;

17.Ligji55/2018fi P+tr pr of e s i oRepublikéee Shoipérktat; i t n +

18.Ligji Nr.80/2018A P+tr di s a ndryshime dhe shtesa n
ekzekutimin e vendi meve penal eo, i ndryshu
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19.Ligji Nr.86/2018 A P+r di sa shtesa dh&18nddté 38.41h2008e n = |
ARr Avokatuyrztn e Shtetito

20.Ligji Nr. 110/20181 P+tr Nqgt er i nzxo0
21.LigjiNr. 25/2019n P+r or gani zi min dhe funksionimin e

22.Ligji 26/2019i P+r di sa ndryshime dhe shtesa nzx | i
Shérbinin Pérmbarimor Gjygésd® r i v at 0

23.Vendi mi i Kuvendit Nr . 471 2019, dat+ 18. 04
Ligjor té Publikut 2019 2 0 2 3 0 .
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ANEKS 2

Pl ani I Vepri mit
Strategji a NDeEepek$DS Gt

(Pér periudhén janamars 2019

Objektivi 1: Forcimi 1 pavarésisé, efikasitetit, efektshmerisé dhe Illogaridhénies sé
institucioneve té sistemit té drejtésise.
Kosto e Statusi i aktivitetit
L vlerésuar Buxheti i pér periudhén . S . S
Aktiviteti | Pé&rshkrimi i Aktivitetit Inétltgcp? : ® alokuar pér ¢cdo janar-mars 2019 Pershkr|m_| [ellifeve g Ll
pérgjegjés . . . B janar-mars 2019
produktit aktivitet (E realizuar/né
(né Euro) proces/parealizuar)
Objektivi 1: Forcimi i pavarésisé, efikasitetit, efektshmérisé dhe llogaridhénies sé institucionesisténit té€ drejtésisé
Aktivitet Forcimi i statusit té té gjithé gjyqtaréve dhe prokuroréve té té gjitha niveleve, pérfshiré ndihmémagjistratét/ késhilltarét ligjoré né pérputhje me
101 standardet evropiane gé sigurojné emérim dhe zhvillim té karrierégé jané té bazuara né merité, jané objektive dhe transparente (duke pérfshir
’ Gjykatén Kushtetuese). Ngritja e njé sistemi té zhvillimit té karrierés pér té gjithé profesionistét qé jané pjesé e sistemjygésor.
Vénia né zbatim e Kané ndrystuarpagat enagjistraéve pér vitin
ndryshimeve téiveleve 2019 referuar ligjit96/2016 pagat e rej&arg hyré
. 284.366451 v e
té pagave dhe pagesave lek&D&r 349 né fugi né 1 janar 2019.
etj -Gjyqtarét e té gjitha ma p’istrat'é Pér 3mujorin 2019 buxheti i realizuar (fakt) né
gjykatave 9 shpenzime personeli pér 34@agjistraté(nr.fakt)
- Vemg né zba.tllm e (KLGJ, KLP) | 4,478567 e§hte_28_4,3_66,451Leke os-ez,280,405?ur,:l Kursi i
ndryshimeve té N kémbimit sipas BSH dat#1/04/2019&sh& 1 euro
1.01.b . . ZABGJ 3,186,864 Né proces _ .
niveleve té pagave dhe =1247 lelé.
. . 470,721
pagesave etjprokurorét
- Vemg né zba.t‘|m. e 13.054370 leké Pér té ryejten perludhg, b‘l.JXhetI i .real.l-zuar. (.fa!ft)
ndryshimeve té niveleve ) . shpenzime personeli pér23ndihmés ligjo&/
A pér 32 ndihmés " . A .
té pagave dhe pagesave ligioré/madiistraté magjistraté (nr.fakt) éshté 13,054,370 leké
etj - ndihmés 9 9 104,686 eur;.Kursi i kémbimit sipas BSH dat
magjistratét. 11/04/201%sh& 1 euro = 124,7 lek
Analiza e nevojave pér | SHM, KLGJ, . SHM:. Ky akthl.tet ko[w;de.r.ohet | realizuar seps
1.01.c L E realizuar vleré&simi i nevojave pér vitin akademi0182019
trajnim. KLP .
ka pérfunduar.
Kriiimi i kurrikulave! Ky aktivitet konsiderohet i realizuar sepse krijim
1.01.d J . . SHM E realizuar kurrikulave pér vitin akademik 2013019 ka
trajnimeve pilote. .
pérfunduar.
Trajnimet gé lidhen me kété objektiv, realizuar
periudhén janamars 2019, jané:
Numri total i trajnimeve: 77 trajnime, 69 prej
cilave jané financuar nga buxheti i Shkollés
Magjistraturés dhe 8 jané financuar nga donatoré
Nr. total i pjesemarresve875 persona*, ndér té
cilét 413 gjygtaré, 188 prokuroré dhe 274 té tjg
N+ kategorinz Atz+ tje
Trainimi i givataréve diplomuar, kandidaté pér magjistraté, késhilltar
1.01.e ! gqu SHM 6.916.250 leké E realizuar ndihmés ligjoré, avokaté shteti, oficeré té polic
dhe prokuroréve. R N e N
gjygésoe, avokaté, specialisté, lektoré.
*Njé pjesémarrje cilésohet prania fizike e n
magjistrati né té paktén njé sesion trajnues.
Tematikat e zhvilara né sesionet trajnuese ja|
nga fushat penale, civile, administrative si
poshté: administrimi i gjykatave, falimentimi,
drejtat e feriut, e drejta e BEE&, drejtésia penal
pér té mitur, prorésia, krimi mjedisor, trajnim
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trajner&h, procedura civile dheepale, trafikimi i
génieve njerézore, dhuna né familje, preiaé
intelektuale, etika profesionale, terrorizmi, shkri
dhe arsyetimi i vendimeve gjygésore, lufta kun
korrupsionit, lufta kudér krimit té organizuaetj.

1.01f

Trajnimi i anétaréve té
késhillave.

KLGJ

Né proces

Me mbéshtetien e misionit EURALIUS V dh
USAID, si dhe né bashképunim me Shkollén
Magijistraturés, jané kryer njé numér trajnimesh
anétarét e KLGJ mbi planifikimin strategjil
menaxhimin e sistemit gjygésor, etj.

1.01.g

Trajnimi i népunésve
civile gé jané pjesé e
sistemit gjygésor.

SHM

E realizuar

E realizuar gjaté vitit 2018. Nuk ka zhvillime té re
pér periudhén jananars 2019.

Aktivitet
1.02

Vénia né zbatim e ndryshimeve té sistemit dhe ndryshimeve organizativ
ndryshimeve kushtetuese.

e me géllim pérmirésimin e funksionimit dhe té eficenu&guadér té

1.02.c

Vénia né zbatim e
ndryshimeve
organizative, hartimi i
sistemeve dhe
procedurave Hartimi i
sistemeve dhe
procedurave

Kosto e vénies né
zbatim

Kosto stafi si pasojé e
rritjes sé pagés.

GJK

25,000
34,699

E paraportuar

1.02.ere

Kosto stafi pér 9
késhilltaré shtesé.

GJK

60,000

E paraportuar

Aktiviteti
1.03

Krijimi i njé inspektorati té vetém té pavarur pérgjegjés pér té hetuar shkeljet disiplinore té gjyqtaréve dhe prokuroréve die pér té zhvilluar
shérbime té tjera inspektimi né gjykata dhe prokurori né pérputhje me st

andardet evropiane.

1.03.b

Ndértesé dhe
infrastrukturé e re pér
inspektoratin

Mobilim i Inspektoratit
Makina pér
Inspektoratin.

ILD

E parealizuar

Pér shkak té moskrijimit té ILI3&.

1.03.c

Pajisje t&T pér
inspektoratin.

ILD

E parealizuar

Pér shkak t& moskrijimit té ILI3&.

1.03.d

Krijimi i sistemit té
menaxhimit té ¢céshtjeve
pér Inspektoratin e Lartg
(menaxhimi irasteve té
inspektimit, ankesave
dhe masave disiplinore.

ILD

E parealizuar

Pér shkak té& moskrijimit té ILI3&.

1.03.de
re

Kosto korrente pér
mirémbajtjen e sistemit
té menaxhimit té
céshtjeve pér
Inspektoratin e Larté.

ILD

20,000

E parealizuar

Pérshkak té moskrijimit té ILEsé.

1.03.e

Rekrutimi i
punémarrésve.

ILD

989,400

E parealizuar

Pér shkak té moskrijimit té ILIB&.

1.03.f

Analiza e nevojave té
trajnimit.

ILD

E parealizuar

Pér shkak té& moskrijimit té ILI3&.

1.03.9

Krijimi i kurrikulave /
trajnimeve pilot.

ILD

35,000

E parealizuar

Pér shkak té moskrijimit té ILIB&.

1.03.h

Hartimi i rregullave dhe
manualeve té
brendshme.

ILD

E parealizuar

Pér shkak té moskrijimit té ILIB&.
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1.03.i

Aksesi tek bazat
ndérkombétare té té
dhénave /bibliotekave.

ILD

20,000

E parealizuar

Pér shkak té moskrijimit té ILIB&.

Riorganizimi i hartés gjygésore dhe prokuroriale, si dhe e autoriteteve té tjera hetimore dhe shpérndarja e gjykatave, né péthje me ndarjen e re

Ak:tL|\gt4et territoriale, numrin e popullsisé dhe bllokimi i céshtjeve gjygésore, me géllim forcimin e rolit dhe funksionimit té gjykatae dhe pér té siguruar
’ aksesin né drejtési.

Bazuar @ urdhérin nr. 78, & Kryetares 8 KLGJ

ésh# ngritur nig grup pune me ekspérhgaKLGJ,

Ministria e Drejtésisé,gjykata & niveleve &

ndryshmedhe me mbéshtetjen e EURALIUS V d

1.04.a | Adaptimii USAID. Jané zhvilluar deri mé tani 3 takime d
infrastrukturés né jané pércaktuar kriteret bazé mbi té cilat do
gjykata dhe prokurori shqyrtohet ndarja e re territoriale.
me hartén e rgjygésore | KLGJ, KLP 125,000
duke mbyllur gjykata Né proces Ndryshimi i hartés gjygésore dhe riorganizimi
apo duke adaptuar té gjykatave né pérputhje mearjen e re territoriale|
tjera. éshté né proces. Me pérfundimin e tij, do

realizohet adaptimi i infrastrukturés né gjykaj
duke analizuar gjéndjen ekzistuese dhe mund§
konkrete sipas rastit.

1,04 Organizimi i migrimit té KLGJ. KLP 6.000
céshtjeve. ’ ' E parealizuar Né kuadér téealizimit mé paré taktivitetit 1.04.a.

Aktivitet | Zbatimi i kornizés sé re ligjore pér rritjen, forcimin dhe pérmirésimin e organizimit t&¢ gjykatés dhe administratés gjyqésae pér té arritur
1.05 standardet evropiane té praktikave mé té mira.
Identifikimi i

1.05.a standar.de.\{e gﬂvrop@ne MD. KLGJ, E parealizuar Pér periudhén jandrmars 2019 nuk ka zhvillime.
dhe ofrimi i njé analize KM
té boshllégeve.

Vierésimi inevojave pér . SHM:. Ky aktivi.tet konside‘r.ohet i realizuar seps

1.05.b trajnim SHM, KLGJ E realizuar vlerésimi i nevojave pér vitin akademi0182019

' ka pérfunduar.
Pérpunimi i kurrikulave Ky ak.tiv.itgt kpnsiderohet .i. realizuar. sep

1.05.c frajnimit pilot. SHM E realizuar pérpunimi i kurrikulave pér vitin akademik 201

2019 ka pérfunduar.

Krijimi i njé kursi
trajnimi fillestar dhe té Duke pasur né vémendje faktin qé kjo éshté
vazhdueshém pér SHM, KLGJ, . pérgjegjési té KLGj dhe KLP, SHM éshté& pritje

1.05.d punonijésit e gjykatés KLP E parealizar té fillimit t& koordinimit nga dy institucione
(shih Objektivin 2, pika pérgjegjése.

2).
Lidhur me organizimin né gjykata dh
administratén gjygésore jané zhvilludmaktivitetet
Rekrutimi i trajnuesve / trajnuesené lidhje me eficencén gjyqésore d
Krijimi i njé kursi menaxhimin aktiv té céshtjeve; menaxhimin
trajnimi fillestar dhe té SHM. KLGJ burimeve njerézore; standardet dhe matja
1.05.d+e | vazhdueshém pér K‘LP ’ 30,000 77000 leké E realizuar performancés sé gjykatave.
punonjésit e gjykatés
(shih Objektivin 2, pika Nga kéto trajnime, 1 &shté organizuar nga buxh
2). Shkollés dhe 2 té tjerét nga donatdtumri total i
pjesémarrésve ka gené 33 persona, prej té cilg
gjyqtaré, 5 prokuroré dh24 té tjeré

KLGJ ka marg njé séré iniciativash dhe @& kété

kuader jané miratuar rregullad detajuara mbi:

1 Vendim Nr.1 daté 20.12.20:8Mbi miratimin e
rregullave pér zgjedhjen e kryetarit dhe
zévendéskryetarit té késhillit té larté gjygésor.

1 Vendim Nr.7 daté 21.12.201&Rregullore pér

. . miratimin e rregullave pér zgjedhjen e
105¢ | Peroatitiaeregullave | - 3, KLP N& proces zévendéskryetaréve té gjykatave

dhe akteve nénligjore.

1 Vendim Nr.13 daté 18.01.2019: mbi ngritjen d
pérbérien e komisoneve té pérhershme
Késhillit té Larté Gjygésor

1 Vendim Nr.14 daté 22.01.2019: mbi fillimin
procesit té krijimit t& skemés sé delegimit

1 Vendim nr.15 daté 22.01.2019: ngritien
komisionit té pérkohshém pér vierésimin e
dhe profesional né kuadér té procesit
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rivlerésimit kalimtar té gjyqtaréve

1 Vendim Nr.22 daté 7.02.2019/bi miratimin e
rregullores pér kriteret dhe procedurén
funksionimitte skemés sé delegimit té gjygtarif

1 Vendim Nr.23 daté 7.02.201%bi miratimin e
rregullores pér kriteret dhe procedurén
transferimit t& pérkohshém té gjyqtarit

1 Vendim Nr.24 daté 7.02.2019/bi miratimin e
rregullores pér organizimin dhe funksionimin
komisionit té pérkohshém pér vlerésimin e
dhe profesional né kuadér té procesit
rivlerésimit kalimtar té gjyqtaréve

1 Vendim Nr.25 daté  7.02.2019: m
informacionin  periodik té kryetaréve {
gjykatave né lidhje me veprimtariné gjygésore

1 Vendim Nr.30 da 14.02.2019: mbi miratimin
vendimit pér rregullat dhe procedurén e cakti
té gjyqtarit pér gjykimin e njé c¢éshtjej
gjygésore té vecanté né njé gjykaté tjetér,
ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin
menyré té pérhershme

1 Vendim nr.31 daté 14.02029: mbi ngritien e
komisionit té pérkohshém pér shqgyrtimin
ankimeve kundér vendimeve té kryeinspektq
té ish Keéshilit t&é Larté té Drejtésisé p
arkivimin e ankesés ose pushimin e hetimit n
njé gjyqtari

9 Vendim Nr.35 daté 19.02.2019: pér caktimin
gjygtaréve pér gjykimin e ¢éshtjeve gjygésore
vecanta né gjykata té tjera, t& ndryshme nga
ku ushtrojné funksionet né ményré té pérhersh

1 Vendim Nr.38 daté 28.02.2019: pér pagesq
gjygtaréve né ditét e pushimit javor dhe festg
zyrtare

1 Vendim Nr.52 daté 27.03.2019: pér miratimin
rregullores pér organizimin dhe funksionimin
komisionit té pérkohshém pér shqyrtimin
ankimeve kundér vendimeve té kryeinspektq
té ishkéshillit té larté té drejtésisé pér arkivim
e ankesés ose pushimin e heti ndaj njé
gjyqtari.

KLP: Mi ratuar rregullor]j
pYyr prokur or Y¥Poacme. Pr ok
Miratuar rregullorja

ty& @j i thshym
Miratuar r r evgpuirhtariv rjj aas
f unk s ipokurottve. t ¥

Rritja e funksionimit t&¢ KLGJ dhe zgjeri

mi i objektit t& kompetencave té

tij, duke i béré gjykatat mé té larta pjesé t@bjektit t& saj dhe duke

Akil\gt:t zgjeruar funksionet, p.sh. né lidhje me Tl, buxhetin gjygésor, administrimin e gjykataveraportimin dhe marrédhéniet me publikun né bazé té
' standardeve Evropiane dhe ndérkombétare.
KLGJ ka miratuar struktén organizative &

Rekrutimi i punonjésve administratés sé KBglit té Larté Gjygésor dhe pq
me integritet té larté planifikon plogsimin e saj me puno&g me
profesional dhe etik integritet & larté profesional dhe etikNjékohésisht

1.06.c Shpenzimeperacionale KLGJ 631,693 Né proces po bzxhet -06xsht+ e mu
dhe pér mobilim té zyrave té pérshtaten pér njé pjesé té stafi
Pajisj Tl pér zyrat pritet té rekrutohet, npritje té njé sistemimi mé t¢
5 makina. pérshtatshém ku té mund té akomodohet i gj

stafi.

1.06.d ﬁzjar:ilrzneilté nevojave té KLGJ E parealizuar Pér periudhén jandrmars 2019 nuk ka zhvillime.
Krijimi i kurrikulave/ . N . R -

1.06.e L KLGJ E parealizuar Pér periudhén jandrmars 2019 nuk ka zhvillime.
trajnimit pilot.
Hartimi i rregullave dhe KLGJ dhe KLP kané mari njé sé&ré iniciativash

1.06.f manualeve té KLGJ, KLP Né proces dhe ré kété kuacdgr jané miratuar disa rregulla
brendshme. Lutem referojunnénaktivitetit 1.05.f
Aksesi né bazat e té

1.06.9 dhénave / bibliotekat KLGJ E parealizuar Pér periudhén jandrmars 2019 nuk ka zhvillime.
ndérkombétare.
Trajnimi i népunésve

1.06.h civil té sistemit KLGJ E parealizuar Pér periudhéfanari mars 2019 nuk ka zhvillime.

gjyqésor.
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Aktivitet

Krijimi i KLP dhe ngritja e kapaciteteve né bazé té standardeve moderne evropiane dhe zbatimi i ndryshimeve té fundit ligjore

1.07
Identifikimi i godinés,
1.07.a | specifikimet e projektit KLP E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén jararars 2019.
dhe plani izhvendosjes.
Rekrutimi i punonjésve
me integritet té larté
1.07.c profespnal d_he. etik KLP 528,571 E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.
Shpenzime té tjera
Makina (5)
Software, pajisje TI.
1.07.d ﬁ;;lil;ailté nevojave te KLP E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén jararars 2019.
Mi ratuar rregullorja
Hartimi i rregullave dhe P r okuroryt aPoscha ok u ror
1.07.e manualeve té KLP Né proces M ”r a.t u ar rregullorja
brendshme. tyergjithshym
Miratuar r r evgpuirntdrité r jj aas
f unk s ipokuroréve.t ¥
Aksesi né bazat e té
1.07.f dhénave /bibliotekat KLP E parealizuar Nuk ka zhvillime péperiudhén janamars 2019.
ndérkombétare.
Akil.\gget Rritja e eficencéssé Gjykatés sé Lartédhe zvogélimi i barrés sé ¢éshtjeve sipas standardeve té njohura eviage pér eficencén e gjykatave.
Akses né librarité . - i Lo
1.08.c o - KLGJ E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén jararars 2019.
dixhitale ligjore.
1.08.d Trajr?lr.n ! Stéﬂt KLGJ E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.
administrativ.
Aktivitet | Krijimi i njé Késhilli t&¢ Emérimeve né gjygésor me géllim gé té rishikojé C\-té eanétaréve té institucioneve té drejtésisé qé zgjidhen nga
1.09 Parlamenti me géllimreduktimin e ndikimit politik.
KED ka filluar punén zyrtarisht né dat®.01.2019
dhe pér periudhén 3 mujore, ka realizuar njé p
voluminoze, delikate dhe produktive, duke miraty
kéto akte:
1- Rregulloren e B
Funksioni min e KE
vendimin nr. 1, daté 08.02.2019;
2- Vendimin Nr. 2, Daté 15.02.201
fiPr ocedurotin t&¢ &aktirBith té
Relatoréve pér Pozicionet Vakante né ¢
Instituciono;
3 Vendi min Nr . 4 , D
Procedurén e Verifikimit t& Kandidatéve p
Pozicionet Vakante né Gjykaté
Kushtetuese dhe té Inspektorit t& Larté
Drejt+siszo;
4-  Vendimin Nr. 5, Dat * 02.
- Kriteret dhe Procedurén e Vlerésim
Hartimi i rregullave dhe Pikézimit dhe Renditjes sé Kandidatéve [
1.09.e | manualeve té KED E realizuar

brendshme.

Pozicionet Vakante né Gjykate
Kushtetuese dhe té Inspektorit té Larté
Drejt+tsi sto0;

KED, ka miratuar té gjithé aktet dhe rregulloret
nevojshme @r inicimin e procesit pér pérzgjedhijg
e kandidatéve péanétar té Gjykatés Kushtetue
dhe pér Inspektorin e Larté té Drejtésisé.

Akti i fundit &shté miratuar né daté 02.04.2019.

Sipas neni 219/ 3 t=+ |
e Qeverisijes s€Si st emi t t £ D
mbéshtetet nga Gjykata e Larté pér té gjithé mg
dhe infrastrukturén e nevojshme gjaté veprimtar
Sé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté ké
periudhe 3 mujore ka paragqitur kérkesé pér cak
fondesh dhe akomauk i éshté alokuar asnjé fon

Page35of 61



nga buxheti i shtetit dhe/ose donator.

1.09.f

Aksesi né bazat e té
dhénave dhe manualet
ndérkombétare.

KED 20,000

E realizuar

Késhilli i Emérimeve né Drejtésiné fagen ¢
Gjykatés sé Larté, ka rubrikén e vet, ku é&aza e
té dhénat e nevojshme dhe e aksesueshme p
gjithé personat e interesuar.

Né kété fage jané pasqyruar té gjitha mbledhije
zhvilluar nga ana e késhillit, aktet e miratuara g
tij, listat me emérat pérkatés té kandidatéve té (
kané aplikua pér njé nga pozicionet né Gjykatd
Kushtetuese dhe pér Inspektor té Larté

Drejtésisé, dokumentacioni i nevojshém gé du
plotésuar dhe dorézuar nga té gjithé kandidaté|
dhe ¢do informacion tjetér té nevojshém me qél
bérjen publike dhe transpnte té té gjithé procesit]

Duhet theksuar se kjo bazé té dhénash gjaté g
kohés é&shté né pérditésim dhe rregullim
vazhdueshém duke e béré aksesin edhe m
thjeshtuar dhe gjithémon né kuadér té trasparen

Sipas neni 219/3 télighr . 115/ 2016
e Qeverisjes st Si st
mbéshtetet nga Gjykata e Larté pér té gjithé mg
dhe infrastrukturén e nevojshme gjaté veprimtar
sé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté ké
periudhe 3 mujore ka paragir kérkesé pér caktin
fondesh dhe akoma nuk i éshté alokuar asnjé f
nga buxheti i shtetit dhe/ose donator.

Aktivitet
1.10

Pérmirésimi i sistemit té

arkivés té gjygésorit népérmjet zbatimit dhe funksionimit téarkivés gen

drore té gjykatave.

1.10.c

Pérmirésime té IT.

MD (KLGJ,
pért'u
konfirmuar)
AKSH],
Arkivi
Shtetéror i
Sistemit
Gjygésor.

25,000

E realizuar

Né janar té vitit 2018, né zbatim té Vendimit 1
673, dat * 22.11.2017
Agjencisé  Kombétare té  Shoqgérisé

I nformacionito, AKSHI
shérbimit té internetit pér Arkivin Shtetéror
Sistemit Gjygésor.

Né prill té vitit 2018, né bazé té Rregullores
Administrimit t&¢ Domaineve nén: .al dhe n
domainet .com.al, .org.al, .gov.al, .edu.al, Lahi
dhe .netal e miratuar me vendimin e Késhi
Drejtues ERT Nr. 437 daté 21.02.2008, AKEP
mundésuar rregjistrimin e emrit t& domdin
ashsgj.gov.al.

Né prill t& vitit 2018, né zbatim té Vendimit n
673, dat * 22.11.2017
Agjercisé  Kombétare t&  Shogérisé

I nformacionito, AKSHI
gendérzuar té programit Symantec Endpd
Protection pér 6 pérdorues (népunés té ASHS
S€).

Né maj té vitit 2018, né zbatim té Vendimit nr. 67
dat + 22.11. galizinh e fAGencisé
Kombétaret + Shoqgq+ri s+ s+ |
ka mundésuar hostimin e domaidihe ofrimin e
postés elektnoike pér punonjésit e ASHSGE&, si
dhené Janar 2019 ASHSGJ né bashképunim n
AKSHI-n, béri té mundur publikimin e fagg
zyrtare té Arkivit Shtetéror té Sistemit Gjyqéso,

www.ashsgj.gov.al

1.10.ere

Burime njerézore pér
dixhitalizimin dhe
hedhjen e té dhénave.

MD (KLGJ,
pért'u
konfirmuar)

E parealizuar

Progesi i dixhitalizimit nuk kafilluar ende, si
rriedhojé ASHSGJ nuk ka burime njerézore |
dixhitalizimin dhe hedhjen e té dhénave.
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Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magjistratéve

dhe personelit té gjykatave.

Statusi i aktivitetit

. Lo L KQ.StO © Buxheti i pér periudhén . T . L
Aktiviteti Pers.hlfrmju ! |n§tItL.JCIO”Ijl : vIeresugr € alokuar pér janar-mars 2019 Pershkrlm_l | EITIENE B2 [ERLEInT]
Akti vitetit pérgjegjés produktit L . B janar-mars 2019
. ¢do aktivitet (E realizuar/né
(né Euro) )
proces/parealizuar)
Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor si dhe specializimi i magjistratéve dhe personelit té gjykatave
Aktivitet | Zbatimi i njé kuadri ligjor pér njé provim shteti pér juristét, si njé parakusht pér profesionet ligjore (magjistratét, prokurorét, avokatét, noterét,
2.01 pérmbaruesit, avokatét e shtetit dhe népunésit civilg).
20Lb Krijimi i struktura\{e t'e:: MD E parealizuar Nuk ka .zhvillime pasi kjo nismé éshté térhequr r|
nevojshme organizative deputeti propozues.
20Le grrglvrinr:]linsst:r?:gti?f)rér MD E parealizuar Nuk ka .zhvillime pasi kjo nismé éshté térhequr 1
N deputeti propozues.
juristét.
Hartimi i rregullave dhe
2.01.f manualeve té MD E parealizuar Né varési té néaktivitetit 2.01.e.
brendshme.
Thellimi dhe zgjerimi i objektit t& aktiviteteve trajnuese té Shkollés sé Magjistraturés, né lidhje me:
- Trajnimin fil lestar t¢ kandidaté ve pér gjygtaré dhe prokuroré (specializim, profesionalizém mé i thellé, dhe mé shumé profesionaliztima
Aktivitet | etiké)
2.02 - Trajnimi i vazhdueshém pér gjyqgtarét dhe prokurorét, pérfshiré ligjin e BE-sé
- Trajnimi fillestar dhe i vazhdueshémpér kategorité e ndryshme té€ punonjésve té gjykatés.
- Programe trajnimi té€ detyrueshme pér stafin e institucioneve gé kryejné funksione ndihmése.
Vierésimi i nevojave pér Ky aktivitet konsderohet i realizuar seps|
2.02.a - SHM E realizuar vlerésimi i nevojave pér vitin akademi20182019
trajnim. N
ka pérfunduar.
Vlerésimi i kapaciteteve Ky aktivitet konsiderohet i re&uar sepse
2.02.b trajnuese dhe SHM E realizuar vlerésimi i kapaciteteve pér vitin akademik 201
kapaciteteve financiare. 2019 ka pérfunduar.
Zhvillimi i kurrikulés sé Ky aktivitet konsiderohet i realizuar sepse zhvilli
2.02.c pérmirésuar dhe SHM E realizuar i kurrikulés sé& pérmirésuar pér vitin akaden
programeve trajnuese. 20182019 ka pérfunduar.
Pérmirésimi i metodave
té vlerésimit dhe
certifikimit té Ky aktivitet konsiderohet i realizuar sep
2.02.d kualifikimeve SHM E realizuar pérmirésimi i metodave té vlerésimit pér vit
profesionale gjaté akademik 2018019 ka pérfunduar.
trajnimit fillestar dhe atij
vazhdues.
Zbatimi i kurrikulave té rishikuara éshté realizy
nga pedagogét e Shkollés né Programin e Form
Fillestar dhe ka pasur njé kosto prej 0 leké.
Né Programin e Trajnimit Fillestar, me kandida
pér magjistrat, éshté zhvilluar njé jtien, si mé
poshté vijon:
1920 _mars_2019Kodi i Drejtésisé Penale pér {
Miturit, interesi mé i larté i fémijés, shmangia d
dénimet ndaj té miturvei me fokus tek
legjislacioni dhe me mbéshtetie nga ekspé
Zbatimi i kurrikulave té gjyqgtaré/prokuroré gé mund té sjellin sheinbga
2.02.e rishikuara dhe SHM 50,000 E realizuar zbatimi né praktiké

programeve té trajnimit

6.916250leké

Né Programin e Formimit Vazhdues, trajnimet
lidhen me kété objektiv, realizuar né periudh
janarmars 2019, jané:

Numri total i trajnimeve: 77 trajnime, 69 prej
cilave jané financuar nga buxheti i Shkollés
Magjistratirés dhe 8 jané financuar nga donatorg

Numri total i pjesémarg¥e:875persona*, ndér té
cilét 413 gjyqtaré, 188 prokuroré dhe 274 té tjg
N+ kategorinx Atz tje
diplomuar, kandidaté pér magijistraté, késhilltar

Page37 of 61



ndihmés ligjoré, avokaté shteti, oficeré té polic
gjygésore, avokaté, specialisté, lektoré.

*Njé pjesémarrje cilésohet prania fizike e n
magjistrati né té paktén njé sesion trajnues.

Tematikat e zhvilara né sesionet trajnuese ja|
nga fushat pena) civile, administrative si m¢
poshté: administrimi i gjykatave, falimentimi,
drejtat e feriut, e drejta e BEé, drejtéia penale
pér té mitur, prorésia, krimi mjedisor, trajnim
trajneksh, proceduraidile dhe penale, trafikimi i
génieve njerézoredhuna né familje, prosé
intelektuale, etika profesionale, terrorizmi, shkri
dhe arsyetimi i vendimeve gjygésore, lufta kun
korrupsionit, lufta kundér krimit té organizuetj.

Gjyqgtarét dhe prokuroré

E realizuar gjaté vitit 2018. Nuk ka zhvillime té

2.02.9 sh.qlpte.irg marrin plese SHM E real g reja pér periudhén jananars 2019.
né trajnimené ERA.
Aktivitet | Transformimi gradual i Shkollés sé& Magjistraturés né njé gendér burimore dhe pike takimi pér té drejtén e Bashkimit Evropiardhe té Drejtén
2.03 Evropiane pér té Drejtat e Njeriut. Ndryshimi i vendndodhjes, pérshtatja e godinés dhe blerja e pajisjeve.
e . Ky aktivitet konsiderohet i realizuar sep
Identifikimi | nevojave identifikimi i nevojave pér vitin akademiR018
2.03.a pér biblioteka/ baza té SHM E realizuar . ) P
. 2019ka pérfunduar.
dhénash.
203.d Bu>.<hete pér libra dhe SHM 5,000 E realizuar E.rea!.lzuar.gjat.(.e \(ltlt 2018. Nuk ka zhvillime
revista. reja pér periudhén jananars 2019.
Kosto pér pérshtatjen
2.03.f ambienteve. SHM E parealizuar Pér periudhén jananars 2019 nuk ka pasur fondg
pér kété aktivitet.
Ndértimi i ambienteve t&
2.03.ere | reja pér Shkollén e SHM 2,000,000 Gjaté periudhésjanarmars 2019, projekti i
Magjistraturés, pérfshiré Né proces ndértimit t& godinés sé Shkollés sé Magjistratu
mobilimin. éshté né proces dhe po ndiget nga AKPT.
Objektivi 3: Pérmirésimi i operimit té sistemit gjygésor duke forcuar efikasistetin,
transparencén dhe aksesueshmériné e tij nEgErputhje me standardet evropiane
Statusi i aktivitetit
Kosto e - " . ..
. A L R Buxheti i pér periudhén . o i o
L Pérshkrimi i Institucioni vlerésuar e . . Pérshkrimi i arritjeve pér periudhén
Aktiviteti R e . alokuar pér janar-mars 2019 .
Aktivitetit pérgjegjés produktit L . . janar-mars 2019
. ¢do aktivitet (E realizuar/né
(né Euro) )
proces/parealizuar)

Objektivi 3: Pérmirésimi i operimit té sistemit gjygésor duke forcuar efikasistetin, transparencén dhe aksesueshmériné e ti

pérputhje me standardet evropiane.

Pérmirésimi i legjislacionit me géllim pérmirésimin e efikasitetit t& procedurave gjygésore né vecanti népérmjet:
-pérmirésimit té€ sistemit ténjoftimeve;

Aktivitet - sigurimit t&é mjeteve géparandalojné shtyrjen e gjykimeve,
3.01 - futjes sé procedurave téérshpejtuara
- kritereve té filtrimit
- kérkimit té arsyetimit né té njéjtén kohé me vendimin e gjykatés / me shpalljen e vendimit.
2,000 Duhet té rishikohet institucioni pérgjegjés pér k¢
aktivitet.

3.01l.c Regjistrimi i Domain. Kuvendi Pér rishikim Bazua.tr ne nenln. 13318 Kc.).dlt e Firocedure.s Ciy
portali elektronik kombétar pér kryerjen
njoftimeve krijohet dhe administrohet nga Késhill
Larté Gjygésor.

Analiza e nevojave t& 5,000 Ky aktivitet konsiderohet i realizuar sepse analiz|

3.01.f S SHM E realizuar nevojave pér vitin akademik 201®19 ka

trajnimit. .
pérfunduar.
5,000 Jané krijuar kurrikula pér disaajnime lidhur me
kété objektivdhe jané zhvilluab trajnimené lidhje
3019 Kri!'ir-ni | ku.rrikulave/ SHM 225500 leké E realizuar me e.figerrcén gjygésore “dhe Inenaxhimin aktiv
trajnimit pilot. céshtjeve; mbrojtien e té dhénave personale
privatésing; menaxhimin e burimeve njerézore
dhe stadardet dhe matja e performancés
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gjykatave.

Nga trajnimet e zhvilluara, 3 jané financuar n
buxheti i Shkollés, ndérsa 2 té tjerat jané financ|
nga donatori. Numri total i pjesémarrésve né k
trajnime éshté 55 persona, prej té ciléve
gjyqgtaré,9 prokuroré dhe 35 té tjeré.

3.01.h F“?h?ta te . MD 5,000 E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén janerars 2019.
ndérgjegjésimit.
Aktivitet Krijimi i njé sistemi té& arsyeshém dhe proporcional té tarifave gjygésore pér té siguruaiinancimin e shérbimeve té drejtésisé, si dhe garantimin e
3.02 aksesit né gjykaté.
N+ faz+n e draftimit
tari fat gjygzsore n+
éshté nénshtruar njé procesi té gjeré konsultimi
institucionet e fushés, ministrité e linjés dhe gru
e interesit etj.
Rishikimi i draftit nén . .
3.02a dritén e konsultimit. Kuvendi E realSS Kuvendi i Shqipérisé, né datéd néntor 2017
miratoi l'igjin Nr.98/
Republikén e Shqipérisé".
Pér mé tepér informacion, lutem referojuni Rapo
Vjetor té Monitorimit pér vitin 2018.
Kuvendi i Shqipérisé, né datén 2 néntor 20
mi ratoi l'igjin Nr.98/
3.02.b Miratimi i Qraﬁit nga Kuvendi E realizuar Republikén e Shqipérisé".
Parlamenti.
Pér mé tepér informacion, lutem referojuni Rapo
Vjetor té Monitorimit pér vitin 2018.
Ak;ggat Krijimi i njé sistemi té drejté dhe funksional t¢ ndihmés juridike falas périndividét dhe grupet né nevojé.
Kuvendi i Shqipérisé né seancén plenare té d
14.12.2017, miratoi
3.03.e Miratimi i Qraﬁit nga Kuvendi E realizuar ndihmén juridike + gar antuar ng¢
parlamenti.
Pér mé tepér informacion, lutem referojuni Rapo
Vjetor té Monitorimit pér vitin 2018.
Bashképunimi mes KLGJ dhe Ministrisé
Drejtésisé ka nisur né pérmbushje té kétij objek
KLGJ, MD, . . . .
dhe konkretisht me pércaktimin e gendrave té g
Fushata e Dhoma 5,000 N . o P, .
3.03.f N . Né proces pér ofrimin e ndihmés juridike falas né rreth
ndérgjegjésimit. Kombétare e N . " .
Avokatisé Tll'al’-le, Shkodgr, Vioré dhe . Durrés, pra
ambienteve té gjykatave respektive té shkallég
paré té rrethee.
SHM (pér
Analiza e nevojave té gjé?lfr:g% . Ky a.lkt.iv.itet I.<on$deroh§.t | realizuar  seps
3.03.9 . . 10,000 E realizuar vlerésimi i nevojave pér vitin akadem&0182019
trajnimit. Kombétare e N
L ka pérfunduar.
Avokatisé
(avokatét)
SHM: Ky aktivitet konsiderbet i realizuar seps
krijimi i kurrikulés pér vitin akademik 2032019
ka pérfunduar.
DHKA: Pér periudhén janar mars 2019 éshtg
organizuart aj ni mi 3 mujor d
SHM (pér Mi gtsore pxr t+ Mitur
gjyqtarét), e organizuar nga DHKA né bashképunim
3.03h Kri!'ir.ni .i kgrrikulés/ Dhcima 20,000 E realizuar Prc.>g.ra.min HEL.P te Késlhil.lit té Europés. Module
trajnimit pilot. Kombétare e trajnimit, pjesémarrésit  dhe rezultatet
Avokatisé pérfundimtare té kétij trajnimi i jané dérgu
(avokatét) Ministres sé& Drejtésisé, me shkresé zyrtare

Késhilli i Europés.

Sa itakon detyrimit t& DHKA lidhur me nenin 9/
te ligjit nr.111/2017, lista e avokatéve té cilét kg
shprehur vullnetin pété ofruar ndihmé juridike
(pérfshiré edhe pér té miturit), i éshté dérg
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Ministrisé sé Drejtésisé. 194 avokaté nga té gji
Dhomat e Avokatisé kané béré kérkesé pér
shérbyer si avokaté pér té miturit dhe nése kjo |
do té miratohet dhe nga Drejia e Ndihmés
Juridike prané MBsé, DHKA do té fillojé shumég
shpejt trajnimin e tyre.

Pérsa mé sipér, DHKA ka nénshkruar dhe njé M
me organizatén Terre des Hommes pér organizi
e kétyre trajnimeve, si dhe pér pérgatitien
protokolleve té trajnimit @r avokatét gqé do t
shérbejné pér té miturit.

SHM (pér
giyqtarét),
. Trajnimi i gjyqtaréve Dhoma . E realizuar gjaté vitit 2018. Nuk ka zhvillime
3.031 dhe stafit administrativ. | Kombétare e 40,000 E realizuar reja pér periudhéjanarmars 2019.
Avokatisé
(avokatét)
Buxheti faktik pér 3 mujorin e paré té vigD19té
KSHNJ éshté,229,455¢ké.
(KLGJ, MD Ngakéto: 1,033,25%kéjané shpenzime p@agat,
Dho’ma ’ 153567 leké shpenzime pésigurimet dhe 4829
. shpenzime pér mallra dhe shérbime.
Kombétare e
3.03.new .Bu.xhetl peér ndihmen Avo.kat.lse) 1,500,000 | 1.229455 eké E realizuar Ndérkohé gé mé&rdhrin nr. 59 daté 25.03.2019,
juridike. Drejtoria e . ) . o
S Kryeministrit, APz m
Ndihmés . L .
- organikés sé Drejtoris€ + Ndi hm+xs J
Juridike . T
éshté miratuar struktura e Drejtorisé sé re dhe
Falas ) o . L o N
nisur menjéheré prodeisristrukturimit té stukturé
ekzistuesePér vitin 2019 buxheti i parashikuar p
ndihmén juridike &shté 76 milion leké.
Ak;‘gtft Pérmirésimi i marrédhénieve ndérmjet gjykatés dhe medias dhe sigurimi i aksesit t€ publikut tek informaciomé rastet e interesit publik.
Krijimi dhe projektimi i Me mbéshtetjen e USAID po pérgatitet njé fa
3.04.f fa.q?ve tg .|nternet|t, ) KLGJ 10,000 N& proces zyrta“re |'r.1tern.(.-3f| p"er KLGJ .Porta.ll i gquesorlt.,l
mirémbajtja e fageve té do té pérfshijé té gjithé sistemin, mbetet pér
internetit. konsideruar né vijim.
Zbatimi i rregullave té irlfsl_tgjcio;r?i
3.04.9 reja pér marrédhéniet i - E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén jararars 2019.
. pérkatés me
me median. o
ligj
Objektivi 4: Rritja e efikasitetit té sistemit té drejtésisé penale dhe masave ankiorrupsion
népérmjet konsolidimit t& misionit, statusit dhe funksioneve ténstitucioneve té drejtésisé
penale.
Kosto e Statusi i aktivitetit
Institucioni vlerésuar Buxheti i pér periudhén Pérshkrimi i arriti . iudha
Aktiviteti | Pérshkrimi i Aktivitetit R e alokuar pér janar-mars 2019 ers ””}'a'nzrr” rf;’res g%'lge”“ en
pergjea) produktit ¢do aktivitet (E realizuar/né
(né Euro) proces/parealizuar)

Objektivi 4: Rritja e efikasitetit té sistemit té& drejtésisé penale dhe masavekamtipsion népérmjet konsolidimit t& misionit, status
dhe funksioneve té institucioneve tiejtésisé penale.

Rritja e pavarésisé sé brendshme dhe té jashtme té prokuroréve dhe prokurorisé (sipas standardeve evropiane) duke rishikuampetencat e

Akz\gtft hetimit dhe pérfagésimit té akuzés né gjykaté dhe duke promovuar kontrollin efektidhe ekuilibrin e kétyre kompetencave nga strukturat
' pérgjegjése.
Jané né proces draftimi udhézime té pérgjithsh
L dhe rregullorja e organizimit dhe funksionimit
Hartimi i rregullave dhe . . e . . .
4.0l1l.a o MD, PP Né proces prokurorive, népérputhje me strukturén e vit
manualeve té brendshme
2019.
Né nivel institucional bashképunohet me projek
4.01b Analiza e nevojave pér MD, PP E realizuar gé asistojné prokuroriné pér zhvillimin

trajnim.

trajnimeve.
Projekti Pameca V ka zhvilluar dy aktivite
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trajnuese me temé&, mbi ligjin antimafia dhe hetin
e narkotikéve.

Gjithashtu, né zbatim té ligjit 115/2016, prokuro
i drejtojné drejtépérdrejté nevojat pér trajn
Shkollés sé Magjistraturés.

Krijimi i kurrikulave / MD, PP ) Pér periudhén janarmars 2019 nuk ka zhvillime.
4.01.c T E parealizuar
trajnimit pilot.
MD, PP . . S -
4.01.d Fushata sensibilizuese E parealizuar Pér periudhén jandrmars 2019 nuk ka zhvillime.
Aktivitet L . L . . - . P, - . .
4.02 Krijimi i njé strukture té specializuar anti -korrupsion né nivel kombétar, t& pérbéré nga policia, prokuroria dhe gjykata.
Né mbledhjen e datés 27.2018, Késhilli i Laté
Hartimi i njé strukture té Gjygésor shqgyrtoi me prioritet funksionimin ¢
re organizative dhe kosto Gjykatave té Posagme kundér Korrupsionit g
pérkatése Krimit té Organizuar. Né pérputhje m
4.02.b Manugl N . KLGJ, KLP, | 1,150,000 N& pifies kompet.enc.aF e percaktura“ nga "|Igjl, Kegh
Rekrutimi i stafit SPAK 214,285 vendosi nisjen e procedurés pér caktimin
Shpenzime operative pérkohshém té gjyqtaréve prané Giikve sé
(shpenzime pér staf Posagme kundér Korrupsionit dhe Krimit
mbéshtetés). Organizuay duke i hapur rrugé krijimit té kétyrg
gjykatave.
Kontrollet e sigurisé pér
gjyqtarét, prokurorét, KLGJ, KLP, . - R
4.02.c oficerét e policisé SPAK E parealizuar Nuk ka zhvillime péperiudhén janamars 2019.
gjygésore.
Anali j e - . . .
n.a .IZE.l e nevojave teé SHM: Ky aktivitet konsiderohet i realizuar sep
4.02.d trajnimit. SHM,KLGJ, E realizuar vlerésimi i nevojave pér vitin akademi0182019
o Sistemi elektronik KLP, SPAK N ) P
. ka pérfunduar.
funksional.
Pavarésisht faktit qé Gjykata dhe Prokuroria
Posagme kundér Korrupsionit dhe Krimit
Organizuar nuk jané konstituuar akoma, Shkoll
Magjistraturés ka zhvilar 5 trajnime rreth vepravi
penale qé jané kompetencé e kétyre organevg
gjitha té financara nga buxheti i Shkollés.
Trajnimi i anétaréve té . Lo . s
) Numri total i pjesémarrésve éshté 79 persor
SPAK dhe stafit e . i .
. . . ndér té cilét 2Qjyqtare, 32 prokurofédhe 18 té
4.02.f administrativ. SHM . E realizuar ) .
e . 591250 leké tjerzt. N+ kategorint
Krijimi i kurrikulave / - e o .
trajnimit pilot magjistraté té diplomuar, kandidaté pér magjistr:
’ késhilltaré dhe ndihmés ligjoré,vekaté shteti,
oficeré té policisé gjygésore, inspektoré prg
KLGj, avokaté privaté, specialisté, lektoré.
* Njé pjesémarrje cilésohet prania fizike e 1
magjistrati né té paktén njé sesion trajnues.
Aktivitet . . . ; . . o . .
4.03 Ndryshimet né Kodin e ProcedurésPenale dhe zbatimi i tyre, pér ta sjellé até né pérputhje me standardet evropiane.
Rritja e ndérgjegjésimit té
publikut pér . - i S
4.03.c amendamentet e Kodit t& MD E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén jararars 2019.
Procedurés Penale.
Analiza e nevoiave té Ky aktivitet konsiderohet i realizuar sepse analiz
4.03.d trainimit d SHM E realizuar nevojave pér vitin akademik 20I®19 ka
! ' pérfunduar.
Kriiimi i kurrikulave / Ky aktivitet konsiderohet i realizuar sepse krijim
4.03.e J L SHM E realizuar kurrikulave pér vitin akademik 2013019 ka
trajnimit pilot. .
pérfunduar.
Teajnimi i gjygtaréve Trajnime té organizuara nga Shkolla
4.03.f prokuroréve, avokatéve SHM E realizuar Magjistraturés mbi tema té Kodit Penal dhe Ko

dhe stafit administrativ.

1.991000 leké

té Procedurés Penale né periudhén Jifzas 2019
jané 21 né total, 20 prej té cilave té financuara

12 Nga 25 kandidaté té SPAK, 9 prej tyre jané té pérfshiré né proges si pjesémarrés, eksperté ose lehtésues.
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buxheti i Shkollés dhe 1 éshté financuar T
donatori, ku tematané té ndryshme, si: rishikimi
vendimit penal si mjet ankimi; eficenca gjygésq
dhe menaxhimi aktiv i ¢eshtjeve; drejtésia pen
pér té mitur; reformimi i gjykimit penal né Ape
pérgjegjésia civile dhe penale e organeve
shogérisé tregtare; veprateqale né fushén
tatimeve; pjesémarrja e té pandehurit né proc
penal; korrupsioni dhe legjislacioni i brendshé
dhe ndérkombétar né kété fushé et;.

Numri total i pjesémarrésve éshté 272 persor
ndér té cilét 115 gjyqtaré, 105 prokuroré dhe 52
ter £ . N+ kategorint
magjistraté té diplomuar, kandidaté pér magjistr:
késhilltaré dhe ndihmés ligjoré, avokaté sht
oficeré té policisé gjygésore, inspektoré prg
KLGj, avokaté privaté, specialisté, lektoré.

* Njé pjesémarrjecilésohet prania fizike e nj
magijistrati né té paktén njé sesion trajnues.

Akzgft Pérmirésimi i legjislacionit penal né pérputhje me standardet evropiane.
Kuvendi i Shqipérisé ka miratuar né dg
30.03.2017igjin nr.35/2017 "Pér disa shtesa dh
ndryshime nx |igjin n
i Procedur s Penale i
Pérfundimi i amendimeve ndr ys huligjin ar.36201¢ "Pér disa shtesi
4.04.b té kodit té procedurés Kuvendi E realizuar dhe ndryshime né ligjin nr. 7895, daté 27.1.19
penale dhe kodit penal. AKodi Penal i Republ
ndryshuar".
Pér mé tepér informacion, lutem referojuni Rapo
Vjetor té Monitorimit pér vitin 2018.
Procesi i hartimit dhg
shtesa dhe ndryshime né ligjin nr. 7905, d
21.3.1995 AKodi i Pro
S * Shqgipzri s+o, i ndr
ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 7895, d
4.04.c Konsultimi pér kodet. Kuvendi E realizuar 27'1'1995’ : K.O di N P.e nal I
Shgipxriszo, i ndrysh
gjithépérfshirjes, transparencés dhe konsultimit
gjeré midis gjithé aktoréve né kété proces.
Pér mé tepér informacion, lutem referojuni Rapo
Vjetor t& Monitorimit pér vin 2018.
Rritja e ndérgjegjésimit tg
4.04.d publikut pér Kodin e ri MD E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén jararars 2019.
Penal.
ﬁ;;l:fna € nevojave per SHM Ky aktivitet konsiderohet i realizuar sepse analiz|
4.04.f Lo . N ’ E realizuar nevojave pér vitin akademik 20D®19 ka
Ofrimi i komentaréve pér MD N
. . pérfunduar.
kodine ri.
vendosa e kurrikulave / Ky aktivitet konsiderohet i realizuar sepse vendd
4.04.9 L SHM E realizuar e kurrikulave pér vitin akademik 204819 ka
trajnimit pilot. .
pérfunduar.
Trajnime té organizuara nga Shkolla
Magjistraturés mbi tema té Kodit Penal dhe Ko
té Procedurés Penale né periudhén Jifeas 2019
Trajnimi i gjyqtaréve, E realizuar jané né 21 né total, 20 prej té cilave té financu
4.04.h prokuroréve, avokatéve SHM 1.991000 leké nga buxheti i Shkollés dhe 1 éshté financuar

dhe stafit administrativ.

donatori, ku péghihen tema té ndryshme, ¢
rishikimi i vendimit penal si mjet ankimi; eficens
gjyqésore dhe menaxhimi aktiv i ceshtjey
drejtésia penale pér té mitur; reformimi i gjykin
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penal né Apel; pérgjegjésia civile dhe penalg
organeve té shoqérisé tregtareprat penale né
fushén e tatimeve; pjesémarrja e té pandehuri
procesin penal; korrupsioni dhe legjislacioni
brendshém dhe ndérkombétar né kété fushé etj.

Numri total i pjesémarrésve éshté 272 persor
ndér té cilét 115 gjyqtaré, 105 prokuroré deté
tjer+. N+ kategorint
magjistraté té diplomuar, kandidaté pér magjistr
késhilltaré dhe ndihmés ligjoré, avokaté sht
oficeré té policisé gjygésore, inspektoré prg
KLGj, avokaté privaté, specialisté, lektoré.

* Njé pjesénarrje cilésohet prania fizike e nj
magjistrati né té paktén njé sesion trajnues.

Aktivitet
4.05.

Forcimi i kapaciteteve té Prokurorisé sé Pérgjithshme

gé té realizojé né ményré sa mé efektive procesin e dekriminalizingtfgércaktohet né ligj.

4.05.b

Punésimi i 2 prokuroréve
dhe i 2 népunésve civilé.

PP

59,649

E realizuar

Prej marsit 2016 brenda numrit t& punonjésve &
ngritur dhe funksionon sektori i verifikimit t
integritetit t& personave qé zgjidhen, emérohen
ushtrojné funksione publike.

4.05.c

Hartimi i kurrikulave dhe
trajnim i stafit.

PP

E parealizuar

Pér periudhén jandrmars 2019 nuk ka zhvillime.

4.05d

Sigurimi i pajisjeve.

PP

E realizuar

Punonjésve u jané siguruar pajisjet e nevojshm
Zyrés.

Aktivitet
4.06

Mbéshtetje pér strategjiné e pérgjithshme

organizative né pérputhje

me standardet

europiane.

antikorrupsion brenda Ministrisé dhe sistemit té drejt

Esisé pér té arritur tek njé nivel i performancés

4.06.erel

Analiza e nevojave pér
trajnim.

MD

E realizuar

Né vijim té analizave té béra nga ana e sektor|
dhe struktura antikorrupsion né MD,
bashképunim me Projektin  Twinningf P 4
mbéshtetjen, koordinimin  dhe  zbatimin
anti korrupsionito por
OSCE (Organization for Security and Cecgtion
in Europe), éshté pasuruar axhenda e parashik
trajnimeve pér antikorrupsionin. shté zgjeruar
kurrikula dhe tematikat e trajnimit dhe jar|
pérfshiré njé target mé i gjéré pjesmarrésish
trajnime.

4.06.e re3

Trajnim i stafit.

MD

E realizuar

Gjaté muajit shkurt @19 jané trajnuar 11 trajne
pé& pikat e kontaktit antikorrupsion nga Projek
Twinning AP xr mb+tshtet | ée
zbatimin e antikorrupsg

Né datat 45 mars 2019dhe 1112 mars 2019ané
trajnuar 32 persongjka kontakti antikorrupsion ng
vlerésimin e rriskut pgkorrupsion dhe zbatimin
masave antikorrupsion.

Né datat 289 Mars 2019 éshté zhvilluar trajnin
né bashképunim me OSCHEOrganization for
Security and Cooperation in Europebi mjetet
pér parandalinm e korrupsionit dhe planet
integritetit. Trajnimi u zhvillua me pjesémarrjen
pikave té kontaktit antikorrupsion nga té gjit
institucionet & zbatojné masat né kuadér

Strategjisé Ndérsektoriale Kundér Korrupsionit.
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Objektivi 5: Pérmirésimi |

funksionimit té sistemit duke ofruar sisteme elektronike,
procedura dhe facilitete moderne pér zhvillimin e njé bashké&punimi té forté ndérkombétar.

Aktiviteti

Pérshkrimi i
Aktivitetit

Institucioni
pérgjegjés

Kostoe | g\ hetii
vlerésuar
alokuar
€ pér ¢do
produktit .
aktivitet
(né Euro)

Statusi i aktivitetit
pér periudhén
janar-mars 2019
(E realizuar/né

proces/parealizuar)

Pérshkrimi i arritieve pér periudhén
janar-mars 2019

Objektivi 5: Pérmirésimi i funksionimit té sistemit duke ofruar sisteme elektronimcedura dhe facilitete moderne pér zhvillimin
njé bashképunimi té forté ndérkombétar.

Akg'\gtft Krijimi i njé platforme té TI pér funksionimin e sistemeve elektronike té gjygésorit.
Krijimi i njé gendre té (Institucioni pér
. T t'u caktuar nga Né proces Euralius: Njé studim paraprak éshté kryer nga Eural
5.01.a pérpunimit té té .
. KM) mbi Justnet.
dhénave.
Krijimi i rr jetit ténjé
zone té gjeré té
gjyqésorit (JustNET) (Institucioni pér A, . s
5.01.b (kosto operacionale). t'u caktuar nga | 100,000 Neé proces Eur.allus. Njé studim paraprak éshté kryer nga Eural
G mbi Justnet.
Krijimi i rr jetit ténjé KM)
zone té gjeré té
gjyqgésorit (JustNET).
Sigurimi i pajisjeve té (Institucioni pér
5.01.c | TI pér pérdoruesit t'u caktuar nga E parealizuar Né varési té néaktivitetit 5.01.a dhe 5.01.b.
fundoré (Jushet). KM)
Sigurimi i mirémbaijtjes | (Institucioni pér
5.01.d sé gendrés sé té t'u caktuar nga | 100000 E parealizuar Né varési té néaktivitetit 5.01.a, 5.01.b dhe 5.01.c.
dhénave. KM)
Aktivitet | Pérmirésimi i operacioneve té Tl dhe shérbimeve mbéshtetése pér sisteraktktronike né gjygésor (Krijimi i operacioneve té centralizuara Tl dhe
5.02 gendrés mbéshtetése (ITOSQ)é mbulojné sistemet e Tl t&jykatave, KLGj, KLP, ILD dhe Késhillit t&¢ Emérimeve).
Eshté pérgatitur m@jekt VKM dhe relacioni ngal
Ministria e Drejtésisé pér ngriten e qendrés
Teknologjisé sé@nformacionitpér sistemin e drejtésisg
Projekt akti pércakton rregullat pér krijimin, organizim
dhe organet pérgjegjeés qé do té kontribuojné
funksionimin efektiv té teknologjisé sé informacionit d
sistemit t& t& dhénave né sistemin e drejtésisé.
hartimin e késajProjekt VKM kané kontribuar Euraliug
dhe Justice for All nga USAIDKy projektvendim i
kushton njé réndési té vecanté mbrojtjes dhe ruajtje
té dhénave, sigurisé, privatésisé, aksesit
transparenés né pérdorimin e té dhénave
(Institucioni pér
502a Sigurimi i burimeve t'u caktuar n@ 67676 E parealizuar Pér kété géllimngrihet Qendra e Teknologjisé |
njerézore. KM) ’ Informacionit pér Sistemin e Drejtésisé, e cila do té
né administrimin e Késhillit t& Larté Gjygésor, si dhe
té keté né pérbérje té saj anétaré té pérzgjedhur
organet e tjerat té sistemit té drejtésise, si Kiéshiarté
Gjygésor, Késhilli i Larté i Prokurorisé, Inspektdri
Larté i Drejtésis€, prokurori, gjykata, Ministriné
Drejtésisé dhe strukturat e posacme kundér koraouyitsi
dhe krimit té organizuar.
Kjo strukturé synon modernizimin e sistemit pérm
zbatimit té teknologjive té reja, eficiencés e gjenerimi
statistikave né institucionet e geverisjes sé gjygésorit
gjykata népérmjet integrimit té sistemeve té reja.
SIgL{.nml I njjed|§.|t.te (Institucioni pér
punés (zyré, pajisje t'u caktuar nga
5.02.b hardware dhe software E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.

té Tl pérgendrén e

KM)

kontrollit).
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5.02.c

Trajnimi fillestar i
personelit pér sistemet
elektronike (hartimi i
kurrikulave dhe trajnim)
Trajnimi vazhdues i
personelit pér sistemet
elektronike.

(Institucioni pér
t'u caktuar nga
KM)

15,000

E parealizuar

Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.

Aktivitet
5.03

Vendosja e sistemit t& menaxhimit té ¢césh

tjeve tiykatave (ICMIS), né eficencé té ploté.

5.03.a

Specifikimi dhe
projektimi funksional.

(KLGJ) AKSHI

E parealizuar

AKSHI: Me VKM-n £ N . 36 dat %
ndryshim né Vendimin Nr. 673 daté 22.11.2017
Késhillit t& Ministrave "Pér riorganizimin e Agjencis
Kombétare té Shoqérisé sé Informacionit”, és
miratuar se:

ASi stemi/ infrastr ukritNr
673 daté 22.11.2017 té Késhillit t& Ministrave, emértq
"Sistemi i menaxhimit té c¢éshtjeve té gjyqésd
(ICMIS)" dhe "Sistemi i menaxhimit té c¢éshtjeve
gjygtsorit (I CMIS) n%x gj

Sa mé sipér, né zbatim edhe té Vi Nr. 36 datg
24.01.2018 Agjencia Kombétare e Shogérisé

Informacionit nuk éshté autoriteti administrues i siste
I CMI S, por bazwuar nzx |id
geverisjes se sistemit t

AJo mz v o ndga lgijeni i Késhilil & jLarté
Gjygésor, sistemet aktuale té teknologjisé
informacionit, pérfshiré edhe kontratat né fugi {
mirémbajtjen dhe zhvillimin e kétyre sistemeve, si ¢
¢cdo dokument tjetér teknik ose juridik kalojné
dorézim dhe pérgjegsi té Keéshillit nga drejtorig
pérgjegjése e Ministrisé sé Drejtésisé. Késhilli i Lg
Gjygtsor bthet pal £ n=x%
éshté Késhilli i Larté Gjygésor autoritetit té cilit i pérk
kjo vendimmarrije.

Gjithashtu, Komisionii MD i ngritur me Urdhér Nr.
70/3 prot, daté 25/02/2083hté duke vazhduar punén
bashképunim dhe me pérfagésuesit e autorizuar
KLGJ (Urdhrin e Sekretarit t& Pérgjithshém, Nr. 43
daté 04/03/2019) si dhe Urdhrit té Pérbash
protokolluar nga Ministria e i2jtésisé me nr. 70/2 pro
daté 25/02/2019 dhe nga Késhilli i Larté Gjygésor me
43/3 prot. daté 25/02/2019 pér dorézimin e Sistg
ICMIS:

- Sistemi i Menaxhimit t& Céshtjeve Gjygésore ICM
(7 Gjykatat Administrative)

- Sistemi i Menaxhimit t&éshtjeve Gjygésore (ICMIS
31 gjykatat, Kontraté prokurimi: Nr.BB/14, daté
5.11.2015 me objekt AMi r tmbajtj e
sistemit I CMISO0 (31 gjyk

EURALIUS: Me ngritien e KLGJsé, kjo e fundit s§
bashku me Euralius jané dakortésuar qé Euratiéu
asistojé né konceptimin e sistemit té ri t& menaxhim
¢éshtjeve né gjykata (ICMIS i Ri). EURALIUS Ka fillug
té hartojé specifikimet teknike dhe dizenjimin e sisten

5.03.b

Prokurimi i ICMIS dhe
instalimi.

(KLGJ) AKSHI

1,250,000

E parealizuar

Né varési té pikés.03.a

5.03.d

Migrimi i t& dhénave
nga sistemi aktual i
menaxhimit té ¢éshtjevg

te ICMIS.

(KLGJ) AKSHI

20,000

E parealizuar

Né varési té pikés.03.adhe 5.03.b.
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Arritjia e marréveshjes
sé mirémbajtjes pér

5.03.f pajisjet e ICMIS(20% e (KLGJ) AKSHI E parealizuar Né varési té pikés.03.a, 5.03.b dhe 5.03.d.
vlerés sé software).
Aktivitet | Rritja e funksionalitetit té sistemit t& menaxhimit té céshtjeve té shérbimit t& prokurorisé (CAMS) dhe pérshtatja e tij madryshimet organizative
5.04 té institucionit.
Gjaté vitit 2019 éshté béré e mundur ndérlidhja
sistemin e Policisé sé Shtetit dhe éshté né ambien
testit
Gjaté testimeve me modulin e Apeleve u ha
problematika té&ilat jané duke u riparuar ndgéompania
implementuese
Gjithashty vlen té pérmendeste moduli i statistikave
vazhdon té mbetet né testirkjo pér shkak edhe t
ndryshimeve dhe riparimeve té HBpashershme g
kompania né bashképunim me drejtoriné e IT kryen
Kryerja e PP sistem.
5.04.a pérmirésimeve né 100000 Né proces
sistemin CAMS. Nga analiza pérfundimtare e kétij sistemi nga an
Drejtorisé IT né Prokuroriné e Pérgjithshme, né ray
me kérkesat e Kontratés, disa nga pikat e késajaten
jané ende té pap@bushuradhe aktualisht kompani
éshté duke punuar pér finalizimin e ty
Gjithashty kompania po riparon né bashképunim
departamentin e FE& sé prokurorisé defekte
ndryshme qé lindin si pasojé e implementimeve gé bé
né sistemin CAMS.
Projektiéshté financim i BElhe pérmirésimet jané krye
né realizim té késaj kontrate.
Pas testimit té té gjitha funksionalieve nga ana e grup
té punésdo té kryhet njétrajnim pér stafin e-6E mbi
sisteminCAMS i programuar rreth 40 oré trajnim. M
5.04.b | Trajnimii stafit. PP 10,000 Né proces pas stafi i ITse do té trajnojé pérdoruesit fundore gé ja
Prokurorét dhe Oficerét e Policisé Gjygésore né té gj
prokurorité.
Aktivitet - ' L - . I . .
505 Rritja e eficencés sé procesimit té rasteve t¢ Ndihmés JuridilReciproke (NJR).
Krijimi i sistemit té
menaxhimit té
¢éshtjeve pér
procesimin e ¢éshtjeve
MLA me MeD (né
vazhdim)./ Pérfshirja e
5.05.a+h | FIOKUrONSe s& MD, PP 50,000 E parealizuar | Pér periudhén janarmars 2019 nuk ka zhvillime.
Pérgjithshme né
sistemin e mésipérm té
menaxhimit té
céshtjeve. Costo
pérfshin 80,000 euro té
financuara nga projekti
LURIS
5.05.c ij.a.l © staﬂ"t me & té MD 36,000 E parealizuar Eshté e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
punésuar né MD.
PuR&simi i stafit shtesé ) .
5.05.d n;r;)ep&m I stafit shtese PP 36,000 E parealizuar Eshté e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
Sigurimi i pajisjeve
(skanera, printera, dhe ) e s
5.05.e fotokopje) né MD dhe MD, PP E parealizuar Eshté e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
PP.
5.05.ere ?rm|re§|m| ! MD, PP 16000 E parealizuar Eshté e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
pérvitshém.
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Aktivitet | Pé&rmirésimi i informacionit statistikor t& dhéné nga sistemet e menaxhimit t&¢ céshtjeve té gjykatave (krijimi i njé shérbintg integruar statistikor
5.07 si njé zgjidhje epérkohshme deri sa ICMIS té béhet funksional.).

AKSHI: Lutem referojuni néraktivitetit 5.03a mé
Sipér.

Projektimi i nivelit té (KLGJ)
5.07.a | larté dhe provae AKSHI E parealizuar EURALIUS: Euralius ka filluar dizenjimin lidhur me
konceptit. pérmirésimin e informacionit statistikor t& dhéné n
sistemet e menaxhimit ti&shtjeve té gjykatave

Projektimi, zhvillimi
5.07.b dhe zbatimi i sistemit té
prodhimit

(KLGJ)

AKSHI E parealizuar Né varési té néaktivitetit 5.07.a

Aktivitet

508 Krijimi i sistemit elektronik t& publikimit t&¢ Qendrés sé Publikimeve Zyrtare.

QBZ: Ndértimi i sistemit té& integruar pér publikimin
ligileve té konsoliduara dhe akteve nénligjore
pérmbledhjeve té legjislacionit sipas fushave (Arki
Elektronike e QBZ) ka pérfunduar né daté
29.03.2019.
AKSHI: Projekti ka arriturobjektivin e pérgjithshém
krijimin e Sistemit té& Arkivés Elektronike té& Akteve, ¢
publikimin e ligjeve té ‘ shérben pér rregjistrimin, editimin, publikimir
konsoliduara dhe aktev (QB2) E realizuar pérditésimin, ruajtien, administrimin dhe aksesimin ¢
5.08.a nénligjore t& AKSHI 0 gjithé akteve té botueshme né pérputhje té ploté
pérmbledhjeve t& legjislacionin  shqgiptar, politikat kombétare dh
legjislacionit sipas praktikave mé té mira né boté né kété drejtim.
fushave. Kérkim té shpejté dhe efektiv té akteve ligjore pérn
kérkimit t&é avancuar dhe né pérmbajtie té& teks
Paragitie e akteve dhe ndryshimeve té tyre né k
lidhjes mes tyrenga pérdoruesit e brendshém dhe
publike né c¢do formé té publikimit nga QB
Automatizim dhe kontroll t& proceseve, krijimi, kontro
dhe aprovimi i dokumentave. Ruajtje, arkivim d
ripérdorim té informacionit né trajté dixhitale.

Pérgatitja e njé sistemi
té integruar pér

QBZ: Me dorézimin e sistemit, si pjesé integrale
sistemit, ka pérfunduar popullimi i akteve ekzistuese
periudhén 2000 2018.

Popullimi me aktet né vijueshméri né fagen web té Q
éshtéproces i pérditshém i botimit né Fletoren Zyrtal
Menjéheré pas botimit té Fletores Zyrtare bé
publikimi né kohé reale i akteve té ndara né fagen we
(QB2) QBZ-sé. Gijithashtu, béhet publikimi i akteve

Popullimii sistemiNgg AKSHI E realizuar pérditésuara dhe i pérmbledhéseve té legjislacionit

5.08.b aktet ekzistuese.

AKSHI: Sistemi i [ informativ i akteve ligjore
pérmbush kéto objektiva kryesore:

Publikim elektronik té legjislacionit né format g
detyron legjislacioni shqiptar p@ublikimin. Aksesim té
shpeje té statusit aktual tdegjislacionit shqiptar
sigurim té legjislacionit shqiptar té konsoliduar
Gjenerim té standardizuar dhe efektiv té informaciq
né té gjith&azat e tij

QBZ: Né fletoren zyrtare dhe né Arkivén Elektroni
botohen Vendimet Unifikuese té Gjykatés sé La
Vendimet e Gjykatés Kushtetuese dhe Vendime

Publikimi i vendimeve (QB2) Gjykatés Europiane pér té Drejtat e Njeriut.

gjygésore. AKSHI E realizuar

5.08.c
AKSHI: Jané publikuar té gjitha vendimet gjyqésore|
Gjykatés HKishtetuesesi dhe vendimet unifikuese t
Gjykatés sé Larté. Vendime té ardhura pér botim

QBZ.

Aktivitet

509 Rritja e efikasitetit té funksionimit té pérmbaruesve né pérputhje me standardet moderne europiane.
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Né zbatim té kontratédr.7260/13, daté 09.02.201
Sistemi ALBIS, pér periudhén jananars 2019 vazhdot
té jeté né periudhén e mirémbajties nga oparg
ekonomik i kontraktuar. Gjithashtu, ka filluar té pérdo
dhe né sistem jané hedhur dosje pérmbarimore nga

Pe!’.m.lre'3|m|| o (MD, e pérmbarimit shtetérore.
ndérlidhjevendermjet Pérmbarim) Sa i pérket ndérlidhjeve me sistemet e tjera té gjyqé:
5.09.b ALBIS dhe sistemeve té 0 Né proces . P s J . . J gjyg

. oo AKSHI kjo nuk éshté e realizuar, pasi nuk éshté e parashiel

tjera elektronike té . R

Nadsorit né termat e referencés.

aya ’ Nga ana e AKSHt i éshté propozuar MBBé té filloj
procesin e regjistrimit t& ALBIS si bazé té dhéng
shtetérore bazuar né ligjin Nr. 10325, daté 23.09.2
AP+tr Bazat e t+ Dhztnave
né hapat eara té tij.

Aktivitet T S - - g . . . . _— . .

511 Pérmirésimi i funksionimit té sistemit té vuajtjes s& dénimit duke siguruar sistemet e nevojshme té teknologjisé deri brendtit 2020.
Projektimi i bazave té
té dhénave (sistemi i
511c Cards) ndérmijet (MD) Ky aktivitet duhet rishikuar pasi DPB ka né pérdor|
o IEVPve dheDrejtorisé DPB E parealizuar sistemin e kartelave té té denuarve (MISP). Sist
sé Pérgjithshme té CARDS nuk disponohet nga DPB.
Burgjeve.
Aktivitet TR i . i . . .
512 Pérmirésimi i kushteve té punésipas standardeve moderne té PP dhe zyrave té prokurorive né gytete.
Realizimi i vlerésimit té
nevojave (me N& vitin 2018, né kuadété rishikimit t& paktés
prioritizim) dhe i kombétare té projekteve strategjike éshté analiz
5.12.0 | studimit té fizibilitet si PP N& proces etare 1= proj rategjike - eshit ]
N nevoja pér ndértimin e tre godinave té reja né prokurg
dhe kostim pér P N
s e Durrés, Tirané e Vloré.
rindértim/ndértim té
godinave té reja.
Akg\gt:t Pérmirésimi i kushteve té punés sipas standardeve moderne té gjykatafréépérmjet ndértimit t€ godinave té reja pér gjykatat mé poshté):
Realizimi i vlerésimit té T . .
ea ) erésimit t& Pé&rmbushja &é&tij aktiviteti kushtézohet nga ndryshim
nevojave (me . . L . o
SR . e pritshme né riorganizimin e gjykatave. Me atimin e
prioritizim) dhe i hartés sé re gjygésod® té vlerésohen nevojat dhe do
5.13.0 | studimit & fizibilitet si | (KLGJ) ZABGJ E parealizuar glygesade 1= vieresohen nevojat ane
L kryhen studimet pérkatése pér ndértim té godinav
dhe kostim pér . . . i . . .
e e reja dhe/ose rikonstruksion té ploté godinakeaistuese)
rindértim/ndértim té L
. . té gjykatave.
godinave té reja.
Investime né infrastrukturén ndértimorjané té lidhura
Pérmirésimi i me miratimin e hartés sé re gjygésore, gé éshté
5.13.ere | infrastrukurés (KLGJ) ZABGJ | 2,000000 E parealizuar proces. Me pérfundimin e Kkétijprocesi do té
ndé&timore né gjykata. planifikohen  investimet  pér  pérmirésimin
infrastrukturés ndértimore.

Akg\gtft Ngritja e efektivitetit té hetimeve né pérputhje me stadardet ndérkombétare dhe rritja e efektivitetit dhe decentralizimit t&¢ pérgjimeve
Hart!mllfpecﬁ.lk.lmeve Raportimi pér vitin 2017 jep detaje pér kontratén
teknike pér pajisjen e )

Sraiimit blerjes dhe koston.
514.c gle?']ae aiisieve t& PP E realizuar Ndérkohé& né muajin gershor 2018, n&adér té
- J. Pay J... - 100,000 pér PP rishikimit té paketés kombétare té projekteve strateq
nevojshme (nj@éjési . o . R .
N A PP ka identifikuar nevojén pér mbéshtetje
géndrore pér SPAK) R, -
- o . decentralizimin e pérgjimeve.
Mirémbajtja e pajisjes.
Pérsa i pérket ndértimit té kapaciteteve nga PPéry
aktivitet ka gené i realizuar pér vitin 2018, pér mé te
514.d Ndértimi | kapaciteteve. PP Né proces informacion referojuni Raportit Vjetor t& Monitorim

pér vitin 2018. Gjithashtu, duke gené se kjo éshté n
né vijimésj gjaté vitit 2019priten té realizohen trajnim
té tjera, né kété kuadé
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Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes sé té drejtave té njeriut né sistemin e institucioneve té vuajtjes
sé dénimit

Kosto e Statusi i aktivitetit
L TR Institucioni vierésuar Buxhed | .pér periudhén Pérshkrimi i arritjeve pér periudhén
Aktiviteti | Pérshkrimi i Aktivitetit pérgiegjés e alokuar pér janar-mars 2019 janar-mars 2019
produktit ¢do aktivitet (E realizuar/né
(né Euro) proces/parealizuar)
Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes sé té drejtave té njeriut né sistemin e institucioneve té vuajtjes sé dénimit.
Aktivitet | Rritja e mundésisé pér punésimin e té burgosurve dhe ofrimin e programeve té edukimit / programeve té aftésive jetésorasigtandardeve
6.01 evropiane té praktikave mé té mira.
Drejtoria e Pérgjithshme e Burgjeve dhe institucio
né varési kané bashképunuar me Drejtorité Rajona
Formimit Profesional pér zhvillimin e procesit
formimit profesional né IEVP. Né zbatim té kég
marréveste, procesi i formimit profesional ésh
zhvilluar mbéshtetur né kérkesat e té burgosu
Ofrimi i kurseve né hapésirat fizike dhe bazén materiale gé dispon
6.01.d aftésité bazé dhe ato MD, DPB 10,000 1.162.500 leké E realizuar institucionet, si dhe llojet e kurseve profesionale
teknike. ofrohen nga DRFP. Si rezultat, pér periudhén Ja
Mars 2019 kurset profesionale jané ofruar né 10 IE
té cilat jané frekuentuar ¢do muaj mesatarisht nga
té burgosur. Kurset e ofruara pérfshijné gjuhé e
(anglisht, italisht), pikturé, pirografi, elektricis|
hidraulik, turizém, kuzhiné, berber, rrobagepgminé
me dru dhe saldaté.
Jané hartuar dhe véné né zbatim programe edukues
Ofrimi i programeve té burgosurit né prag lirimi. Qéllimi i kétyr
6.01.e | edukuese kundér MD, DPB 10,000 1.162.500 leké E realizuar programeve éshté-mtegrimi i suksesshém né shogé
recidivizmit. té burgosurve dhe parandalimi i sjelljeve recidivig
Kéto kurse jané ndjekur nga 25 té burgosur.
Rehabilitimi i personave té burgosur, ish pérdorue
— lendéve narkotike éshté njé objektiv i veganté i sek
Ofrimi | programeve té edukimit. Né kété kuadér ofrohen programe
6.01.f edukuese kundér MD, DPB 20000 1.162.500 leké E realizuar ' e i o
. o personat e burgosur té cilét kané gené pérdorug
pérdorimit té drogave. o . e s o
Iendéve narkotike né jetén e liré. Kétoograme janég
frekuentuar mesatarisht né muaj nga 107 té burgos
Numri mesatar i té burgosurve gé ndogén gjaté 1 nf
aktivitete té tjera edukuese né té gjiteistemin e
Ofrimi i progra(Ee burgjeve éshté 2860. Gjgperiudhéganar- mars 2019
6.01.g . . MD, DPB 20,000 1.162.500 leké E realizuar né |EVP jané zhvilluar nga Sektorét e Kujdesit So
tjera edukative. . . R .
mesatarisht 140 tema sociale né muaj dhe
recensione librash. Gjithashtu, jané zhvilluar 4
aktivitete riintegruese.
Aktivitet AT AT . .3 .
6.02 Reduktimi i mbipopullimit né burgje dhe paraburgim sipas standardeve evropiane.
Pér vitin 2019 jané planifikuar qé té blihen 4 autom;
Blerja e 30 makinave N mé fonde té buxhetit té shtetit. Kosto e parashikua
6.02ere ambulancé. MD, DPB 0 Neé proces buxhet éshté 36.000.000 leké. Procedurat jang|
proces.
Aktivitet - ” e . o .
6.03 Garantimi i mbrojtjes sé té drejtave themelore té ndaluarve merobleme té shéndetit mendor.
Eshté kryer njé zgjidhje afatshkurtér pér akomodimi
T, ) personave me mas+ mj ek
Ndertimi i njé ndértese tg dy godina né IEVP Lezhé, godina 4 dhe
re té pérshtatshme pér Rikonstruksioni i godinave dhe pérshtatja si
6.03.b trajtimin e t&é ndaluarve MD 4,016000 Né proces o R s |
me probleme t& |nst|t.u.(:|on i v:ec;ante mjekésor eshFe. né proces dhe ¢
shéndetit mendor. planifikuar t& mbyllet brenda vitit 2019. Kosto
parashikuar e investimit pér vitin 2019 &sk
27.247.000 leké.
Ministria e Drejtésisé né bashképunim me Ministrin
Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale jané duke adrg
Promovimi i bashké masa konkrete pér pérshtatien e godinave té If
6.03.c punimit ndér MD 1.245.600 leké Né proces Lezhé né ambiente spitalore pér akomodimin

institucional pér trajtimin
e késaj kategorie.

trajtimin e késaj kategorie, deri né ndértimin et&8jti
Psikiatrik Ligjor pér shtetasit me masé mjekésq
Takimi i fundit u zhvillua mé daté 26.03.2019
ambientet e Ministrisé sé Shéndetésisé, me pérfagg
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té Ministrisé sé Drejtésis€é dhe Drejtorisé
Pérgjithshme té Burgjeve, né kuadér té hartitéit
masave tranzitore pér pérmirésimin e kushteve
trajtimit té kétyre personave. Gjithashtu, u vendos
ngritien e komisionit té pérbashkét me eksperté
fushés pér evidentimin e nevojave pér fonde shtesg
pérmbushjen e rekomandimeve té l€éna rigepertét e
Komitetit Evropian té Parandalimit t& Torturés pér k
shtetas.

Bashképunimi me OJF
gé ndajné praktikat e
mira dhe t& suksesshmg

Gjaté periudhés janamars 2019 jané nénshkruar
marréveshje bashképunimi me OJQ, ku géllim kryes

6.03.d N o . MD, DPB 1.245.600 leké E realizuar bastképunimit mbetet pérmirésimi i kushteve t
pér trajtimin e késaj e P, -
L . trajtimit t& personave me liri t& kufizuar né pérput
kategorie né pérputhje L .
. me standardet e Bashkimit Evropian.
me standardet evropiang
Aktivitet e . — N N I R
6.05 Pérmirésimi i nivelit t&¢ burimeve njerézore té alokuara pér rehabilitimin e té& burgosurve.
Duke maré né konsideraté kérkesat e parashtruar
Drejtorisé sé Pérgjithshme té Burgjeve pér rritjen
pagave té mjekéve té cilét shérbejné né sistem
burgjeve, me shkresén nr. 1825/1, d
06.12.2018 Ministria eFinancés dh&konomisé kal
kthyer pérgjigie qé kérkesat shtesé pér vitin 2019
Ndryshimi i skemés sé lidhje me kété kérksé nuk mund té miratohe
6.05.a pagave pér stafin e ri MD E parealizuar Gjithashtu, ka udhézuar gé kérkesat pér rritjen e pa
mjeksor. té mjek&e € pérfshihen ngarashikimee PBA 2020
2022. Si rrjedhojé, sh€ kryer parashikimi pr rritien e
pagave té mjekéve, bashié koston financiare.
Me shkresén m 2058/1 daté 02.04.2019 Ministria
Drejtésisé, nisur nga ky fakt, ka udhézuar gjithashtu
kérkesa pér rritien e pagave té mjekéve té pérfshihe
kérkesd buxhetore té DPBé pé vitin 20202022.
Jané hartuar dhe miratuar programet e trajnimit
stafin e ri civil. Programet jané pasuruar me mod
6.05. Program.et‘e?trajnlmlt pé DPB 49.349..000 E realizuar pqutlke pér menfa.xh.lmln e pers?nave me liri
stafin e ricivil. leké kufizuar dhe drejtimin human té burgjeve. R
periudhén janar mars 2019 jané trajnuar aférsisht
sté civil multidisiplinar.
Aktivitet . A, L .
6.06 Forcimi dhe pérmirésimi i shérbimit té provés sipas standardeve moderne evropiane.
punbsuarve dhe VD,
6.06.a b . . O Shérbimi i E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén jananars 2019.
llojshmérisé sé aftésive .
g . Provés
né shérbimin e provés.
Zgjerimi i pérdorimit té MD,
6.06.b gienm "p L Shérbimi i E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén jararars 2019
sistemit t& monitorimit. .
Proveés
Eshté lidhur kontrata pér hartimin e projektit, i miraty
nga AZHT me nr.03/7 dt.03.04.2017. Eshté lid
kontrata e sipérmarrjes nr.01/7 dt.13.06.2017. E
Ndértimi i zyraveté MD, pérpiluar projekt/vendimi nr.13 dt.02.02.2018 n
6.06.c shérbimit té provés né Shérbimi i E parealizuar KRRT.
Tirané Provés Aktualisht né territorin proné e Shérbimit t& Prowi
Bashkia Tirané ka ndértuar rrugé pér kalim makin
dhe kémbésorésh, gj¢ e cila e bén té pamu
realizimin e kétij projekti.
Aktivitet | Pérmirésim i sigurisé fizike né burgje si dhe parandalindhe mbikéqyrje e komunikimit nga té dénuarit. Gjithashtu, pércaktimi i njé niveli
6.07 kualifikimi t& pranueshém pér drejtorét e burgjeve.
Pér pérmirésimin e kushteve té trajtimit t&€ person
Lo . . me liri té kufizuar jané planifikuar kéto investime:
Prokurimi i punimeve, té : A . L
. A A Pérmirésimi i infrastrukturés sé furnizimit m
mirave dhe shérbimeve N& proces Lié né disa IEVP
6.07.b pér pérmirésimin e DPB P y ’

sigurisé fizike té té
dénuarve.

A Sistemimi i ujerave t& zeza né IEVP Korgg.
A Pérmirésim i
Sarandé.

A Rikonstruksion i bllokut t& dusheve né godin

kushteve té jetesés HEVP
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nr. 3 né IEVP Lezhé.

Kostot e parashikuara té investimepér vitin 2019
jané:
- Pérmirésimi i infrastrukturés sé furnizimit m
ujé né disa IEVP, né vlerén prej 10.000.000 le|
- Sistemimi i ujerae té zeza né |EVP Korcé, r
vlerén prej 5.000.000 leké.
- Pérmirésim i kushteve té jetesés né IE
Sarandé né vlerén prej 4.642.000 leké.
- Rikonstruksion i bllokut t& dusheve né godin
nr. 3 né IEVP Lezhé, né vlerén prej 4.000.0
leké.

Blerje pajisje
kontrolli  pér
siguriné né

Pér vitin 2019 jané planifikuar pér pérmirésimin
sistemit t& mbikéqyrjes di@ntrollit kéto investime:
A Blerje pajisje kontrolli pér siguriné

A Furnizim dhe vendosje té pajisjeve fundore

; . E realizuar vézhgimit me kamera, sistem radiosh né IE
Sistemin e e
Prokurimidhe instalimi i Burgjeve né P Jordan Misja Tirané
6.07.c i DPB " . A Blerje pajisje pér sistemin e kontrollit dh
pajisjeve té mbikéqyrjes. vlerén prej Kamerave
145.045000
leke. Pér periudhénanar-mars 2019 éshté realizuar ng
investimet e parashikuara furnizim dhe vendosje
pajisjeve fundore té vézhgimit me kamera, sist
radiosh né IEVP Jordan Misja Tirané.
Ky nénaktivitet éshté realizuar gjaté vitit 201
Népérmjet procedurave té hapura té konkurimit j
i Lo pérzgjedhur 24 drejtuesit e burgjeve né vend, si
Pércaktimi i njé niveli L v ) e N
Kualifikimi t& éshté kryer pérzgjedhja e stafit té niveleve té ndrysh
6.07.d . N N MD E realizuar duke synuar forcimin e dpaciteteve profesionale
pranueshém pér drejtorg N . " : - e
e burgieve stafit té burgjeve, rritien e integritetit dhe pérmirésin
gjeve. e imazhit  dhe shérbimeve pér gjit
gytetagt. Drejtuesit e pérzgjedhur jané trajnuar n
Sektori i Trajnimeve né D.P.Burgjeve.
Akg\gt:t Vendosja e MISté centralizuar pér DPB.
Nuk ka fonde
Lidhja e sistemit DPB té parashikuarg
6.08.b | ekzistues me ICMIS dhe 20,000 né PBA 2019 E parealizuar Qé té realizohet ky projekt, sistemi ICMIS ka nevojé
prodhimi i statistikave. pér kété pérpérditésim.
aktivitet
Objektivi 7: Pérmirésimi i funksionimit t& Ministrisé sé Drejtésisé dhe institucioneve té saj té
varésisé krejtésisht té reja apo thelbésisht té ndryshuara.
Kosto e Buxheti i Sta{u St a'kt|V|.t.et|t
Institucioni vlerésuar e | alokuar pér periudhén Pérshkrimi i arritieve pér periudhén
Aktiviteti Pérshkrimi i Aktivitetit I . . janar-mars 2019 " ; per p
pérgjegjés produktit pér ¢do . R janar-mars 2019
. . (E realizuar/né
(né Euro) aktivitet ;
proces/parealizuar)

Objektivi 7: Pérmirésimi i funksionimit t& Ministrisé sé Drejtésige institucioneve té saj té varésisé krejtésisht té reja apo

thelbésisht té ndryshuara.

Aktivitet | Rritja e kapaciteteve té Departamentit té Kodifikimit né MD duke komanduar gjyqtaré dhe prokuroré né departamentin e kodifikimit dhe duke
7.01 shtuar ekspertizé té jashtme pér projekt ligje té ndryshme.
Né vitin 2018, Euralius V ka pérgatitur njé Rap
Analizimi i situatés Fillestar, né kuadér té analizimit té situatés aktuale,
7.01.a aktuale MD Né proces pérfshihet dhe Drejtoria e Pérgjithshmdlodifikimit dhe
' Harmonizimit té Legjislacionjt me qéllim rriten e
kapaciteteve.
MD éshté duke bashképunuar me Euralius
70Lb Identifikimi i nevojave MD N& proces organizimin e trajnimeve té népunésve té Drejtorisg

pér késhillim.

Pérgjithshme té Kodifikimit dhe Harmonizimit t
Legjislacionit, si brenda dhe jashté vendit.
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7.01.c Mobilizimi i ekspertéve MD 161420 E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén janamars 2019.
Ak;l\gt;t Forcimi i kapaciteteve t&€ MD pér t'u pérgatitur pér pérshtatjen e legjislacionit kombétar me acquis communautaire.
Me miratimin e strukturés mdrdhrin nr. 166/2017, ésht
L Lo krijuar Sektori i Reformave Ligjore dhe Pérafrimit
Vlerésim/rekomandimi i . R, PR . .
. i Legjislacionit, gé ka né pérbérjepdzicione (2+1) Jané
nevojave pér staf hartuar dhe miratuar pérshkrimet e punés
7.03.a | Rishikimi i pérshkrimeve MD E realizuar P p '
teugg:]%ssljgecmklmeve 4 Gjaté vitit 2018, §né pérgatitur pérshkrimet e punés sij
P I ' formatit pékatés, né zbatim té legjislacionit né fugi d
udhézimet e DAR.
S . Né fund té muajit mars 2019 éshté plotésuar vendi va|
Rishikimi i burimeve . . o . s .
7.03.c S MD E realizuar pér njé specialist, prané Sektorit t& Reformave Ligjore
njerézore. e L
Pérafrimitté Legjislacionit.
Sa i takon vlerésimit t&é nevojave pér trajnim, |
periudhén shkurt 2019 éshté paraqitur kérkesé pér traj
mbi teknikat e pérafrimit, kurse gjuheh@aa.
i st e 1
7.03.d punésylerésim i MD Né proces P I 9 J:
nevojave per trajnim. Né muajin Mars éshté zhvilluar njé trajnim m|
pé&afrimin e legjisl@ionit evropian dhe teknikave t|
pé&afrimit, si dhe ményrés se si plotésohet b{gA, ku
nga Drejtoria e Kodifikimit kanénarié pjes& népuné.
Ngritja e njésisé pér Miratimi i strukturés éshté&ealizuar meUrdhrin nr.
7.03.f pérafrimin e MD E realizuar 166/2017,me té cilin éshté krijuar Sektori i Reformay|
legjislacionit. Ligjore dhe Pérafrimit té Legjislacionit.
Ak;l\gtft Rritja e ekspertiz€s sé specializuar té Institutit t&¢ Mjekésisé Ligjore.
Identifikimi i
ndardeve evropian . . .
Zt:le d?e‘rdgti(te'aee Zﬁ;iz(z's MD do té nisé procesin e identifikimit t&é nevojave
7.04.a . P g“ ! e MD E parealizuar trajnimit né njé fazé té dyté, pas mbyllies sé pake
sé boshllégeve pérfshiré . .
. . penitenciare.
vlerésimin e nevojave
pér trajnim.
MD vendos pér planin e . . e . N -
7.04.b o MD E parealizuar Pas identifikimit t& nevojave pér trajnim.
pérmirésimit.
Zbatimi i ndryshimeve Instituti i Mjekésisé Ligjore éshté duke pérgatitur dr]
7.04.c organizative dhe buxhetii MD (IML) Né proces regulloren dhe strukturén e re, bazuar né sugjerim
té alokuar. dérguara nga MFE.
Aktivitet i . S . . i . o
705 Rritja e kapaciteteveinstitucionale dhe profesionale té Komitetit Shqgiptar té Birésimit.
Gjaté periudhés raportuese éshté arritur rritja
profesionalizmit té stafit pérmes pjesémarrjes né trajni
si mé poshté vijon:
Vlerésimi i nevojave pér .
7.05.a trajnim dhe financim. MD (KSHE) Né proces Mars 2019 Pjesémarrje né kursin online pér mésimir
gjuhéve té huaja Platforma éearning. (4 punonjés)
Numri total i punonjésve té trajnuad punonjés.
MD vendos pér planin e
pérmirésimit / zbatimi i - . . R .
. ) Buxheti i alokuar pér periudhén janarmars 2019, pé
7.05.b ndryshlmgve ' MD E realizuar KSHB éshté 4,660,000 leké.
organizative dhe buxheti
té alokuar.
Aktivitet | Projektimi dhe zbatimi i sistemeve té menaxhimit, aktiviteteve operacionale dhe té kontrollit dhiinksionimi financiar i MD dhe institucioneve té
7.06 tiera (KLGJ, KLP, Inspektoriati i ri, Késhilli i Emérimeve) pér t&€ mundésuar gé ato t&€ menaxhojné procesin e reformés.
KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.
(Nénaktivitet i parealizuar pér KLGJ)
. ... | MD,KLGJ, KED: Késhilli i Emérimeve né Drejtési, gjaté gjith
Raporti i menaxhimit té . ) . . . S
7.06.a Konsulencés KLP, ILD, Né proces periudhés 3 mujore, pér miratimin e rregullores
' KED brendshme dhe pér miratimin e akteve normative ka p

mbéshtetjen dhe asistencén e EURALIUS.

Ky mision ka dhéné kontributin e vet né draftimin
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kétyre akteve, duke duke dhéné mendime, opinione
duke gené gjithémon i gatshém pér té asistuar kété k¢
né ¢do kohé.

Duhet theksuar se bashképunimi ka gdoBiprurés, pas
miratimi i kétyre akteve duhet theksuar éshté béré né
kohé mé se té mjaftueshme, duke pasur parasysh fak
¢cdo gjé éshté nisur nga fillimi dhe procesi ka gené
delikat.

Sipas neni 219/3 t+ lig
Qeverisjes s+ Sistemit t
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastrukturé
nevojshme gjaté veprimtarisé sé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késaj periudh
mujore ka paraqitur kérkesé pér caktim fest dhe
akoma nuk i éshté alokuar asnjé fond nga buxheti i sh
dhe/ose donator.

(Nénaktivitet i realizuar pér KED)

7.06.b

Raporti i burimeve
njerézore dhe dokument
i politikés.

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

Né proces

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén jararars 2019.
(Nénaktivitet i parealizuar pér KLGJ)

KED: Késhilli i Emérimeve né Drejtésiasistohet né
punén e vet nga Gjykata e Larté, ku né pérbérjen e
jant dhztnzt si #késhdlthriigjdnj,?
Sekretare Gjygésooe, 1 Specialist I  d h $pecialiste
pér Mediam , t+ cil xt krahas

gjykaté, do té asistojné kété késhill né pérgjaté gj
veprimtarisé pér vitin 2019.

Sipas neni 219/3 t+ 1ig
Qeverisjes s+ Sistemit t
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastrukturé
nevojshme gjaté veprimtarisé sé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késaj periudh
mujore ka paraqitur kérkesé pér caktim festl dhe
akoma nuk i éshté alokuar asnjé fond nga buxheti i sh
dhe/ose donator.

(Nénaktivitet i realizuar pér KED)

7.06.c

Raporti i strukturés
organizative.

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

Né proces

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.
(Nénaktivitet i parealizuar pér KLGJ)

KED: Késhillit t¢ Emérimeve né Drejtédligji nuk i ka
njohur té drejtén pér té ngritur dhe patur njé struktur
pérhershme, por ligji i ka ngarkuar Gjykatés sé Lartd
mbéshtes késhillin dhe me mundésit gqé kalispozicion,
ka caktuar njé staf pér t&€ mbéshtetur késhillin né pun
tij.

Sipas neni 219/ 3 t+ 1ig
Qeverisjes s+ Sistemit t
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastrukturé
nevojshmejaté veprimtarisé sé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késaj periudh
mujore ka paraqgitur kérkesé pér caktim fondesh
akoma nuk i éshté alokuar asnjé fond nga buxheti i sh
dhe/ose donator.

(Nénaktivitet i realizuar pér KED)

7.06.d

Raporti i menaxhimit
financiar.

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

Né proces

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.
(Nénaktivitet i parealizuar pér KLGJ)

KED: Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtédigji nuk i ka
njohur té drejtén pér té pasur fond té vacanté, por ligji
ngarkuar Gjykatés sé Larté t& mbéshtes késhillin dhe
mundésit qé ka, jep ndihmesén e saj pér t&é mbésh
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késhillin né punét e tij.

Sipas neni 219/ 3 é&rirgdnét @
Qeverisjes s+ Sistemit t
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastrukturé
nevojshme gjaté veprimtarisé sé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késaj periudh
mujore ka paraqgitur kérkesé pé&aktim fondesh dhg
akoma nuk i éshté alokuar asnjé fond nga buxheti i sh
dhe/ose donator.

(Nénaktivitet i realizuar pér KED)

7.06.e

Raporti i planifikimit
Lay out.

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

Né proces

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.
(Nénaktivitet i parealizuar pér KLGJ)

KED: Késhillit t¢ Emérimeve né Drejtédigji nuk i ka
njohur té drejtén pér té pasur ambiente dhe infrastrukt
vaganté, por e ushtron aktivitetin prané Gjykatsarté,
e cila me mundésit gé ka, jep ndihmesén e saj pé
mbéshtetur késhillin né punét e tij, duke i vendosur|
dispozicion té gjithé infrastrukturén e nevojshme.

Sipas neni 219/3 t+ 1ig
Qeverisjes sé Sistemit té Drejgest 0, KED mb
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastrukturé
nevojshme gjaté veprimtarisé sé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késaj periudh
mujore ka paraqitur kérkesé pér caktim fondesh
akoma nuk i éshté alokuasnjé fond nga buxheti i shtet
dhe/ose donator.

(Nénaktivitet i realizuar pér KED)

7.06.f

Raporti i strukturave
raportuese.

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

Né proces

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.
(Nénaktivitet i parealizuar peKLGJ)

KED: Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtédigji i ka njohur
té drejtén, gé né funksion té veprimtarisé sé tij
pérzgjedhjen e anétaréve té Gjykatés Kushtetuese dh
Inspektor té Larté té Drejtésisé, té kérkojé nga té gj
institucionet publikedhe private té gjithé informacionin
nevojshém dhe kéto té fundit jané té detyruar té raport]
prané késhillit brenda afateve ligjore.

Aktualisht, Késhilli i Emérimeve né Drejtésiéshté né
fazén e dérgimit té korrespondecés pérkatése dhe a
nuk ka nisur procesi i raportimit nga ana e instituciong
publike dhe private.

Sipas neni 219/3 t+ 1lig
Qeverisjes s+ Sistemit t
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastrukturé
nevojshme gjté veprimtarisé sé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késaj periudh
mujore ka paraqitur kérkesé pér caktim fondesh
akoma nuk i éshté alokuar asnjé fond nga buxheti i sh
dhe/ose donator.

(Nénaktivitet né proces pér KED)

7.06.9

Raporti i Marketingut.

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

E parealizuar

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén jararars 2019.

KED: Késhilli i Emérimeve né Drejtési nuk ka r
funksion té veprimtarisé sé tij marketingun dhe nuk
cfaré raporti té realizojé.

Késhilli i Emérimeve né Drejtésido informacion e béng
publik né fagen zyrtare té Gjykaté sé Larté né lidhje
veprimtarinéapo pocesin e realizuar.

Sipas neni 219/3 t=+ lig
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Qeverisjes st Si st e mietetnga
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastrukturé
nevojshme gjaté veprimtarisé seé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késaj periudh
mujore ka paragitur kérkesé pér caktim fondesh
akoma nuk i éshté alokuar asnjé fond mgeheti i shtetit
dhe/ose donator.

7.06.h

Raporti i kérkimit.

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

Né proces

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.
(Nénaktivitet i parealizuar pér KLGJ)

KED: Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtédigji i ka njohur
té drejtén, qé né funksion té veprimtarisé sé tij
pérzgjedhjen e anétaréve té Gjykatés Kushtetuese dh
Inspektor té Larté té Drejtésisg, té kérkojé nga té gj
institucionet publike dhe private té gjithé informacionir|
nevojshém dhe kéto té funghiné té detyruar té raportojn
prané késhillit brenda afateve ligjore.

Aktualisht, Késhilli i Emérimeve né Drejtésiéshté né
fazén e dérgimit té korrespondecés pérkatése, pér té
kérkimet e nevojshme né funksion té procesit
pérzgjedhjen e anétare té Gjykatés Kushtetuese dhe
Inspektor té Larté té Drejtésisé.

Sipas neni 219/3 t+ 1lig
Qeverisjes s+ Sistemit t
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastrukturé
nevojshme gjaté@eprimtarisé sé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késaj periudh
mujore ka paraqitur kérkesé pér caktim fondesh
akoma nuk i éshté alokuar asnjé fond nga buxheti i sh
dhe/ose donator.

(Nénaktivitet né proces pér KED)

7.06.i

Raporti i Monitorimit.

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

Né proces

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.
(Nénaktivitet i parealizuar pér KLGJ)

KED: Késhilli i Emérimeve né Drejtésaktualisht, éshté
né fazén e dérgimit té korrespondegéskatése, pér t
béré kérkimet e nevojshme né funksion té procesit
pérzgjedhjen e anétaréve té Gjykatés Kushtetuese dh
Inspektor té Larté té Drejtésisé.

Sipas neni 219/3 t+ 1lig
Qeverisjes szt SiBEDnbéshtdtet ng
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastrukturé
nevojshme gjaté veprimtarisé sé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késaj periudh
mujore ka paraqitur kérkesé pér caktim fondesh
akoma nuk i éshté alokuar astigind nga buxheti i shteti
dhe/ose donator.

(Nénaktivitet né proces pér KED)

Aktivitet
7.07

Lidhur me objektivin 6 do ofrohet mbéshtetje pér té gjitha institucionet e reja dhe té ndryshuara me géllim gé té sigurohebatimi i sistemeve té
reja té menaxhimit, aktiviteteve operacionale dhe té kontrollit dhe funksionimit financiar t&¢ MD (KLGJ, KLP,Inspektoriati i ri, Késhi lli i

Emérimeve) pér t&€ mundésuar gé ato t&€ menaxhojné procesin e reformés.

7.07.ae

Kosto e vénies né zbatin
struktura organizative e
pércaktuar dhe
dakordésuar
(konsulence).

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

Né proces

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.
(Nénaktivitet i parealizuar pér KLGJ)

KED: Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtédigji nuk i ka

njohur té drejtén pér té ngritur dhe patur njé struktur
pérhershme, prandaj éshté Gjykata e Larté ajo gé
mundésit qé ka, cakton njé staf pér t& mbéshtetur kés
né punét e tij.

Né kété kuadér, deri né kétoomente, ky késhill nuk kg
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shperzuar dhe nuk ka fonde pér strukturén gé ka
dispozicion.

Sipas neni 219/3 t+ 1lig
Qeverisjes s+ Sistemit t
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastruktueé
nevojshme gjaté veprimtarisé seé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késaj periudh
mujore ka paragitur kérkesé pér caktim fondesh
akoma nuk i éshté alokuar asnjé fond nga buxheti i sh
dhe/ose donator.

(Nénaktivitet né proces pé(ED)

7.07.b

Pércaktimi i sistemeve tg
kontrollit financiar dhe
zbatimi duke pérfshiré
edhe linjat e raportimit
dhe pérgjegjésisé.

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

E parealizuar

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén jararars 2019.

KED: Késhillit t&¢ Emérimevené Drejtési ligji nuk i ka
njohur té drejtén pér té patur fonde dhe éshté né prit|
miratimit t& njé fondi nga ana e strukturave geverité
prandaj deri né kéto momente éshté Gjykata e Larté a
me mundésit gé ka, mbéshtet késhillin né punét e tij.

Sipas neni 219/ 3 t+ 1ig
Qeverisjes s+ Sistemit t
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastrukturé
nevojshme gjaté veprimtarisé sé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késajiudhe 3
mujore ka paraqgitur kérkesé pér caktim fondesh

akoma nuk i éshté alokuar asnjé fond nga buxheti i sh
dhe/ose donator.

7.07.c

Politika e personelit e
pércaktuar, e
dakordésuar dhe e véné
né zbatim.

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

E parealizuar

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén jararars 2019.

KED: Keéshillit t&¢ Emérimeve né Drejtésiigji nuk i ka
njohur té drejtén pér té patur personel té pérhersh
prandaj deri né kéto momente éshté Gjykata e Larté a
me mundésit qé kanbéshtet késhillin né punét e tij n
personel, té cilét krahas punés sé pérditéshme duh
asistojné edhe késhillin.

Sipas neni 219/3 t+ 1lig
Qeverisjes s+ Sistemit t
Gjykata e Larté pér té dfie masat dhe infrastrukturén
nevojshme gjaté veprimtarisé seé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késaj periudh
mujore ka paraqitur kérkesé pér caktim fondesh
akoma nuk i éshté alokuar asnjé fond nga buxheti i sh
dhe/ose donator.

7.07.d

Sistemet e komunikimit
té pércaktuara dhe
teknika e planifikimit lay
out e adoptuar.

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

Né proces

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.
(Nénaktivitet i parealizuar pér KLGJ)

KED: Késhillit t¢ Emérimeve né Drejtésné kuadér té
funksioneve tz+ cakdamaian
me miratimindhe té AKSH-t, duke pasur né dispozicio
adresat e veta zyrtare téemail, té té gjithé anétaréve d
personelit mbéshtetés.

Sipas ® n i 219/ 3 t+ 1igji n
Qeverisjes s+ Sistemit t
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastrukturé
nevojshme gjaté veprimtarisé seé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késaj periu8h
mujore ka paraqgitur kérkesé pér caktim fondesh
akoma nuk i éshté alokuar asnjé fond nga buxheti i sh
dhe/ose donator.

(Nénaktivitet i realizuar pér KED)

Pageb6 of 61



7.07.e

Rregullat e delegimit té
dakordésuara dhe té vérn
né zbatim.

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

E parealizuar

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén jararars 2019.

KED: Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtésié pércaktimet
e béra nga ligji, éshté organ kolegjial dhe i usht
funksionet e veta dhe i merré vendimet kolegjialisht
nuk kadelaguar asnjé kompetencé.

Sipas neni 219/3 t+ 1lig
Qeverisjes s+ Sistemit t
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastrukturé
nevojshme gjaté veprimtarisé sé tij.

Késhillit t&¢ Emérimeveé Drejtési, gjaté késaj periudhe
mujore ka paragitur kérkesé pér caktim fondesh

akoma nuk i éshté alokuar asnjé fond nga buxheti i sh
dhe/ose donator.

7.07.f

Burime njerézore/staf i
trajnuar, zévendésime
dhe vizita studimi.

MD, KLGJ,
KLP, ILD,
KED

15,000

E parealizuar

KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.

KED: Keéshillit t&¢ Emérimeve né Drejtésiigji nuk i ka
njohur té drejtén pér té patur personel dhe staf
pérhershém, prandaj deri né kéto momente ésjytéata
e Larté ajo gé& me mundésit gé ka, mbéshtet késhilli
punét e tij me personel dhe staf, té cilét krahas pung
pérditéshme duhet té asistojné edhe késhillin.

Sipas neni 219/ 3 t Iig
Qeverisjes sé SistemitBér e j t +si s+ 0, K
Gjykata e Larté pér té gjithé masat dhe infrastrukturé
nevojshme gjaté veprimtarisé seé tij.

+
+

Késhillit t&¢ Emérimeve né Drejtési, gjaté késaj periudh
mujore ka paraqgitur kérkesé pér caktim fondesh
akoma nuk i éshtélokuar asnjé fond nga buxheti i shte
dhe/ose donator.

Aktivitet
7.08

Ngritja e njé sistemi pér bérjen e vlerésimeve té ndikimt regullues té legjislacionit dhe lidhjes me politikat sektoriale.

7.08.a

Rishikimi i kérkesave
ligjore pér realizimin e
vlerésimit té ndikimit
rregullues.

MD,
Kryeministria

E realizuar

Ky aktivitet éshté realizuar gjaté vitit 2018, népérm
mirati mit t+ VKM nr. 19
shtesa dhe ndryshime né Vendimin nr. 584 té Késhill
Mi ni st r av emin efiRfegulloresnsérKéashillit t
Mi ni straveodo, t+ ndryshua

7.08.b

Forcimi i kapaciteteve té
njésisé sé hartimit té
legjislacionit né
institucione me géllim gé
té béjné vlerésimin e
ndikimit rregullues.

MD,
Kryeministria

45000

Né proces

Pér té rriturkapacitetet e ministrive (dhe agjencive
varésisé€) né hartimin e raporteve té vlerésimit té ndiki
Departamenti Rregullator dhe i Pérputhshmérisé
Kryeministri me mbéshtetjen e SIGMAgE datat 2222
Shkurt ka organizuar trajnim njé ditor pér kétéllim, pér
té gjitha ministrié e linjés.

Gjithashtu, Nésia e Programimit t& Akteve Rregullato
(Njésia e RIAs), pjesé e Departamentit Rregullator dhe
Pérputhshmérisé né Kryeministri, né kuadér té trajnim
pér realizimin e procesit t&¢ RlAyjaté muajit mars 2019
kakryer rjé vizité studimore népérmjet TAIEX, ri&omé,
pér t&¢ marré dhe shkémbyer ekspergenadhur me
zhvillimin e procesit té RIA.

7.08.c

Identifikimi i nevojave
pér trajnime.

MD,
Kryeministria

Né proces

Njésia e RIAs, gjatéshqyrtimit dhe miratimit téaporteve
té vlerésimit té ndikimit, t& pércjella nga ministrité
linjés, sé bashku me projektaktin dhe dokumentet e
shogéruesené pérputhje me Rregulloren e Késhillit
Ministrave, vijon procesin @entifikimit té newojave pér
trajnime té ndryshme mbi kryerjen e procesitlgrésimit
té ndikimit.

Bazuar @ kéto nevoja,nga Njésia e RIAs jané maré
masat € né muajt PrilMaj 2019té vijohet me trajnimet
rradhés.

7.08.d

Trainimi i hartuesve té
ligjeve.

MD,
Kryeministria

Né proces

Rrjeti i RIA-s ka né fokus koordinimin, administrimin
procesit té vlerésimit t& ndikimit gjaté fazés sé hartimi
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projektakteve ligjore, né bashképunim me njésité hartt
té legjislacionit/politkkave té& ministrive té linjés.

Me qéllim pérmirésimin e eficiencés sé RdAdhe
garantimin  népérmjet njé analize té Kkostove
pérfitimeve, si dhe aspekteve té tjera analitike
rezultojné nga ndérmarrja e masave rregullatoré, d
vijohet me trajnime té ¢ra, duke ndihmuagdo népunés
t+ pxrfshirzt, ptr tou fa
té garantuar pérputhshmériné me rekomandimet =&
dhe praktikat mé té mira té vendeve anétare

Ak;|.\gget Vendosja e njé sistemi pér analizén e akteve ligjore dhpojektakteve ligjore pér korrupsionin.
Hartimi i metodologjisé OSCE ka paragitur prané M§E njé draft metodologj
pér analizimin pér MD, . bazuar né metodologjine e RAl Pritet finalizimi nga
7.09.a . . I Né proces S " . . .
korrupsion té Kryeministria MD i késaj metodologjie né konsultim me eksperté
legjislacionit. OSCEsé.
Forcimi i kapaciteteve té
njésive té hartimit té MD
7.09.b legjislacionit pér té béré Kryemin’istria 45,000 E parealizuar Nuk ka zhvillime péperiudhén janamars 2019.
analizén e legjislacionit
pér korrupsionin.
7.09.c Id..entlfl.kl.ml | nevojave MD, E parealizuar Nuk ka zhvillime pér periudhén janarars 2019.
pér trajnime. Kryeministria
7.09.d Trgjnlml thartuesve (8 MD . E parealizuar Nuk ka zhvillime péperiudhén janamars 2019.
ligjeve. Kryeministria
Ak;|.\1|gat Pé&rmirésimi i sistemit té njoftimeve publike dhe konsultimit té legjislacionit.
Ministria e Drejtésisé éshté né ndjekje té vazhduesh
té procesit té& Konsultimit PublilNga ana e Drejtorisé |
Hartimit té Legjislacionit jané publikuamé fagen
www.konsultimipublik.gov.al té gjitha aktet objekt &t
ligjit pér njoftimin dhe konsultimin publik. Mbetet
Zbatimi i akteve pritshme gé ky proces té ndiget né vijimési sa heré q
7104 nén[igjore pér té MD . E realizuar projektakte gé duhet té konsultohen.
lehtésuar procedurat e Kryeministria
konsultimit. Aktualisht pér periudhén janarmars 2019 jané publikug
5 projektligjet e paketés penitenciare.
Gjithashtu, né zbatim té ligjit pér konsultimin publik ésH
caktuar dhe Koordinatori i Njoftimit dhe Konsultim
Publik.
Eshté krijuar Regjistri Elektronik pér Njoftimet dh
Konsultimet Publike, si dhéntegrimin e tij né portalin
geveritar eAlbania.
Ngritja e bazes sé (e MD Gjithashtu, ekzistenca e portalit unik geveritailbania,
7.10.b | dhénave té paléve té o 250,000 E realizuar . L L IR )
interesuara. Kryeministria dhe mtggrlml i Rggjlstrlt I?Iektromk pér Njoftimet .dh
Konsultimet Publike né infrastrukturen e portalit
Albania, duke pérdorur té njéjtén bazé té dhénash
pérdoruesve, pa nevojén e regjistrimit t& vecadt® té
rrisé ekspozimin dhe aksesin e gytetaréve né kété sist
Pérve¢ manualit t& pérdorimit té regjistrit elektronik,
pérgatitet né& bashképunim me SIGMA kuadri
Hartimi i protokollit t& MD meidologjik pér konsultimin publik, pér t@ércaktiar
7.10.c manualit tépunés pér Kryemir;istria Né proces garté rolet, funksionet e té gjithé strukturaleafti i paré
konsultimin e akteve. ka pérfunduar dhe diskutuar né nivel teknik, si konkluz
i té cilit ishte pérgatitja e njé analize e situatés ligjore|
kété fusheé.
T.rlalr.um!.! Staf't MD, . Me pérfundimin e kuadrit metodologjik do 1
7.10.d pérgjegjés pér S E parealizuar . . I R
- Kryeministria parashikohen trajnime me institucionet pérgjegjése.
konsultimin.
Aktivitet L - e . . . .
711 Fugizimi i Departamentit té Inspektimit té institucioneve té varésisé dhe professionet e lira.
Nén-aktivitet i realizuar gjaté vitit 2018. Eshté zhvillu
7.11.a Punésimi stafit shtesé. MD 80,000 E realizuar konkursi nga DAP dhe jané rekrutuar 2 (dy) special

té rinj. Eshté plotésuar struktura e ploté (6+1).
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Cdo népunés gé do té rekrutohet prané kétij sektori
vendet vakante, do té kalojé trajnimin e detyrueshém s

7.11.b Trajnimi i stafit té ri. MD Né proces legjislacionit né fugi pér shérbimin civil.
Po planifikohen zhvillimi i trajnimeve me Euralius.
Objektivi 8: Pérmirésimi i cilésisé sé Bérbimit té profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit
ligjor pér arbitrazhin.
Kosto e . Statusi i aktivitetit
~ Buxheti i i R
Institucioni vlerésuar alokuar pér periudhén parshkrimi i ariti . iudhé
Aktiviteti | Pérshkrimi i Aktivitetit SHLEO! e ) janar-mars 2019 SEMLUTUO RS [RE [
pérgjegjés . pér ¢do . N janar-mars 2019
produktit L (E realizuar/né
. aktivitet )
(né Euro) proces/parealizuar)
Objektivi 8: PErmirésimi i cilésisé sé shérbimit té profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor pér arbitrazhin.
Ak;l\gtzet Pérmirésimi i komunikimit Tl ndérmjet avokatéve dhe gjykatave.
Identifikimi i standardeve Ko?nhb%Ta"’:e .
8.02.a | evropiane dhe zhvillimi i Avokatisé E parealizuar KLGJ: Nuk ka zhvillime pér periudhén jararars 2019.
analizés sé boshllégeve. KLGJ
Aktivitet Zbatimi i kuadrit ligjor pér noterét pérfshiré p.sh. organizimin e dhomés sé noteréve, pérgatitien e kandidatéve pér noteréike pérmirésuar
803 trajnimin e vazhdueshém dhe fillestar té detyruar pér noterét. Sigurimi i autonomisé sé rritur t& Dhomés sé Noteréve. Rritja e profesibnait té
' noteréve népérmjet pérmirésimit té vazhdueshém dhe riorganizimit t& provimit pér licencén té noteréve.
. Dho"ma Ligji i ri pér noteriné nr. 110/2018 pérmban dispozital
Masat pépérmirésimin e | Kombétare e . . L N e
N - . S . N hollésishme pér formimin fillestar t& kandidatégeke
8.03.b pérgatitjes sé kandidatév{  Noteréve Né proces P ) o .
i N pérfshiré progam -Yjecar formimi fillestar dhe 2 vjet
pér noteré. Shkolla e L . R .
- trajnim praktik prané njé noteri.
Noterisé
Aktivitet Forcimi i masave disiplinore ndaj noteréve né vecanti népérmjet forcimit the organeve disiplinore dhe népérmijet prezantimé tregullave té garta
8.04 dhe té pandryshueshme kundékorrupsionit, pérfshiré masat e rrepta procedurale (pezullim dhe hegje e licencés).
Zbatimi i masave pér
fqrqmm e strukiurave Dhoma Ligji i ri pér noteriné nr. 110/2018 pérmban dispozitg
disiplinore dhe . N L N IR : S
8.04.a R Kombétare e Né proces hollésishme pér procedurén disiplinore, si dhe krijimi
transparencén e masave N R N
L . Noteréve njé Bordi Disiplinor té pavarur.
disiplinore kundér
noteréve.
Ligji i ri pér noteriné nr. 110/2018 pérmban dispozita t&
. N Dhoma s o s
Zbatimi i dispozitave té Kombatare e hollésishme né lidhje me detyrimin e noterit pér lidhjen
8.04.b reja pér sigurimin Noteréy Né proces kontraté sigurimi té pérgjegjésisé profesionale dhe mb)
profesional té noteréve. MD ¢ mundésiné e sigurimit profesional kolektiv té noteréve,
Aktivitet Pérgatitja e kandidatéve pér noteré pér profesionin népérmjet pérmirésimitét r aj ni mit fi |l l estar dhe to6 vaz
8.05 justice.
- Dhoma C - . -
Ngritja e njé gendre Kombétare e Ligji i ri pér noteriné nr. 110/2018 parashikon ngritjen
trajnimi pér noterét . . njé QendreTrajnimi brenda 1 viti pér ofrimin e trajnimi
8.05.a . N Noteréve Né proces )
aktualé si e pér fillestar dhe vazhdues.
e . Shkolla e
kandidatét pér noteré. .
Noterisé
Dhoma
Ngrlt!a € njé bordi pér KombeEare € N Ligji parashikon kijimin e njé BordiDisiplinor té pavarur|
8.05.b marrjen e masave Noteréve Né proces . ) n . S
L me fugi vendimmarrése pér masat disiplinore.
disiplinore. Shkolla e
Noterisé
Dhoma
. o . Kombétare e Ligji parashikon testim hyrés né profesion, si d
Riorganizimi i testit té . N L P N S
8.05.c ; N . Noteréve Né proces Komision Kualifikimi t& Pavarur pér administrimin dh
hyrjes né profesion. . . -
MD (sipas vlerésimin e provimit.
ligjit)
Aktivitet - s i L o . o
8.06 Shtrirja dhe forcimi i shérbimeve té ofruara nga noterét, népérmjetdixhitalizimit té ploté té veprimtarisé sé tyre.
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Dhoma Kombétare e Noterisé nuk mirémbaktualish
ndonjé sistem elektronik né dispozicion.

Mirémbajtja e sistemeve Dhoma
8.06.a elektronike né Kombétare e Né proces Aktualisht, sistemielektronikNISA éshté duke u ndértug
dispozicion. Noteréve (referuar Ligjit nr . 1]
Noterinto Neni 81 pika d
sé Shqipérisé, Viti 20ENr. 16 / 13 shkurt 2019).
Zgjerimi i komunikimit elektronik ndérmjet noteréve d
institucioneve shtetérore éshté njé nga objektivat kry:
té sistemit té ri elektronik qé pmplementon nga janar
2019 Dhoma Kombétare e Noterisé.
Aktualisht sistemi NISA éshté duke u ndértuar (refer
Ligjit nr. 110/ 2018 dat %
Lo I 81 pika dh) (Fletore Zyrtare e Repubikés sé Shqipél
Zgjerimi i komunikimit Viti 2019- Nr. 16 / 13 shkurt @19).
elektronik ndérmjet MD, Dhoma
8.06.b noteréve dhe Kombétare e Né proces Pérsa i takon kétij néaktiviteti, né Ligjin e ri pér
institucioneve shtetérore Noteréve Noteriné éshté pércaktuar né njé nen té vecanté (nen
(p.sh regjistra). fiQasja dhe apli ki mi n+p
regjistrat el ektroni k#
elektronik té Noterit me reggtrat publiké elektroniké.
Duke gené se sistendéishté né fazé ndértimi gjaté
periudhés janamars 2019 nuk ka ndonjé zhvillin
konkret, ndérkohé qé& sistemi ka té parashik
ndérveprimin me té gjithé databazat shtetérore té pérfs
né procesin e hartimié akteve dhe veprimeve noteriale|
Akg\g;et Forcimi i kapaciteteve té shérbimit pérmbarimor né kéndvéshtrimin profesional, operacional dhe financiar.
Identifikimi i standardeve
8.07.a | evropiane dhe zhvillimi i MD E parealizuar Pér periudhén janamars 2019 nuk ka zhvillime.
analizés sé boshllégeve.
8.07.b :::;rr]?:qlml | nevojave per MD E parealizuar Pér periudhén janamars 2019 nuk kahvillime.
8.07.c Zhyll.“ml I nj? prggram MD 10,000 E parealizuar Pér periudhén janamars 2019 nuk ka zhvillime.
trajnimi té pérmirésuar.
Eshté mundéuar planifikimi tematik i trajnimit té
8.07.d Z“batlrn! i programlt té ri MD (DPP) 10,000 0 Né proces p(?rmbgr.ljeS\{e gpésor, bazuar I’](BYId(.EntImII"]- e nevojave
té trajnimit. pé& trajnim pé&r vitin 2019,nga Drejtoria e Pérgjithshme
Pérmbarimit dhe éshté péoces zbatimi i tij.
Ak;l\gt:t Rritja e kapaciteteve té sistemit t&€ pérmbarimit privat.
Pér periudhén jananars 2019 nuk ka zhvillime pér ké
Dhoma N - T,
. nénaktivitet, pasi pritej fillimisht miratimi i ligjit pér
Kombétare e e ) N . . .
- A . o shérbimin pérmbarimoNé muajin maj 2019, Kuvendi
Ngritja e shkollés sé Shérbimit té . . . . . A,
8.08.a .. N i . N E parealizuar Shqgipzris+t miratoi ligji
pérmbarueseve privaté. | Pérmbarimit R
Givagsor dhe shtesa n+ ligjin nr
1yq Shzrbi min Pzxr mbar kuparashikGhet
Privat " L
ngritja e njéQendre Trajnimi
Pér periudhén jananars 2019 nuk ka zhvillime pér ké
Dhoma N - T o
) nénaktivitet pasi pritej fillimisht miratimi i ligjit pér
Kombétare e e . i . )
. o A . W shérbimin pérmbarimor. N& muajin maj 2019, Kuven(
Analiza dhe vlerésimi i Shérbimit té . . . - : A,
8.08.b ) . N . E parealizuar Shqgipxris+* miratoi ligji
nevojave té trajnimit. Pérmbarimit R
Givassor dhe shtesa n+ [ligjin nr
qu Sh+xrbimin Pxzrmbari mor Gj
Privat
Pér periudhén jananars 2019 nuk ka zhvillime pér ké
Dhoma nénaktivitet pasi pritej fillimisht miratimi i ligjit pér
AT . shérbimin pérmbarimor. N& muajin maj 2019, Kuven(
Ofrimi i trajnimeve Kombétare e Shaip+ris=+ ; toi Liaii
fillestare dhe té Shérbimit té . grpxri sz miratol T1glt
8.08c . . - E parealizuar dhe shtesa n% |igjin nr
vazhdueshme pér Pérmbarimit . . .
. . N Shxrbi min Pxr mbari mor ku
pérmbaruesit. Gjyqgésor . N o N .
. parashikohen rregulla té hollésishme pér trajnin
Privat ) .
fillestar dhe vazdhues té pérmbaruesve
Krijimi i njé programi Dhoma Pér periudhén jananars 2019 nuk ka zhvillime pér ké
8.08.d tr?jnlml tg perbgshket pél Korpbgtgre.fe E parealizuar ne.rl}al'<t|\(|tet,"pa3| prltej f|II.|lm|sht”m|rat|'m| i ligjit pér
pérmbarimin privat dhe Shérbimit té shérbimin pérmbarimor. N& muajin maj 2019, Kuven(
publik. Pérmbarimit Shqipxris+* miratoi ligji

Page60 of 61



Gjygésor dhe shtesa né figi n nr . 10031, d
Privat, MD Shrbi min Pxr mbari mor ku
parashikohet mundésia e organizimit t& programewv:
pérbashkéta té trajnimit né varési té lidhjes sé
marréveshje bashképium midis Dhomés dhe Drejtorisé
Hartimi i legjislacionit Pér periudhén jananars 2019 nuk ka zhvillime pér ké
pér té rregulluar ngritjen € nénaktivitet, pasi pritej fillimisht miratimi i ligjit pér
arkivés sé pérmbarimit Dhoma shérbimin pérmbarimor. N& muajin maj 2019, Kuven(
pér té siguruar dosjet kur| Kombétare e Shqipérisé miratoi ligjin nr. 26219 APxr di
pérmbaruesi humbet Shérbmit té . dhe shtesa nx [|igjin nr
8.08.e . A N - E parealizuar . . .
licencén, vdes ose Pérmbarimit Shzrbi min Pzxr mbar kuparashikGhet
térhiget - hartimi i Gjygésor pérgjegjésia e ministrit pér miratimin e rregullave
legjislacionit pér té Privat hollésishme pér krijimin, mbajtien dhe administrimin
rregulluar ngritjen e arkivave tépérmbarimit
arkivés sé pérmbarimit.
Aktivitet S L T, - Y . - . .
8.09 Forcimi i rolit t& ndérmjetésve dhe pérmirésimi i kuadrit ligjor pér zbatimin e ndérmjetésimit né procese civile, penale dhadministrative.
Né datén 17.05.2018, Kuvendi i Shqipérisé miratoi lig
nr . 26/ 2018, APxr disa s
Miratimi i projektit nga 10 385, dat: 24.2.2011,
8.09.e broj 9 Kuvendi E realizuar e mosmarrzveshjeveo.
Parlamenti.
Pér mé tepér informacion, lutem referojuni Rapg
Vjetor t€Monitorimit pér vitin 2018.
Ky nén-aktivitet éshté realizuar gjaté vitit 2018l€ daté
17 Qershor @18 - dekretimi i Ligjit té ri. Gjithashtu,
- i gjaté vitit 2018 Asambleja e Dhomés Komtsge e
Zbatimi i rregullave té Dhoma A )
o L . . Ndérmjetesve ka miratuar programe, rregullore
8.09.f reja té kuadrit ligjor pér Kombétare e E realizuar s
A e udhézimetelevante.
ndérmjetésit. Ndérmjetésve|
Pér mé tepér informacion, lutem referojuni Rapo
Vjetor t€ Monitorimit pér vitin 2018.
Pérgatitia e broshurave Dhoma Ky nénaktivitet éshté realizuar gjaté vitit 2018. Gjg
8.09.9 rergatiy Kombétare e 4,000 E realizuar 2018 jané pérgatitur dhe shpérndaréroshura,
informuese. R R . . s
Ndérmjetésve| fletépalosjet dhe bluza pér fushaté informuese.
o . Dhoma Ky nénaktivitet éshté realizuar gjaté vitit 2018. Pér
Organizimi i fushatave té . . L } - g
8.09.h ndérgieaidsimit Kombétare e E realizuar tepér informacion, lutem referojuni Raportit Vjetor
diegl ’ Ndérmjetésve| Monitorimit pér vitin 2018.
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