



RAPORT MONITORIMI JANAR – SHTATOR 2018

STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E DREJTËSISË 2017 – 2020

www.drejtesia.gov.al

Tabela e Përmbajtjes

I. Përmbledhje ekzekutive mbi monitorimin e Strategjisë Ndërsektorale të Drejtësisë 2017-2020 dhe Planit të Veprimit për periudhën Janar – Shtator 2018.	4
a. Përmbledhje ekzekutive mbi reformën e sistemit të drejtësisë	6
II. Metodologjia e monitorimit	9
III. Disbursimi financiar	10
IV. Progresi i zbatimit sipas objektivave	12
Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.....	12
Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magistratëve dhe personelit të gjykatave.	14
Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet evropiane.	15
Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.....	16
Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.	17
Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.	18
Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.....	19
Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.	20
V. Arritjet kryesore gjatë periudhës janar – shtator 2018.....	21
VI. Nevoja për rishikim të Planit të Veprimit të Strategjisë Ndërsektorale të Drejtësisë.....	24
VII. Konkluzione.....	24
VIII.Sfidat	25
Aneks 1 – Progresi lidhur me paketën e 27 ligjeve të reformës në drejtësi	26
Aneks 2 – Plani i Veprimit në zbatim të Strategjisë Ndërsektorale të Drejtësisë.....	28

LISTA E SHKURTIMEVE

AKSHI	Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
ALBIS	Sistemi i Menaxhimit Elektronik të Çështjeve të Përmbarimit Gjyqësor
AP	Avokati i Popullit
ASHSGJ	Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor
DPB	Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
DPP	Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit
DHKA	Dhoma Kombëtare e Avokatisë
DHKN	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve
DHKPGJP	Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësor Privat
GJK	Gjykata Kushtetuese
GJL	Gjykata e Lartë
ILD	Inspektori i Lartë i Drejtësisë
IML	Instituti i Mjekësisë Ligjore
KED	Këshilli i Emërimeve në Drejtësi
KLD	Këshilli i Lartë i Drejtësisë
KLGG	Këshilli i Lartë Gjyqësor
KLP	Këshilli i Lartë i Prokurorisë
KM	Këshilli i Ministrave
KSHB	Komiteti Shqiptar i Birësimeve
KSHNJ	Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike
MD	Ministria e Drejtësisë
MFE	Ministria e Financave dhe Ekonomisë
PP	Prokuroria e Përgjithshme
PV	Plani i Veprimit
QPZ	Qendra e Publikimeve Zyrtare
SND	Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020
SPAK	Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion
SHM	Shkolla e Magjistraturës
SHP	Shërbimi i Provës
VKM	Vendim i Këshillit të Ministrave
ZABGJ	Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI MONITORIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË 2017-2020 DHE PLANIT TË VEPRIMIT PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2018.

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020 dhe Plani i saj i Veprimit është miratuar nga Këshilli i Ministrave, me Vendimin 773, datë 02/11/2016.

Misioni i kësaj strategjie është zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor efektiv, efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikat më të mira evropiane.

Strategjia ka *tetë objektiva strategjike të nivelit të lartë*, të cilat janë:


1. Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektivitetit dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.
2. Konsolidimi i arsimit ligjor dhe trajnimit, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.
3. Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe qasjen e tij në përputhje me standardet evropiane.
4. Rritja e efikasitetit të sistemit gjyqësor penal dhe masave antikorrupsion përmes konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.
5. Përmirësimi i funksionimit të sistemit të drejtësisë duke siguruar sisteme moderne elektronike dhe lehtësira për zhvillimin e bashkëpunimit të fuqishëm ndërkombëtar.
6. Shtimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin ndëshkimor.
7. Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj vartëse.
8. Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe vendosja e një kuadri ligjor për arbitrazhin.

Ky raport është hartuar në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020 dhe përbën raportin e tretë të monitorimit. Raporti mbulon progresin gjatë periudhës 1 janar 2018 deri më 30 shtator 2018. Me qëllim monitorimin lidhur me arritjet, progresin apo/dhe sfidat drejt përmbushjes së objektivave të strategjisë, nëpërmjet raportimit të pikave të kontaktit është siguruar informacioni nga çdo institucion përgjegjës lidhur me zbatimin e SND-së.


Plani i Veprimit përbëhet nga 8 objektivat e mësipërme dhe përmban në total 201 nën-aktivitete¹. Me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, përsa i përket realizimit të nën-aktiviteteve, procesi i monitorimit është kryer në nivel objektiv. Vlerësimi i nivelit dhe statusit të zbatimit të nën-aktiviteteve të SND-s bazohet mbi informacionin e dhënë nga çdo njësi përgjegjëse. Ministria e Drejtësisë ka kryer vlerësimin e informacionit gjatë muajit tetor 2018. Bazuar në një vlerësim të përgjithshëm të raportimit për periudhën janar - shtator 2018, rezulton se niveli i zbatimit të masave të Planit të Veprimit është si më poshtë:

¹ Nën-aktiviteti 3.01.c “Regjistrimi i Domain” me institucion përgjegjës Kuvendin, të parashikuar në PV të SND-së, nuk është përfshirë në numërim/analizë pasi ky nën-aktivitet nuk i përgjigjet nevojave të institucionit dhe për këtë arsye duhet të rishikohet “institucioni përgjegjës”.

Progresi kundrejt secilit objektiv



Statusi i realizimit të nën-aktiviteteve sipas Objektivave



Deri më tani nga 201 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë janë realizuar 59 prej tyre, 33 janë ende në proces zbatimi dhe 109 nën-aktivitete të porealizuara (nga të cilat 65 nën-aktivitete janë nën fushën e përgjegjësisë së institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë, të cilat nuk janë ngritur ende). Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit është në nivelin 29% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 17% për nën-aktivitetet në proces, 54% për nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

a. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI REFORMËN E SISTEMIT TË DREJTËSISË

o Progresi në Legjislacion

Sistemi i drejtësisë në Shqipëri i është nënshtruar së fundmi një sërë reformash të thella, në funksion të përmbushjes së standarteve evropiane në këtë sistem. Përmes miratimit të Ligjit nr. 76/2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417/1998 "Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë", e ndryshuar, Shqipëria filloi zbatimin e reformës në drejtësi. Ndryshimet kushtetuese dhe paketa e ligjeve organike të miratuara në kuadrin e reformës së drejtësisë përmbajnë dispozita të përcaktuara qartë që garantojnë pavarësinë, paanshmërinë, profesionalizmin, integritetin e sistemit gjyqësor, si dhe përmirësimin e mekanizmave llogaridhënës dhe monitorues të funksionimit të saj. Për më tepër, një paketë prej 27 ligjesh është planifikuar të miratohet, duke mbuluar të gjitha aspektet e reformës gjyqësore. Deri më sot, Kuvendi ka miratuar 17 ligje, ndërkohë janë në proces edhe 10 projektligje të tjera, ku 4 prej tyre janë tërhequr nga procesi i miratimit.²

Në muajin maj 2018, Kuvendi miratoi Ligjin nr.26/2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 "Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ligji përcakton qartësisht: a) parimet e përgjithshme të ndërmjetësit; b) mosmarrëveshjet ku mund të aplikohet ndërmjetësimi; ç) organizimin dhe funksionimin e organeve të parashikuara nga ky ligj; d) të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e ndërmjetësuesve".

Gjithashtu, ligji përcakton edhe detyrat e Ministrit të Drejtësisë, i cili ushtron funksionet e mëposhtme: a) jep licencën e ndërmjetësit; b) fillon procedimin disiplinor, sipas shkronjës "b", të nenit 11/3, të këtij ligji, si dhe vendos në lidhje me masën disiplinore për heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit të ndërmjetësit; c) kontrollon, nëpërmjet strukturave të Ministrisë së Drejtësisë, zbatimin e këtij ligji dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore, lidhur me veprimtarinë e ndërmjetësve; ç) miraton rregullat dhe procedurat për njohjen e titullit ndërmjetës të fituar në një shtet të huaj."

Në muajin korrik 2018 Kuvendi miratoi Ligjin nr. 55/2018 "Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë". Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen dhe garantimin e ushtrimit të profesionit të avokatit në Republikën e Shqipërisë, si një profesion i lirë, i pavarur, i vetërregulluar dhe i vetëdrejtuar në funksion të mbrojtjes së interesave individuale dhe kolektive të subjekteve që ai përfaqëson.

o Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë

Reforma në drejtësi ka sjellë ndryshime të rëndësishme në përcaktimet institucionale të gjyqësorit shqiptar. Institucionet ekzistuese janë modifikuar dhe institucione të reja janë krijuar nga amendamentet kushtetuese dhe ligjet specifike organike të lartpërmendura.

Referuar kompetencave të Ministrisë së Drejtësisë përsa i përket sistemit gjyqësor, informacioni është dhënë më sipër në pjesën e zhvillimeve ligjore të reformës në drejtësi. Gjithashtu, Ministria e Drejtësisë me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 96/2016, datë 06.10.2016 "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve" nuk ushtron më kompetencën e kontrollit të veprimtarisë së prokurorive dhe gjykatave

² Më tepër informacion mbi paketën e 27 ligjeve është pasqyruar në aneksin 1 të këtij raporti.

të shkallës së parë dhe të apelit, për hetimin e shkeljeve disiplinore dhe të dhënies së rekomandimeve për procedim disiplinor në rastin e prokurorëve dhe procedimin disiplinor në rastin e gjyqtarëve. Nga hyrja në fuqi e këtij ligji (22.11.2016), çdo ankesë apo informacion, që nga verifikimi paraprak rezulton se ka indicie të besueshme për shkelje të veprimtarisë nga ana e magjistratit, i përcillet për verifikim dhe ndjekje të mëtejshme të procedurave KLD-së apo/dhe Prokurorit të Përgjithshëm.

Institucionet e krijuara rishtazi dhe ato që parashikohen të ngrihen janë si në vijim:

- Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016³.
- Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.
- Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.
- Inspektori i Lartë i Drejtësisë (ILD) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.
- Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar – Kushtetuta dhe ligji nr. 95/2016⁴.
- Njësia e Posaçme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit – Kushtetuta dhe ligji nr. 95/2016.
- Gjykata kundër korrupsionit dhe Krimit të Organizuar – Ligji nr. 95/2016.
- Këshilli Gjyqësor – Ligji nr. 98/2016⁵.
- Institucionet Ri-vlerësuese – Ligji nr. 84/2016⁶.

o Zhvillimet kryesore mbi krijimin e institucioneve ri-vlerësuese

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ i ri kushtetues, me mandat 5-vjeçar, i krijuar me ndryshimet e reja të Kushtetutës, si pjesë e paketës për Reformën në Drejtësi, për krijimin e një sistemi gjyqësor të pavarur dhe profesional të çliruar nga korrupsioni. Kuvendi i Shqipërisë me vendimin nr. 82/2017, datë 17.6.2017, miratoi në bllok listën me 12 komisionerë. Veprimtaria e Komisionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në ligjin nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Qëllimi i ligjit është rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve (subjekteve të rivlerësimit) në Republikën e Shqipërisë.

Komisioni vlerëson çështjet e subjekteve të rivlerësimit në 4 trupa gjyqësore me 3 anëtarë secila, bazuar në tre kritere:

- a) Vlerësimi i pasurisë;
- b) Vlerësimi i figurës;
- c) Vlerësimi i aftësive profesionale.

Këshilli i Ministrave, me Vendimet nr. 518, datë 20.09.2017 dhe nr. 497, datë 13.09.2017 ka kaluar në përgjegjësi administrimi/përdorim të përkohshëm godinat ku do të ushtrojnë veprimtarinë organet e rivlerësimit kalimtar. Gjithashtu Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. 574, datë 09.10.2017 ka përcaktuar pagesën mujore shtesë për shkak të vështirësisë, për anëtarët e institucioneve të rivlerësimit.

³ http://www.gjykataelarte.gov.al/ëeb/ligj_nr_115_2016_per_organet_e_qeversisjes_se_sistemit_te_drejtësisë_1726.pdf

⁴ <https://www.parlament.al/ëp-content/uploads/2016/10/ligj-nr-95-dt-6-10-2016.pdf>

⁵ http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/209-2016.pdf

⁶ <http://www.avokatipopullit.gov.al/sites/default/files/VETINGU/ligj-nr-84-dt-30-8-2016.pdf>

Bazuar në Vendimet nr. 92/2017, 93/2017 dhe 94/2017, Kuvendi ka miratuar strukturën organizative, organikën dhe klasifikimin e pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (“KA”), Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (“KPK”) dhe Komisionerëve Publik (“KP”).

Me Vendimin Nr.767 datë 20.12.2017 të Këshillit të Ministrave “Për një ndryshim në Vendimin Nr.518 datë 20.09.2017 të Këshillit të Ministrave për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, institucioni i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i parashikuar nga Ligji Nr.84/2016”, Ministrisë së Drejtësisë i kaloi në përgjegjësi administrimi i gjithë kati ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit me qëllim akomodimin e Kolegjit të Posaçëm të Apelit.

Me VKM Nr.46 datë 31.01.2018 “Për disa ndryshime në Vendimet e Këshillit të Ministrave Nr.518 datë 20.09.2017 “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, Institucioni i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i parashikuar nga Ligji Nr.84/2016, të ndryshuar, dhe Nr.497 datë 13.09.2017, “Për dhënien në përdorim të përkohshëm, pa shpërbim, të ish-godinës së Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, nga Ministria e Kulturës Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerëve Publikë, institucione të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të parashikuar nga ligji Nr.84/2016, Komisioneri Publik është vendosur në një pjesë të katit të dytë ku ushtronte veprimtarinë KLSH-ja.

Ministria e Drejtësisë me fondet e buxhetit të vitit 2018 ka realizuar rikonstruksionin e plotë të të gjitha zyrave të katit të dytë për akomodimin e Kolegjit të Apelit dhe Komisionerit Publik.

Përveç rikonstruksionit të plotë të zyrave, me fondet e buxhetit të vitit 2017, është realizuar mobilimi i të gjitha ambienteve, përfshirë pajisjet e teknologjisë së informacionit. Objekti ka përfunduar plotësisht dhe është vënë në shfrytëzim.

Kolegji i Apelit dhe Komisioneri Publik ushtrojnë veprimtarinë e tyre në këto ambiente që prej datës 25 maj 2018.

o Procesi i vlerësimit dhe ecuria e institucioneve ri-vlerësuese

Procesi i vlerësimit të subjekteve të rivlerësimit kryhet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, Kolegji i Apelit, Komisionerët publikë, në bashkëpunim me vëzhguesit ndërkombëtarë.

Gjatë periudhës janar – 2 nëntor 2018, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka marrë **71 vendime**, nga të cilat:

- i) 30 vendime për konfirmimin në detyrë të 17 gjyqtarëve dhe 13 prokurorëve;
- ii) 26 vendime për shkarkimin nga detyra të 16 gjyqtarëve dhe 9 prokurorëve dhe një ndihmësi ligjor në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë/kandidat për magjistrat;
- iii) 7 vendime për ndërprerjen e procesit për 4 gjyqtarë dhe 2 prokurorë, 1 këshilltar ligjor në Gjykatën Kushtetuese;
- iv) 8 vendime për pushimin e procesit për 3 gjyqtarë, 1 prokuror dhe 4 ndihmësve ligjorë të Gjykatës së Lartë.

Kolegji i Posaçëm i Apelit vijon të zhvillojë veprimtarinë e tij në funksion të përmbushjes së kompetencave ligjore për garantimin e funksionimit të shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë, si dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi.

Pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelit për periudhën janar – 31 tetor 2018 janë regjistruar **27 (njëzeteshtatë) çështje të juridiksionit të rivlerësimit**, nga të cilat:

- i) 9 (nëntë) çështje kanë përfunduar;
- ii) 18 (tetëmbëdhjetë) çështje janë në përgatitje për gjykim.

Pranë KPA-së, deri më datë 31 tetor 2018, rezulton se janë regjistruar dhe paraqitur *105 denoncime nga publiku*, të ardhura në rrugë zyrtare me postë, në rrugë elektronike, si dhe gjatë pritjes me qytetarët e interesuar, nga të cilat:

- ✓ 54 denoncime janë përcjellë pranë KPK-së, pasi u përkasin subjekteve të rivlerësimit, të cilët aktualisht janë në proces shqyrtimi apo në pritje për t'u rivlerësuar pranë këtij institucioni.
- ✓ 5 denoncime janë dërguar pranë OMN-së, pasi çështja e subjektit të rivlerësimit, për të cilin është bërë denoncimi, ka përfunduar në KPK dhe është paraqitur në periudhën e afatit të ankimit prej 15 ditësh.
- ✓ 3 denoncime janë dërguar pranë Komisionerit Publik, pasi çështja e subjektit të rivlerësimit, për të cilin është bërë denoncimi, ka përfunduar në KPK dhe është paraqitur në periudhën e afatit të ankimit prej 15 ditësh.
- ✓ 25 denoncime janë vënë në dispozicion të trupës gjyquese pranë Kolegjit, pasi çështjet e subjekteve të rivlerësimit të ankimuara janë në proces shqyrtimi pranë këtij Kolegji.
- ✓ 43 denoncime njëkohësisht janë dërguar nga vetë denoncuesit në të dyja institucionet, si pranë KPK-së, ashtu edhe pranë Kolegjit.

Të gjithë denoncuesit kanë marrë përgjigje në rrugë zyrtare lidhur me ankimet e përcjella pranë Kolegjit, si dhe janë informuar në momentin kur një kopje e materialit denoncues është përcjellë pranë institucioneve të tjera të rivlerësimit.

Institucioni i Komisionerëve Publikë, për periudhën janar - tetor 2018, është njoftuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) për **63 vendime**.

- i) Për 14 vendime janë ankimuar (*1 heqje dorë nga ankimi*)
- ii) Për 46 vendime është vendosur mosankim.
- iii) 3 vendime janë në proces shqyrtimi pranë KPK-së.

Në regjistrin e denoncimeve të publikut, për periudhën janar - tetor 2018, janë regjistruar **44 denoncime**.

Aktet nënligjore dhe normative të miratuara nga Mbledhja e Komisionerëve Publikë.

- Rregullorja “Për veprimtarinë e Institucionit të Komisionerëve Publikë”;
- Rregullore e brendshme administrative e Institucionit të Komisionerëve Publikë;
- Rregullore për parandalimin e konfliktit të interesave, si dhe deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Institucionin e Komisionerëve Publikë;
- Rregullore “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Institucionin e Komisionerëve Publikë”;

- Rregullore për median.

Ministria e Drejtësisë ka lehtësuar procesin e rivlerësimit në tre drejtime kryesore:

- Duke siguruar infrastrukturën e nevojshme për organet e rivlerësimit;
- Duke siguruar mjetet financiare për organet e rivlerësimit;
- Duke bashkëpunuar me organet e vetingut mbi kërkesat për informacion të paraqitura në kuadër të procesit të rivlerësimit profesional të subjekteve të rivlerësimit që po kryhen nga këto organe.

II. METODOLOGJIA E MONITORIMIT

Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit Nr. 166, dt. 5.10.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Drejtësisë,” pranë Ministrisë së Drejtësisë është ngritur Sektori i Monitorimit, Jetësimit të Prioriteteve dhe Statistikave, pranë Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë, e cila është struktura përgjegjëse për procesin monitorues dhe për hartimin e Raporteve të Monitorimit të Strategjive.

Drejtorja e Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë kryen koordinimin me të gjitha institucionet përgjegjëse, si dhe më pas vijon me hartimin e raportit të monitorimit. Ky raport mbulon periudhën nga *1 janar 2018 deri në 30 shtator 2018* dhe është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga të gjitha institucionet e përfshira në Planin e Veprimit të SND-së. Qëllimi është që të kemi informacion mbi arritjet e progresit dhe sfidat drejt përmbushjes së objektivave të strategjisë.

Çdo institucion ka raportuar mbi nivelin e zbatimit të çdo politike dhe aktiviteti, buxhetin e alokuar, problemet e hasura dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në tërësi. Me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, përsa i përket realizimit të nën-aktiviteteve, procesi i monitorimit është kryer në nivel objektiv. Verifikimi i të dhënave të raportuara është kryer pjesërisht online, për ato masa të cilat pikat e kontaktit kishin kryer raportimin, për të siguruar saktësinë e tyre. Trajtimi statistikor është kryer nëpërmjet kodifikimit të përgjigjeve bazuar në raportimet e mbledhura.

Pas hartimit të draft raportit, Ministria e Drejtësisë në mbështetje të procesit të monitorimit dërgon dokumentin për konsultim pranë institucioneve raportuese, shoqërisë civile, si dhe publikon draftin në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, ku caktohet dhe një adrese elektronike për marrjen e komenteve. Në përfundim të procesit konsultues, Ministria e Drejtësisë kryen reflektimin e komenteve/sugjerimeve relevante mbi draft-raportin e monitorimit.


III. DISBURSIMI FINANCIAR

Kostoja e përgjithshme për zbatimin e Planit të Veprimit për vitin 2017-2021 për Reformën e Sektorit të Drejtësisë është vlerësuar në 98,385,653 Euro. Në momentin e hartimit të planit të veprimit hendeku financiar është vlerësuar të jetë në masën 35% të totalit. Meqenëse hendeku financiar apo edhe kosto e përgjithshme e PV 2017-2021 nuk është rishikuar që prej aprovimit të

Strategjisë, statistikat financiare të raportuara në vijim i referohen kostove të parashikuara në momentin e miratimit të planit të veprimit.

Kostoja e përgjithshme për zbatimin e Planit të Veprimit për vitin 2017-2021 për Reformën e Sektorit të Drejtësisë shpërndahen si më poshtë mbi llojet e shpenzimeve dhe viteve:


Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021	Totali	% e totalit të përgjithshëm
Kapitale	6.666.978	14.425.000	9.836.000	5.240.000	3.619.922	39.787.900	40,44%
Pagat	5.286.060	5.346.060	12.066.260	12.106.260	12.106.260	46.910.900	47,68%
Trajnime	885.000	260.000	310.000	222.000	195.000	1.872.000	1,90%
Shpenz. tjera aktuale	1.919.713	707.285	2.172.285	2.590.285	2.425.285	9.814.853	9,98%
Totali i Përgjithshëm	14,757,751	20,738,345	24,384,545	20,158,545	18,346,467	98,385,653	100.00%



Për të eliminuar efektin financiar (hendekun financiar), është krijuar një fond rezervë për vitet 2017-2020.

Shuma	në Euro
Kostot totale për zbatimin e Strategjisë	98,385,653
Hendeku financiar para fondit rezervë	92,285,653
Hendeku financiar pas Fondit Rezervë	34,822,967, specifikisht 35% të kostove totale

Kosto për zbatimin e Strategjisë



Në kuadër të monitorimit të zbatimit të aktiviteteve të planit të veprimit, institucioneve përgjegjëse u është kërkuar të raportojnë mbi masën e disbursimit financiar në bazë aktiviteti të kryer. Nga analiza për aktivitetet e raportuara rezulton se për 9 mujorin e parë të vitit 2018 janë alokuar në total rreth 713,217,776 Lekë⁷.

IV. PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE

Ky kapitull përshkruan progresin e arritur në kuadër të përmbushjes së secilit objektiv të Strategjisë dhe pasqyron grafikisht statusin e zbatimit të Strategjisë për periudhën janar – shtator 2018⁸.

Objekivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.


Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 1

Janar – Shtator 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 1	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 1
Të realizuara	8	19%
Në proces	1	2%
Të porealizuara	33	79%
Totali	42	100%


⁷ Buxheti i cili është i njëjtë për disa nga nën-aktivitetet e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe për një pjesë të nën-aktiviteteve të Shkollës së Magjistraturës është përlogaritur vetëm një herë në koston totale të SND-së, pasi është i njëjti zë, i cili përsëritet në disa nën-aktivitete.

⁸ Plani i Veprimit dhe progresi për secilin objektiv është pasqyruar në aneksin 2 të Raportit të Monitorimit.

Statusi i nën-aktiviteteve të Objektivit 1



Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve




Rezulton se nga 42 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin 1 janë realizuar 8 prej tyre, 1 është ende në proces zbatimi, 33 nën-aktivitete të porealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 19% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 2% nën-aktivitetet në proces, 79% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

Vlen të theksohet se MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të shoqërojë ngritjen e të gjitha organeve të reja (KLGJ, KLP, KED, ILD, dhe institucionet kundër Korrupsionit: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar/Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar dhe Njësia e Posaçme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit).

Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 2

Janar – Shtator 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 2	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 2
Të realizuara	8	62%
Në proces	0	0%
Të porealizuara	5	38%
Totali	13	100 %





Rezulton se nga 13 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin 2 janë realizuar 8 prej tyre dhe 5 nën-aktivitete janë të porealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 62% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara dhe 38% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet evropiane.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 3

Janar – Shtator 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 3	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 3
Të realizuara	8	62%
Në proces	2	15%
Të porealizuara	3	23%
Totali	13	100 %




Rezulton se nga 13 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 3 janë realizuar 8 prej tyre, 2 është ende në proces zbatimi dhe 3 nën-aktivitete të porealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 62% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 15% nën-aktivitetet në proces dhe 23% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 4

Janar – Shtator 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 4	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 4
Të realizuara	15	65%
Në proces	1	4%
Të porealizuara	7	31%
Totali	23	100 %





Rezulton se nga 23 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 4 janë realizuar 15 prej tyre, 1 është ende në proces zbatimi dhe 7 nën-aktivitete të porealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 65% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 4% nën-aktivitetet në proces dhe 31% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 5

Janar – Shtator 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 5	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 5
Të realizuara	3	10%
Në proces	9	30%
Të porealizuara	18	60%
Totali	30	100 %




Rezulton se nga 30 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 5 janë realizuar 3 prej tyre, 9 janë ende në proces zbatimi dhe 18 nën-aktivitete të porealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 10% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 30% nën-aktivitetet në proces dhe 60% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 6

Janar – Shtator 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 6	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 6
Të realizuara	7	42%
Në proces	5	29%
Të porealizuara	5	29%
Totali	17	100%





Rezulton se nga 17 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 6 janë realizuar 7 prej tyre, 5 janë ende në proces zbatimi dhe 5 nën-aktivitete të porealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 42% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 29% nën-aktivitetet në proces dhe 29% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 7

Janar – Shtator 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 7	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 7
Të realizuara	6	15%
Në proces	9	22%
Të porealizuara	26	63%
Totali	41	100 %




Rezulton se nga 41 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 7 janë realizuar 6 prej tyre, 9 janë ende në proces zbatimi dhe 26 nën-aktivitete të porealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 15% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 22% nën-aktivitetet në proces dhe 63% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 8

Janar – Shtator 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 8	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 8
Të realizuara	4	18%
Në proces	6	27%
Të porealizuara	12	55%
Totali	22	100 %



Rezulton se nga 22 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 8 janë realizuar 4 prej tyre, 6 janë ende në proces zbatimi dhe 12 nën-aktivitete të porealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektivi është në nivelin 18% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 27% nën-aktivitetet në proces dhe 55% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

V. ARRITJET KRYESORE GJATË PERIUDHËS JANAR – SHTATOR 2018.

Arritjet kryesore më të rëndësishme për periudhën nëntëmuajore, në zbatim të Planit të Veprimit 2017-2021, të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë janë si më poshtë vijon:

- Shkolla e Magjistraturës ka realizuar hartimin e kurrikulave, si dhe ka kryer trajnimet përkatëse që lidhen me përmbushjen e këtij objekti. Pjesëmarrës në këto trainime kanë qenë gjyqtarë, prokurorë, inspektorë, kancelarë, nëpunës të administratës gjyqësore, avokatë nga Avokatura e Shtetit.
- Lidhur me përmirësimin e infrastrukturës ndërtimore në gjykata, gjatë kësaj periudhe ka përfunduar rikonstrukcioni i plotë i godinës së Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë, e cila garanton ambjentet e punës për stafin, si dhe zhvillimin e proceseve gjyqësore, shërbim cilësor e transparent për publikun në ambjent të posacëm për këtë qëllim, etj. Gjykata aktualisht po zhvillon aktivitetin e saj në godinën e rikonstruktuar.
- Ka përfunduar përmirësimi i sistemit të arkivës së gjyqësorit nëpërmjet zbatimit dhe funksionimit të arkivës qendrore të gjykatave pasi në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundësuar ofrimin e shërbimit të internetit për Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor, si dhe me vendimin e Këshillit Drejtues ERT Nr. 437 datë 21.02.2008, AKEP ka mundësuar rregjistrimin e emrit të domain-it: ashsgj.gov.al.
- Në kuadër të përmirësimit të legjislacionit penal në përputhje me standardet evropiane, Shkolla e Magjistraturës ka vijuar me trajnimet për prokurorë e gjyqtarë. Disa prej temave të trajtuara në këto trajnime janë: “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake”; “Rishikimi i vendimit të formës së prerë në Procesin Penal” etj.
- Me 14 Shtator është zhvilluar një aktivitet, ku nëpërmjet Shkollës së Magjistraturës, 1 gjyqtar ka marrë pjesë në trajnim në ERA.
- Shkolla e Magjistratures ka zhvilluar disa aktivitete për prokurorët me tema si: Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal; teknikat e posacme të hetimit; hetimet proaktive. Në muajin korrik në DPPSH është organizuar një aktivitet për përgjimin taktik (IMCI CATCHER), ku kanë qenë oficerë të policisë gjyqësore të drejtorisë së përgjimeve në Prokurorinë e Përgjithshme dhe të prokurorisë Tiranë.
- Në nivel institucional është bashkëpunuar me projektet që asistojnë Prokurorinë për zhvillimin e trajnimeve fokusuar kryesisht në kuptimin e ndryshimeve ligjore në kuadër të reformës në drejtësi. Opat ka zhvilluar trajnime lidhur ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale dhe ligjit për prokurorinë në kuadër të garantimit të asistencës ndaj viktimave; Pameca V ka organizuar trajnime lidhur me seancën paraprake; krimin kompjuterik; ligjin antimafia etj.
- Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional për zhvillimin e procesit të formimit profesional në IEVP, mbështetur në kërkesat e të burgosurve, hapësirat fizike dhe bazën materiale, kanë

ofruar kurse profesionale të cilat janë frekuentuar çdo muaj mesatarisht nga **236 të burgosur**.

- Organikat e punës për të paraburgosurit dhe të dënuarit për periudhën janar - shtator 2018 kanë pasur një numër prej mesatarisht **652 personash të punësuar në muaj** nga të cilët 154 të paraburgosur dhe 498 të dënuar.
- Shtetasit e burgosur në prag lirimi trajtohen me programe specifike për këtë kategori me qëllim reduktimin e recidivizmit. Stafi social në IEVP-të kryen trajnimin e kësaj kategorie në drejtim të përvetësimit të disa shprehive sociale, aftësive bazë për tu përballur me tregun e punës, forcimin e lidhjeve me të afërmit dhe komunitetin, si dhe referimin e rasteve pa përkrahje sociale pranë institucioneve përkatëse shtetërore. Për periudhën janar - shtator 2018 këto programe janë ofruar për rreth **200 të burgosur në muaj**.
- Për periudhën janar-shtator 2018, stafi social në IEVP-të ka trajtuar me programin për ish përdoruesit e lëndëve narkotike rreth 302 të burgosur ish përdorues të lëndëve narkotike, nga të cilët rreth 64 persona trajtohen paralelisht me terapi medikamentoze nga stafi mjekësor në bashkëpunim me Aksion Plus. Ky program synon stabilizimin e gjendjes psiko-emocionale në kushtet e privimit nga liria dhe ka si objektiv afatgjatë rehabilitimin e tyre.
- Numri i aktiviteteve rehabilituese të organizuara *mesatarisht në muaj* për të dënuarit/të paraburgosurit në IEVP është 455. Numri mesatar i të burgosurve që ndoqën aktivitetet kulturore e sportive *në muaj* në institucion është 3700. Në IEVP janë zhvilluar nga Sektorët e Kujdesit Social mesatarisht 200 tema sociale dhe recensione letrare *në muaj*, ku kanë marrë pjesë mesatarisht 2800 të burgosur *në muaj*.
- Sektori i Trajnimeve në DPB ka zhvilluar trajnime bazë për stafin e rekrutuar rishtas. Për periudhën janar-shtator 2018 janë përfshirë në këto trajnime **1.428 punonjës**. Për realizimin e trajnimeve sa më profesionale dhe të frytshme për grupin e synuar është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Sigurisë, e cila ka ofruar ambientetet dhe burime njerëzore për realizimin dhe mbarëvajtjen e trajnimeve. Për rishikimin e kurikulave është ngritur një grup ekspertësh nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të cilët janë asistuar nga ekspertë ndërkombëtarë të Këshillit të Europës.
- Nëpërmjet procedurave të hapura të konkurimit janë përzgjedhur 24 drejtuesit e burgjeve në vend, si dhe është kryer përzgjedhja e stafit të niveleve të ndryshme, duke synuar forcimin e kapaciteteve profesionale të stafit të burgjeve, rritjen e integritetit dhe përmirësimin e imazhit dhe shërbimeve për gjithë qytetaret. Drejtuesit e përzgjedhur janë trajnuar nga Sektori i Trajnimeve në D.P.Burgjeve.
- Përsa i përket rritjes së kapaciteteve institucionale dhe profesionale të Komitetit Shqiptar të Birësimit është realizuar trajnimi për 3 punonjës të këtij institucioni.
- Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore në Kryeministri, pas procesit të pilotimit të metodologjisë së Vlerësimit të Ndikimit (RIA), për projektligjet e përcaktuara me Urdhër të Kryeministrit nr. 102, datë 14.06.2017, të ndryshuar, me mbështetjen e SIGMA, finalizoi në

muajin Mars 2018, procesin e përditësimit të Metodologjisë, për ta sjellë atë në një format më të qartë dhe me shembuj konkretë, për ministrinë e linjës që do duhet ta plotësojnë atë.

- Në shkurt 2018, është ngritur “Rrjeti i RIA-s”, me përfaqësues nga ministrinë e linjës (3 përfaqësues nga çdo ministri) si dhe Njësia e Programimit dhe Akteve Rregullatore (Njësia e RIA-s) në Kryeministri. Rrjeti i RIA-s ka në fokus koordinimin, administrimin e procesit të vlerësimit të ndikimit gjatë fazës së hartimit të projektakteve ligjore, në bashkëpunim me njësitet hartuese të legjislacionit/politikave.
- U rishikua manuali për përdorimin e regjistrit elektronik të konsultimit publik. U hartua një model për hartimin e raporteve të konsultimit publik dhe u shpërnda në të gjithë rrjetin e koordinatorëve të konsultimit publik. Janë përgatitur raportet e para të konsultimit publik nga ministrinë e linjës dhe po punohet për përgatitjen e raportit të konsoliduar prej 6 mujorit të parë të vitit 2018. Pas finalizimit të rrjetit të konsultimit publik, gjatë muajit qershor 2018 u organizuan dy seanca trajnimi për të gjithë koordinatorët mbi procesin e konsultimit dhe funksionimin e regjistrit elektronik për konsultimin publik.
- Në shtator 2018, Asambleja e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve ka miratuar Kurrikulat dhe Programin e Trajnimit Fillestar për personat që duhet të licensohen si ndërmjetës, Rregulloren e Përgjithshme të Trajnimit Fillestar dhe Trajnimit Vazhdues; Rregulloren e përzgjedhjes së Trajnerëve, Rregulloren mbi mënyrën e organizimit të Provimit mbi Liçensimin e Ndërmjetësve.
- Në muajin maj 2018, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve ka filluar me takimet e shumta me Ente Publike dhe Jopublike, si dhe me fushata të ndryshme ndërgjegjëse në Media, TV, web etj.

VI. NEVOJA PËR RISHIKIM TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË NDRËSEKTORIALE TË DREJTËSISË

Institucionet kanë raportuar nevojën për rishikimin e Planit të Veprimit të SND-së, në mënyrë që aktivitetet e saj të konvertohen në përfitime konkrete, për targetin të cilit i drejtohen, si dhe të fokusohen në çështjet më të domosdoshme për të gjitha institucionet e sistemit të drejtësisë.

Kjo nevojë për rishikim lidhet kryesisht me faktorë si:

- ❖ moskrijimi në kohë i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë si Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, SPAK si dhe Byroja Kombëtare e Hetimit.
- ❖ rishikimin e aktiviteteve dhe/apo treguesve të saj të zbatimit në mënyrë që të sigurohet një përputhshmëri më e mirë me realizimin e qëllimit;
- ❖ ndryshimin e përgjegjësisë institucionale për zbatim dhe/apo institucioneve bashkëpunuese, pasi jo në pak raste vihet re që ka problematikë në përcaktimin e institucionit përgjegjës për realizimin e një aktiviteti;
- ❖ ndryshimin dhe/apo buxhetimin aty ku mungon, të kostos financiare për çdo aktivitet;
- ❖ realizimin e gjithërfshirjes së aktorëve të sistemit të drejtësisë në planifikimin e aktiviteteve të Planit të Veprimit në përputhje me objektivat e Strategjisë por dhe në kuadër të fushës së përgjegjësisë të çdo institucioni.

VII. KONKLUZIONE

Realizimi i reformës në drejtësi është një proces i vazhdueshëm ndërsektorial, ku vetë përcaktimi dhe matja e treguesve përfundimtar të suksesit është kompleks, sidomos në një kuadër ligjor dhe institucional në reformim të vazhdueshëm.

Zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor efektiv, efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikatat më të mira evropiane mbetet misioni i kësaj strategjie.

Gjatë kryerjes së procesit të monitorimit janë evidentuar disa problematika që vlerësohen se kanë ndikuar në nivelin e zbatueshmërisë së Planit të Veprimit. Ndër elementët më të rëndësishëm të cilët kanë ndikuar në realizimin e ulët të aktiviteteve të parashikuar në këtë Plan Veprimi janë si më poshtë:

- ❖ Moskrijimi në kohë i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë si: Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Duke qenë se një pjesë e madhe e aktiviteteve (65 nën-aktivitete në total) në këtë plan veprimi, kishin si institucione përgjegjëse për zbatimin e tyre pikërisht organet e reja të sistemit të drejtësisë, moskrijimi i tyre ka ndikuar në performancën e ulët të realizimit të planit të veprimit për këtë periudhë dhe njëkohësisht dhe në zbatimin e ulët të objektivave të përcaktuara në këtë strategji.

Gjatë kësaj periudhe, zbatimi dhe monitorimi, si dy procese të ndërlidhura që kanë orientuar Ministrinë e Drejtësisë drejt reflektimit dhe konkluzioneve, mund të përmendim ndër më kryesoret:

- ✚ Nevojën për finalizimin e hartimit të Planit të Ri të Veprimit sa më parë. Ky proces ka filluar tashmë dhe pritet të finalizohet brenda 4 mujorit të fundit të vitit 2018.
- ✚ Hendeku financiar i Strategjisë mbetet ende problematik dhe prek direkt zbatueshmerinë e planit. Nevojitet prioritizimi i masave dhe mobilizimi i mekanizmave institucionalë për adresimin e hendekut financiar dhe gjetjes së burimeve financiare. Gjithashtu, ndërlidhja me PBA-në dhe parashikimi i mbulimit financiar nga Buxheti i Shtetit duhet të përmirësohet. Plani i ri i Veprimit duhet të adresojë këto mangësi, duke adresuar kështu dhe raportimin financiar.
- ✚ Ka pasur përmirësim në kohën e raportimit dhe cilësinë e tij nga një pjesë e konsiderueshme e institucioneve kontribuese. Mbeten ende disa problematika lidhur me raportimin mbi disbursimin financiar nga një pjesë e institucioneve. Gjithashtu, nevojitet një bashkëpunim më i lartë i Dhomave për të kontribuar në implementimin e Planit të Veprimit, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë.

VIII. SFIDAT

Me qëllim përmirësimin e zbatimit dhe rritjes së impaktit të Planit të Veprimit, sfidat e rëndësishme për periudhat vijuese të monitorimit janë:

- ✚ Sigurimi i një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent konsultimi gjatë fazave të raportimit, monitorimit dhe rishikimit të Planit të Veprimit me institucionet përgjegjëse dhe grupet e interesit.
- ✚ Rritja e nivelit të përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies nga strukturat e brendshme të institucioneve përgjegjëse edhe nëpërmjet fuqizimit të koordinimit ndërinstitutional.
- ✚ Kryerja e procesit të monitorimit periodik, diskutimit të gjetjeve dhe miratimit të raporteve respektive sipas afateve të raportimit të parashikuara në Strategji.
- ✚ Rakordimi i informacionit të marrë nga pikat e kontaktit tek Drejtoritë e Financës, të institucioneve përkatëse, përpara momentit të raportimit pranë Ministrisë së Drejtësisë.
- ✚ Ndërlidhja me procesin e planifikimit buxhetor vjetor dhe afatmesëm në mënyrë që të sigurohet mbulimi i nevojshëm financiar nga Buxheti i Shtetit për ato masa që parashikohen të zbatohen nëpërmjet Buxhetit të Shtetit.
- ✚ Informimi periodik dhe rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve përgjegjëse të përfshira në PV mbi rëndësinë që paraqet puna e vazhdueshme për zbatimin e duhur të Planit të Veprimit dhe raportimi mbi zbatimin e aktiviteteve të saj.

ANEKS 1

Ligjet e miratuara nga paketa prej 27 ligjesh janë si më poshtë vijon:

1. Ligji nr. 35/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
2. Ligji nr. 36/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7895, date 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”;
3. Ligji nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë për të Mitur”;
4. Ligji nr. 32/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10173, datë 22.10.2009 “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, i ndryshuar;
5. Ligji nr. 69/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9157, datë 04.12.2003 “Për përgjimin e komunikimeve elektronike”, i ndryshuar”;
6. Ligji nr. 70/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”;
7. Ligji nr.43/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 157/2013 “Për Masat kundër Financimit të Terrorizmit”;
8. Ligji nr. 44/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar;
9. Ligji nr. 42/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar;
10. Ligji nr. 38/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurave Civile të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
11. Ligji nr. 40/2017 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8678, datë 14.05.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar;
12. Ligji nr. 39/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar”;
13. Ligji nr. 41/2017 “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar”;
14. Ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”;
15. Ligji nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”.
16. Ligji nr.26/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”.
17. Ligji nr. 55/2018 “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”.

Projektligjet të cilat janë ende në proces:

1. Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore”;
2. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar;
3. Projektligji “Për Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut në Republikën e Shqipërisë”;
4. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, i ndryshuar;
5. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për Shërbimin Përmbartimor Gjyqësor Privat”;
6. Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”.

Projektligjet të cilat janë tërhequr:

1. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të të paraburgosurve”, i ndryshuar;
2. Projektligji “Për Presidentin e Republikës së Shqipërisë”;
3. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit”.
4. Projektligji “Për provimin e shtetit për profesionin e juristit”.

Plani i Veprimit në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

(Për periudhën janar - shtator 2018)

Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-shtator 2018
Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë						
Aktivitet 1.01	Forcimi i statusit të të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve, përfshirë ndihmës-magjistratët/ këshilltarët ligjorë në përputhje me standardet evropiane që sigurojnë emërim dhe zhvillim të karrierës që janë të bazuara në meritë, janë objektive dhe transparente (duke përfshirë Gjykatën Kushtetuese). Ngritja e një sistemi të zhvillimit të karrierës për të gjithë profesionistët që janë pjesë e sistemit gjyqësor.					
1.01.b	Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj -Gjyqtarët e të gjitha gjykatave - Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj - prokurorët - Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj - ndihmës magjistratët.	(KLGJ, KLP) KLD, ZABGJ	570,117 393,276 470,721	454.674.490 lekë për 357 gjyqtarë; 33.690.836 lekë për 38 ndihmës magjistratë	Në proces	Nuk ka ndryshime në pagat e gjyqtarëve për vitin 2018; referuar ligjit pagat e reja hyjnë në fuqi në 1 janar 2019. Për 9 Mujorin, buxheti i realizuar (fakt) në shpenzime personeli për 357 gjyqtarë (nr.fakt) është 454,674,490 lekë;. Kursi i këmbimit sipas BSH date 10/10/2018 është 1 euro = 125,26 leke. Pra 3,629,845 euro Për të njëjtën periudhë, buxheti i realizuar (fakt) në shpenzime personeli për 38 ndihmës magjistratë (nr.fakt) është 33,690,836 lekë;. Kursi i këmbimit sipas BSH datë 10/10/2018 është 1Euro= 125,26 lekë. Pra 268,967 euro.
1.01.c	Analiza e nevojave për trajnim.	SHM, KLGJ, KLP		153.999 lekë	E realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përfundim të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor , 1.5 muaj (28500 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (4455 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (9975 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj

					ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë); f) 20% e kostos së 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë). Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.
1.01.d	Krijimi i kurrikulave/ trajtimeve pilote.	SHM	179.287 lekë	E realizuar	Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1.5 muaj në 9-mujor (19942.5 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (61542 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (17583.4 lekë); d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë); f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë). Kosto totale për periudhën është 179.287,9 lekë.
1.01.e	Trajnimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve.	SHM	3.047.000 lekë	E realizuar	Trajnimet që lidhen me këtë objekt që janë realizuar në periudhën janar-shtator 2018, janë: 1. 15-16 janar 2018 “Caktimi i dënimit penal nga gjykata. • Kriteret e caktimit të dënimit me fokus në nenin 47 dhe vijues të Kodit Penal. Trajtesa teorike dhe praktika gjyqësore lidhur me caktimin e dënimit penal nga gjykata; • Caktimi i dënimit për veprën penale të mbetur në tentativë, për personat e dehur dhe ata me probleme të shëndetit mendor; Personat me probleme të shëndetit mendor: mirëqenia mendore: kuptimi; promovimi i mirëqenies mendore; stresi dhe menaxhimi i tij; • Caktimi i dënimit në rastin e njohjes së një vendimi të një gjykate të huaj.”; 2. 22-23 janar 2018 “Roli i alternativave të dënimit me burgim dhe shërbimi i provës. • Risitë e Kodit Penal lidhur me alternativat e dënimit me burgim. Ligji "Për shërbimin e provës" dhe dispozitat procedurale penale; • Lirimi me kusht si një nga alternativat e dënimit me burgim; • Praktika gjyqësore; • Marrëdhëniet e shërbimit të provës dhe prokurorisë.”; 3. 5-6 shkurt 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 4. 12 shkurt 2018 “Procesi i të provuarit gjatë gjykimit civil.”; 5. 7-8 shkurt 2018 “Risitë e legjislacionit shqiptar me ndikim mbi statusin, organizimin dhe veprimtarinë e funksionit të gjyqarëve dhe prokurorit. • Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë nr. 115/2016; • Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë nr. 96/2018; • Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë nr. 98/2016.”; 6. 9 mars 2018 “Zbatueshmëria e parimit kushtetues së të drejtës për të mos u gjykuar dy herë (ne bis in idem) në këndvështrimin kushtetues, KEDNJ-së (neni 4 i Protokollit nr.7).”; 7. 15-16 mars 2018 “Lidership i ekipit drejtues.”; 8. 11-13 prill 2018 “Shkenca dhe ligji.”; 9. 27 prill 2018 “Procesi i të provuarit gjatë gjykimit civil.”; 10. 11-12 prill 2018 “Risitë e

					<p>legjislacionit shqiptar me ndikim mbi statusin, organizimin dhe veprimtarinë e funksionit të gjyqarit dhe prokurorit. • Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë nr. 115/2016; • Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë nr. 96/2018; • Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë nr. 98/2016.”; 11. 16-17 prill 2018 “Zbatimi i ligjit të BE-së nga gjykatat kombëtare”; 12. 30 prill 2018 Risitë e ligjit “Për tregtarët e shoqëritë tregtare”; 13. 14-15 maj 2018 “Dialogu gjyqësor dhe roli i vendimeve të Gjykatave Europiane në planin e brendshëm (GJEDNJ dhe GJDBE)”; 14. 16-17 maj 2018 “Përfaqja e legjislacionit shqiptar me të drejtën komunitare në fushën e prokurimeve publike.”; 15. 18 maj 2018 “Roli i Avokatit të Shtetit në procesin gjyqësor.”; 16. 21-22 maj 2018 “Kriteret për vlerësimin e efektivitetit të mjeteve ankimore në reflektim të jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe vendimmarrjeve në çështjet kundër Shqipërisë.” 17. 24-25 maj 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 18. 1 qershor 2018 “Përfaqja e legjislacionit shqiptar me atë të BE-së në fushën e sigurimeve nga kompanitë e sigurimeve.”; 19. 31 maj – 1 qershor 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 20. 7-8 qershor 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 21. 8 qershor 2018 “Mbi rolin e kryetarëve të gjykatave.”; 22. 12-13 qershor 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 23. 20-21 qershor 2018 “Arsyetimi dhe gjykimi. Arsyetimi i vendimeve gjyqësore si standard kushtetues”. 24. 25-26 qershor 2018 “Zbatimi i së drejtës europiane nga gjykatat kombëtare”; 25. 27 qershor 2018 “Gjykata, prokuroria dhe media, tre aktorë mbështetës të sistemit të drejtësisë, të drejtave të palëve në proces dhe interesit publik për të marrë informacion”; 26. 28-29 qershor 2018 “Inteligjenca emocionale dhe procesi i vendimmarrjes.”; 27. 28 qershor 2018 “Raporti i gjykatës dhe prokurorisë me median. Roli i magistratit të shtypit në balancimin e interesit të palëve në proces dhe interesit publik për të marrë informacion.”; 28. 29 qershor 2018 “Raporti i gjykatës dhe prokurorisë me median. Roli i magistratit të shtypit në balancimin e interesit të palëve në proces dhe interesit publik për të marrë informacion”. 29. 9 Korrik 2018 “Standardet e GJEDNJ ne lidhje me azilin dhe migracionin e paligjshëm”; 30. 10 Korrik “Standardet e GJEDNJ ne lidhje me azilin dhe migracionin e paligjshëm”; 31. 11-12 Korrik “Risitë lidhur me aksesin në gjykimin kushtetues. Qasja e gjykatave dhe e subjekteve pjesëmarrëse (roli i gjykatës gjatë procesit, kur palët ngrënë probleme antikushtetutshmërie; vonesat gjatë gjykimit etj.). Kontrolli incidental kushtetues.” Kosto totale për këto trajnime ka qenë 3.047.000 lekë.</p>	
1.01.f	Trajnimi i anëtarëve të këshillave.	<i>KLGJ</i>			E parealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ.
1.01.g	Trajnimi i nëpunësve civile që janë pjesë e sistemit gjyqësor.	<i>SHM</i>	20,000		E realizuar	Shkolla e Magistraturës ka realizuar një aktivitet trajnues me nëpunës së sistemit gjyqësor, konkretisht kancelarët: 1. 22-23 shkurt 2018 “Trajnim i kancelarëve mbi statistikat gjyqësore dhe menaxhimin e kohës gjyqësore.”.

						Ky trajnim është mbështetur nga donatori.
Aktivitet 1.02	Vënia në zbatim e ndryshimeve të sistemit dhe ndryshimeve organizative me qëllim përmirësimin e funksionimit dhe të efikasitetit në kuadër të ndryshimeve kushtetuese.					
1.02.c	Vënia në zbatim e ndryshimeve organizative, hartimi i sistemeve dhe procedurave - Hartimi i sistemeve dhe procedurave Kosto e vënies në zbatim Kosto stafi si pasojë e rritjes së pagës.	<i>GJK</i>	20,000 16,537		E përealizuar	Kosto totale nga zbatimi i ndryshimeve organizative për vitin 2018, përlogaritet me 96,500 mijë lekë, ndërsa në ligjin për buxhetin e vitit 2018, janë miratuar vetëm 91,000 mijë lekë, me një diferencë prej -5,500 mijë lekë. Pra jo vetëm që nuk është bërë shtesë kostoje stafi, por përkundrazi ka një diferencë të pambuluar në buxhet. Si konkluzion për vitin 2018, janë shtuar vetëm +8 punonjës, nga 18 punonjës sipas vendimit të Mbledhjes së Gjyqtarëve me një diferencë prej -10 punonjës. Fondet për kostot shtesë për 62 punonjës, duke përfshirë edhe shtesën e miratuar prej +8 punonjësish përlogariten me 96,500 mijë lekë nga 91,000 mijë lekë të miratuara me ligjin për buxhetin e vitit 2018. Pra jo vetëm që nuk ka shtesë, por evidentohet një diferencë prej -5,500 mijë lekë.
1.02.e re	Kosto stafi për 9 këshilltarë shtesë.	<i>GJK</i>	60,000		E përealizuar	Nuk është miratuar shtesa prej +9 këshilltarë me 60,000 mijë lekë kosto dhe shtesa tjetër, kosto stafi prej 20,000 mijë lekë.
Aktiviteti 1.03	Krijimi i një inspektorati të vetëm të pavarur përgjegjës për të hetuar shkeljet disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe për të zhvilluar shërbime të tjera inspektimi në gjykata dhe prokurori në përputhje me standardet evropiane.					
1.03.b	Ndërtesë dhe infrastrukturë e re për inspektoratin Mobilim i Inspektoratit Makina për Inspektoratin.	<i>ILD</i>	750,000		E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.c	Pajisje të IT për inspektoratin.	<i>(ILD)</i>			E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.d	Krijimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve për Inspektoratin e Lartë (menaxhimi i rasteve të inspektimit, ankesave dhe masave disiplinore).	<i>ILD</i>	150,000		E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.d-e re	Kosto korrente për mirëmbajtjen e sistemit të menaxhimit të çështjeve për Inspektoratin e Lartë.	<i>ILD</i>			E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.e	Rekrutimi i punëmarrësve.	<i>ILD</i>	989,400		E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.f	Analiza e nevojave të trajnimit.	<i>ILD</i>			E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.g	Krijimi i kurrikulave / trajnimeve pilot.	<i>ILD</i>	35,000		E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.h	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	<i>ILD</i>			E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.i	Aksesi tek bazat ndërkombëtare të të dhënave /bibliotekave.	<i>ILD</i>	20,000		E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
Aktiviteti 1.04	Riorganizimi i hartës gjyqësore dhe prokuroriale, si dhe e autoriteteve të tjera hetimore dhe shpërndarja e gjykatave, në përputhje me ndarjen e re territoriale, numrin e popullsisë dhe bllokimi i çështjeve gjyqësore, me qëllim forcimin e rolit dhe funksionimit të gjykatave dhe për të siguruar aksesin në drejtësi.					
1.04.a	Adaptimi i infrastrukturës në gjykata dhe prokurori me hartën e re gjyqësore duke mbyllur gjykata apo duke adaptuar të tjera.	<i>(KLGJ, KLP) ZABGJ, PP</i>	125,000		E përealizuar	Realizimi i kësaj mase, lidhet me miratimin e hartës së re gjyqësore. Ligji nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, neni 84, përcakton se miratimi i hartës së re gjyqësore është kompetencë e KLGJ; por ky organ nuk është krijuar ende.

1.04.b	Organizimi i migrimit të çështjeve.	(<i>KLGI, KLP</i>) <i>KLD, PP</i>	12,000		E porealizuar	Në kuadër të aktivitetit 1.04.a.
Aktivitet 1.05	Zbatimi i kornizës së re ligjore për rritjen, forcimin dhe përmirësimin e organizimit të gjykatës dhe administratës gjyqësore për të arritur standardet evropiane të praktikave më të mira.					
1.05.a	Identifikimi i standardeve evropiane dhe ofrimi i një analize të boshllëqeve.	<i>MD, KLGI, KM</i>			E porealizuar	Në varësi të krijimit të KLGI-së.
1.05.b	Vlerësimi i nevojave për trajnim.	<i>SHM, KLGI</i>	153.999 lekë		E realizuar	<p>Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmblyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1.5 muaj (28500 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për përgjegjës të sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (4455 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (9975 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);</p> <p>f) 20% e koston së 1 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.</p>
1.05.c	Përpunimi i kurrikulave /trajnimet pilot.	<i>SHM</i>	188.079 lekë		E realizuar	<p>Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1.5 muaj në 9-mujor (19942.5 lekë);</p> <p>b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 9-mujor (61542 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (26375.1 lekë);</p> <p>d) 4 orë për çdo aktivitet trajnues për ekspertët në përbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (Ilogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);</p> <p>f) 30% e 1 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 188.079,6 lekë.</p>
1.05.d	Krijimi i një kursi trajnimi fillestar dhe të	<i>SHM, KLGI, KLP</i>			E porealizuar	Në varësi të krijimit të KLGI-së dhe KLP-së.

	vazhdueshëm për punonjësit e gjykatës (shih Objektivin 2, pika 2).					
1.05.d+e	Rekrutimi i trajnuesve / Krijimi i një kursi trajnime fillestare dhe të vazhdueshëm për punonjësit e gjykatës (shih Objektivin 2, pika 2).	<i>SHM, KLGJ, KLP</i>	30,000	451.000 lekë	E realizuar	Lidhur me organizimin në gjykata dhe administratën gjyqësore janë zhvilluar aktivitetet trajnuese si më poshtë: 1. 25-26 janar 2018 “Menaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore.”; 2. 12 mars 2018 “Roli Progresiv i Administratës Gjyqësore në Sfidat e Zbatimit të Reformës në Drejtësi: Etika dhe komunikimi në seancat gjyqësore dhe sjellja me palët.”; 4. 13 mars 2018 “Roli Progresiv i Administratës Gjyqësore në Sfidat e Zbatimit të Reformës në Drejtësi: Etika dhe komunikimi në seancat gjyqësore dhe sjellja me palët.”; 5. 29-30 mars 2018 “Menaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore.”. 6. 18-19 maj 2018 “Trajnimi i Menaxhimit të Kohës së Gjyqësorit për Gjyqtarët”; 7. 21-22 maj 2018 “Menaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore.”; Kosto totale për këto trajnime ka qenë 451.000 lekë.
1.05.f	Përgatitja e rregullave dhe akteve nënligjore.	<i>KLJG, KLP</i>			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
Aktivitet 1.06	Rritja e funksionimit të KLGJ dhe zgjerimi i objektit të kompetencave të tij, duke i bërë gjykatat më të larta pjesë të objektit të saj dhe duke zgjeruar funksionet, p.sh. në lidhje me TI, buxhetin gjyqësor, administrimin e gjykatave, raportimin dhe marrëdhëniet me publikun në bazë të standardeve Evropiane dhe ndërkombëtare.					
1.06.c	Rekrutimi i punonjësve me integritet të lartë profesional dhe etik Shpenzime operacionale dhe për mobilim Pajisj TI për zyrat 5 makina.	<i>KLJG</i>	631,693		E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
1.06.d	Analiza e nevojave të trajnimit.	<i>KLJG</i>			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
1.06.e	Krijimi i kurrikulave/ trajnimit pilot.	<i>KLJG</i>			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
1.06.f	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	<i>KLJG, KLP</i>			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
1.06.g	Akresi në bazat e të dhënave / bibliotekat ndërkombëtare.	<i>KLJG</i>			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
1.06.h	Trajnimi i nëpunësve civil të sistemit gjyqësor.	<i>KLJG</i>	10,000		E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
Aktivitet 1.07	Krijimi i KLP dhe ngritja e kapaciteteve në bazë të standardeve moderne evropiane dhe zbatimi i ndryshimeve të fundit ligjore.					
1.07.a	Identifikimi i godinës, specifikimet e projektit dhe plani i zhvendosjes.	<i>KLP</i>			E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të KLP-së.
1.07.c	Rekrutimi i punonjësve me integritet të lartë profesional dhe etik Shpenzime të tjera Makina (5) Softëare, pajisje TI.	<i>KLP</i>	528,571		E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të KLP-së.
1.07.d	Analiza e nevojave të trajnimit.	<i>KLP</i>			E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të KLP-së.
1.07.e	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	<i>KLP</i>			E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të KLP-së.

1.07.f	Akresi në bazat e të dhënave /bibliotekat ndërkombëtare.	KLP			E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të KLP-së.
Aktivitet 1.08	Rritja e efikasitetit të Gjykatës së Lartë dhe zvogëlimi i barrës së çështjeve sipas standardeve të njohura evropiane për efikasitetin e gjykatave.					
1.08.c	Akses në libraritë dixhitale ligjore.	(KLGJ) GJL			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
1.08.d	Trajnimit i stafit administrativ.	KLGJ			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
Aktivitet 1.09	Krijimi i një Këshilli të Emërimeve në gjyqësor me qëllim që të rishikojë CV-të e anëtarëve të institucioneve të drejtësisë që zgjidhen nga Parlamenti me qëllim reduktimin e ndikimit politik.					
1.09.e	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	KED			E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të KED.
1.09.f	Akresi në bazat e të dhënave dhe manualet ndërkombëtare.	KED	20,000		E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të KED.
Aktivitet 1.10	Përmirësimi i sistemit të arkivës të gjyqësorit nëpërmjet zbatimit dhe funksionimit të arkivës qendrore të gjykatave.					
1.10.c	Përmirësimet e IT.	MD (KLGJ, për t'u konfirmuar) AKSHI, Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor.		5.000 Lekë	E realizuar	Në janar të vitit 2018, në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 "Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit", AKSHI ka mundësuar ofrimin e shërbimit të internetit për Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor. Në prill të vitit 2018, në bazë të Rregullores së Administrimit të Domaineve nën: .al dhe nën domainet .com.al, .org.al, .gov.al, .edu.al, .mil.al dhe .net.al e miratuar me vendimin e Këshillit Drejtues ERT Nr. 437 datë 21.02.2008, AKEP ka mundësuar regjistrimin e emrit të domain-it: ashsgj.gov.al . Në prill të vitit 2018, në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 "Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit", AKSHI ka mundësuar instalimin e qendërzuara të programit Symantec Endpoint Protection për 6 përdorues (nëpunës të ASHSGJ-së). Në maj të vitit 2018, në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 "Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit", AKSHI ka mundësuar hostimin e domainit dhe ëbësite-it ashsgj.gov.al (e cila është në ndërtimin) si dhe ofrimin e postës elektronike për punonjësit e ASHSGJ-së.
1.10. e re	Burime njerëzore për dixhitalizimin dhe hedhjen e të dhënave.	MD (KLGJ, për t'u konfirmuar)			E përealizuar	Për periudhën janar-shtator 2018, Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor ka patur 4 (katër) punonjës shtesë për plotësimin e strukturës së institucionit: 3(tre) transferime të përhershme dhe 1 (një) emërim nga Departamenti i Administratës Publike, por nuk ka pasur staf shtesë për dixhitalizimin dhe hedhjen e të dhënave.

Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magistratëve dhe personelit të gjykatave.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018 (E realizuar/në proces/përealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-shtator 2018
Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor si dhe specializimi i magistratëve dhe personelit të gjykatave						
Aktivitet 2.01	Zbatimi i një kuadri ligjor për një provim shteti për juristët, si një parakusht për profesionet ligjore (magjistratët, prokurorët, avokatët, noterët, përmbauesit, avokatët e shtetit dhe nëpunësit civilë).					
2.01.b	Krijimi i strukturave të nevojshme organizative.	MD			E përealizuar	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.

2.01.e	Krijimi i sistemit për provimin e shtetit për juristët.	MD			E parealizuar	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.
2.01.f	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	MD			E parealizuar	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.
Aktivitet 2.02	Thellimi dhe zgjerimi i objektit të aktiviteteve trajnuese të Shkollës së Magjistraturës, në lidhje me: Trajnimin fillestar të kandidatë ve për gjyqtarë dhe prokurorë (specializim, profesionalizëm më i thellë, dhe më shumë profesionalizëm dhe etikë) - Trajnimi i vazhdueshëm për gjyqtarët dhe prokurorët, përfshirë ligjin e BE-së - Trajnimi fillestar dhe i vazhdueshëm për kategoritë e ndryshme të punonjësve të gjykatës. - Programe trajnimi të detyrueshme për stafin e institucioneve që kryejnë funksione ndihmëse.					
2.02.a	Vlerësimi i nevojave për trajnim.	SHM		153.999 lekë.	E realizuar	<p>Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmblyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1.5 muaj (28500 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për përgjegjës të sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (4455 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (9975 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);</p> <p>f) 20% e kostos së 1 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.</p>
2.02.b	Vlerësimi i kapaciteteve trajnuese dhe kapaciteteve financiare.	SHM		389.808 lekë	E realizuar	<p>Vlerësimi i kapaciteteve trajnuese dhe kapaciteteve financiare është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 30% e pagës për Kancelarin e Shkollës, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (134258.1 lekë);</p> <p>b) 20% e pagës për përgjegjës finance dhe specialist finance, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor, (128550 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për përgjegjës të Formimit Profesional, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (17887.5 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (19942.5 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës të Formimit Fillestar, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (26375.1 lekë);</p> <p>f) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës të Formimit Vazhdues, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (26375.1 lekë);</p> <p>g) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);</p> <p>h) 10% e 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues (21900 lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 389.808,3 lekë.</p>

2.02.c	Zhvillimi i kurrikulës së përmirësuar dhe programeve trajnuese.	SHM		181.432 lekë	E realizuar	<p>Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet.</p> <p>Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1 muaj në 6-mujor (13295 lekë);</p> <p>b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 9-mujor (61542 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (26375.1 lekë);</p> <p>d) 4 orë për çdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);</p> <p>f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 181.432,1 lekë.</p>
2.02.d	Përmirësimi i metodave të vlerësimit dhe certifikimit të kualifikimeve profesionale gjatë trajnimit fillestar dhe atij vazhdues.	SHM		104.677 lekë	E realizuar	<p>Përmirësimi i metodave të vlerësimit dhe certifikimit të kualifikimeve profesionale gjatë trajnimit fillestar dhe atij vazhdues është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë.</p> <p>Konkretisht:</p> <p>a) 5% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Fillestar, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (7125 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (7125 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për përgjegjësën e Formimit Profesional, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (13187.1 lekë);</p> <p>d) 20% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Fillestar, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (26374.5 lekë);</p> <p>e) 20% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Vazhdues, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (26374.5 lekë);</p> <p>f) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (9971.1 lekë);</p> <p>g) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 104.677,2 lekë.</p>
2.02.e	Zbatimi i kurrikulave të rishikuara dhe programeve të trajnimit	SHM	50,000	3.374.250 lekë	E realizuar	<p>Zbatimi i kurrikulave të rishikuara është realizuar nga pedagogët e Shkollës në Programin e Formimit Fillestar dhe ka pasur një kosto prej 0 lekë.</p> <p>Gjithashtu me kandidatët për magjistrat janë zhvilluar edhe trajnime, si më poshtë vijon: 1. 10 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 2. 11 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 3. 15 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 4. 17 janar 2018 “Parimet dhe</p>

					<p>regullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 5. 18 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 6. 24 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”;</p> <p>Kosto për këto trajnime ka qenë 0 lekë për shkak se janë realizuar nga donator.</p> <p>Në Programin e Trajnimit Vazhdues janë realizuar një numër i madh aktiviteteesh trajnuese me gjyqtarë dhe prokurorë, si më poshtë:</p> <p>1. 10-11 janar 2018 “<u>Përfundimi i marrëdhënieve të punës. Risitë e Kodit të Punës dhe praktika gjyqësore. • Risitë e ligjit nr. 136/2015 në marrëdhënien juridike të punësimit për punëmarrësit e punëdhënësit në mënyrën e shkaqet e zgjidhjes së kontratave të punës me ose pa afat të caktuar. Të drejtat që gëzojnë mbrojtje ligjore në rrugë gjyqësore. Risitë e ligjit nr. 136/2015 për parandalimin e diskriminimit në marrëdhëniet e punës.</u>”; 2. 17-18 janar 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore civile. Risitë e Kodit të Procedurës Civile. • Urdhri i ekzekutimit; • Pavlefshmëria e titullit ekzekutiv; • Kundërshtimi i veprimeve përbarimore; • Pezullimi i ekzekutimit të titujve ekzekutivë; • Standardet ndërkombëtare dhe praktika gjyqësore shqiptare; • Pasojat nga prishja e vendimit të dhënë me ekzekutim të përkohshëm me fokus në nenet 319 të Kodit të Procedurës Civile. Kuptimi i nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile dhe rastet në të cilat vendimi mund të jepet me ekzekutim të përkohshëm; Momenti i parashtrimit të kërkesës për dhënie me ekzekutim të përkohshëm; Kuptimi i nenit 319 të Kodit të Procedurës Civile në lidhje me pasojat që vijnë nga prishja e vendimit të dhënë me ekzekutim të përkohshëm; Rregullimi i pasojave të ardhura nga dhënia e vendimit me ekzekutim të përkohshëm dhe zbatimi i drejtpërdrejtë i tij nga shërbimi përbarimor.”; 3. 17-18 janar 2018 “Drejtësia Administrative. • Natyra e gjykimit administrativ dhe pushtetet e gjyqtarit administrativ; • Çështje të legjitimitetit dhe kompetenca e gjykatave administrative; • Llojet e padive në gjykimin administrativ. • Procesi i rregullt ligjor në gjykimin administrativ.”; 4. 22-23 janar 2018 “Drejtësia për të miturit dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të miturit. Komunikimi i rastet të drejtësisë për të mitur dhe hartimi i vendimeve / aktgjyqësive në rastet e drejtësisë për të mitur.”; 5. 12 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.”; 6. 13 shkurt 2018 “<u>Përgjegjësia Civile dhe Penale e organeve të shoqërisë tregtare në funksionin e tyre të brendshëm dhe të jashtëm. Çështje të teorisë dhe praktikës gjyqësore.</u>”; 7. 14-15 shkurt 2018 “<u>Rregullat dhe standardet etike për gjyqtarët sipas kuadrit rregullator në fuqi dhe ndryshimet e pritshme.</u>”; 8. 16 shkurt 2018 “Gjykimi mbi ankim dhe vendimet që merr Gjykata e Apelit dhe Gjykata e Lartë.”; 9. 19 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.”; 10. 21 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.”; 11. 21-22 shkurt 2018 “Drejtësia penale për të mitur.”; 12. 23 shkurt 2018 “Pezullimi dhe pushimi i gjykimit civil.”; 13. 26-27 shkurt 2018 “<u>Etika e komunikimit dhe llojet e tij.</u>”; 14. 27 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.”; 15. 28 shkurt 2018 “Regjimi pasuror martesor dhe interferimi i ligjit 7501 “Për tokën” në regjimin pasuror martesor. Mbarimi i regjimit pasuror i</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>bashkësisë ligjore. Krahasimi i likuidimit të regjimit pasuror të bashkësisë ligjore me gjykimin e posaçëm civil për pjesëtimin e pasurisë në bashkëpronës.”; 16. 28 shkurt 2018 “Parimet në dhënien e kompensimit në rastet e cenimit të lirisë së shprehjes.”; 17. 1-2 mars 2018 “Kontrata e Sipërmarrjes nën këndvështrimin e praktikës gjyqësore.”; 18. 1-2 mars 2018 “Drejtësia penale për të mitur.”; 19. 5-6 mars 2018 “Kontrata e dorëzimit.”; 20. 7-8 mars 2018 “Çështjet me elemente të huaja në fushën civile.”; 21. 13 mars 2018 “Masat e përkohshme procedurale në gjykimin civil.”; 22. 15-16 mars 2018 “Trajtesa ligjore dhe praktike me efekt në aftësimin profesional në fushën e tatimeve.”; 23. 19-20 mars 2018 “Aktet diskrecionare të administratës publike.”; 24. 19-20 mars 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë. • Trajtimi integral i dispozitave të Kodit të Procedurës Civile që rregullojnë ekzekutimin e detyrueshëm.”; 25. 21 mars 2018 “Marrëdhëniet gjyqtarë - prokurorë - avokat mbështetur në standardet e Këshillit të Evropës.”; 26. 23 mars 2018 “Vepra penale në fushën e falimentimit.”; 27. 26-27 mars 2018 “Analiza e provave dhe teoritë e të provuarit.”; 28. 30 mars 2018 “Liria e shprehjes në fokusin e miradministrimit të drejtësisë dhe kufijtë e ushtrimit të saj për profesionistët e drejtësisë.”; 29. 4 - 5 prill 2018 “Çështje të Kodit të Procedurave Administrative në drejtim të: pavlefshmërisë dhe paligjshmërisë së akteve administrative; anulimit dhe shfuqizimit të akteve administrative dhe pasojave që vijnë prej tyre. Të përbashkëta dhe dallimet ndërmjet shkaqeve të pavlefshmërisë absolute dhe paligjshmërisë, si dhe anulimit e shfuqizimit të akteve administrative.”; 30. 16 – 17 prill 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore civile. Risitë e Kodit të Procedurës Civile”; 31. 18 – 19 prill 2018 “Teknikat e posaçme të hetimit sipas standardeve ndërkombëtare dhe kuadrin ligjor shqiptar. Trajtesë teorike dhe praktike”; 32. 23 – 24 prill 2018 “Dëmi jashtëkontraktor që lidhet me dinjitetin dhe jetën private”; 33. 2 maj 2018 “Kufijtë e gjykimin në Gjykatën e Lartë dhe roli i Gjykatës së Lartë në praktikën gjyqësore”; 34. 9 – 10 maj 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë”; 35. 14 – 15 maj 2018 “Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm”; 36. 21 – 22 maj 2018 “Raportet midis juridiksionit gjyqësor dhe administrativ”; 37. 28 – 29 maj 2018 “Mbrojtja e të dhënave private dhe privatësia në raport me lirinë e shprehjes dhe zhvillimet teknologjike”; 38. 4 – 5 qershor 2018 “Ekzekutimi i detyrueshëm i titullit ekzekutiv për çështjet administrative”; 39. 12 – 13 qershor 2018 “Zbatimi i masës dhe shmangies dhe dënimet për të miturit në përputhje me Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit”; 40. 13 – 14 qershor 2018 “Juridiksioni gjyqësor administrativ përballë juridiksionit gjyqësor civil dhe shmangia e mosmarrëveshjeve mes tyre”; 41. 14 qershor 2018 “Risitë e ligjit “Për falimentimin”.”; 42. 20 – 21 qershor 2018 “Mbi zbatimin e legjislacionit tatimor në Shqipëri”; 43. 27 – 28 qershor 2018 “Mbi zbatimin e legjislacionit tatimor në Shqipëri”;</p> <p>Kosto për këto trajnime ka qenë 3.374.250 lekë.</p>	
2.02.g	Gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë marrin pjesë në trajnime në ERA.	SHM		115.052 Lekë	E realizuar	Me 14 Shtator është zhvilluar një aktivitet, ku nëpërmjet Shkollës së Magjistraturës, 1 gjyqtar ka marrë pjesë në trajnim në ERA.
						Kosto e këtij aktiviteti është 115.052 Lekë.
Aktivitet 2.03	Transformimi gradual i Shkollës së Magjistraturës në një qendër burimore dhe pike takimi për të drejtën e Bashkimit Evropian dhe të Drejtën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ndryshimi i vendndodhjes, përshtatja e godinës dhe blerja e pajisjeve.					
2.03.a	Identifikimi i nevojave për biblioteka/ baza të	SHM		64.933 lekë	E realizuar	Identifikimi i nevojave për biblioteka/baza të dhënash është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të

	dhënash.					<p>përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për specialistin e Biblotekës, për 1 muaj në vit ose 0.75 muaj në 9-mujor (7125 lekë);</p> <p>b) 10% e pagës për përgjegjësin e Sektorit të Studimeve dhe publikimeve, për 1 muaj në vit ose 0.75 muaj në 9-mujor (8943 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj në vit ose 0.75 muaj në 9-mujor (9971.1 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për Kancelarin e Shkollës, për 1 muaj në vit ose 0.75 muaj në 9-mujor (13187.1 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Sektorin e Studimeve dhe publikimeve, për 1 muaj në vit ose 0.75 muaj në 9-mujor (11187 lekë);</p> <p>f) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj në vit ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 64.933,2 lekë.</p>
2.03.d	Buxhete për libra dhe revista.	SHM	5,000	73.804 lekë	E realizuar	Abonimi në revistë/fletoren zyrtare, ka pasur një kosto prej 73.804 lekë.
2.03.f	Kosto për përshtatjen ambienteve.	SHM			E porealizuar	Në periudhën janar-shtator 2018 nuk ka pasur fonde për këtë aktivitet.
2.03.e re	Ndërtimi i ambienteve të reja për Shkollën e Magjistraturës, përfshirë mobilimin.	SHM	2,000,000		E porealizuar	Në periudhën janar-shtator 2018 nuk ka pasur fonde për këtë aktivitet.

Objekti 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet evropiane.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018 (E realizuar/në proces/porealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-shtator 2018
Objekti 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet evropiane.						
Aktiviteti 3.01	Përmirësimi i legjislacionit me qëllim përmirësimin e efikasitetit të procedurave gjyqësore në veçanti nëpërmjet: - përmirësimi të sistemit të njoftimeve; - sigurimit të mjeteve që parandalojnë shtyrjen e gjykimeve, - futjes së procedurave të përshpejtuara - kritereve të filtrimit - kërkimit të arsytimit në të njëjtën kohë me vendimin e gjykatës / me shpalljen e vendimit.					
3.01.c	Regjistrimi i Domain.	Kuvendi			Për rishikim	Duhet të rishikohet institucioni përgjegjës për këtë aktivitet. Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, portali elektronik kombëtar për kryerjen e njoftimeve krijohet dhe administrohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor.
3.01.f	Analiza e nevojave të trajnimit.	SHM		153.999 lekë	E realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përfundim të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:

					<p>a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1.5 muaj (28500 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për përgjegjësën e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (4455 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (9975 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);</p> <p>f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën janar-shtator 2018 është 153.999 lekë.</p>
3.01.g	Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.	SHM	583.000 lekë	E realizuar	<p>Janë krijuar kurrikula për disa trajnime lidhur me këtë objektiv, dhe janë zhvilluar trajnimet si më poshtë: 1. 12 janar 2018 “Njoftimet e veçanta dhe me mjete të tjera teknike. • Kuadri ligjor lidhur me njoftimet me fokus në nenet 133 - 142/a të Kodit të Procedurës Penale: • Njoftimi për herë të parë i të pandehurit të lirë: • Njoftimi i të pandehurit person juridik; • Njoftimi i personave të huaj që gëzojnë imunitet.”; 2. 19 janar 2018 “Procesverbali i seancës gjyqësore në një procedim penal. • Transkriptimi; • Pavlefshmëritë e akteve. Analizë e dispozitave procedurale penale me fokus në nenet 115-117; 122-130 të Kodit të Procedurës Penale.”; 3. 9 shkurt 2018 “Njoftimet e veçanta dhe me mjete të tjera teknike.”; 4. 9 shkurt 2018 “Procesverbali i seancës gjyqësore në një procedim penal.”; 5. 20-21 mars 2018 “Administrimi efikas i proceseve gjyqësore.”; 6. 28 – 29 maj 2018 “Mbrojtja e të dhënave private dhe privatësia në raport me lirinë e shprehjes dhe zhvillimet teknologjike”; 7. 14 – 15 maj 2018 “Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm.”;</p> <p>Kosto totale për këto trajnime ka qenë 583.000 lekë.</p>
3.01.h	Fushata të ndërgjegjësimit.	MD		E perealizuar	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.
Aktivitet 3.02	Krijimi i një sistemi të arsyeshëm dhe proporcional të tarifave gjyqësore për të siguruar financimin e shërbimeve të drejtësisë, si dhe garantimin e aksesit në gjykatë.				
3.02.a	Rishikimi i draftit nën dritën e konsultimit.	Kuvendi	10,000	E realizuar	<p>Në fazën e draftimit të tij ligji nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë” i është nënshtruar një procesi të gjerë konsultimi me institucionet e fushës, ministrinë e linjës dhe grupet e interesit etj. Për këtë qëllim janë zhvilluar tryeza konsultimi gjatë të cilave institucione të ndryshme, grupe interesi por edhe gjyqtarë kanë paraqitur komentet dhe opinionet e tyre. Për të analizuar çdo koment të paraqitur për këtë projektligj, u ngrit një grup i përbashkët pune me ekspertë të nivelit të lartë që kanë hartuar draftin, përfaqësues të misionit EURALIUS, përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, përfaqësues të Ministrisë së Financave, të Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor. Të gjitha kontributet e dhëna në tryeza dhe/ose të depozituara me shkrim pranë Kuvendit të Shqipërisë u morën në shqyrtim nga grupi i punës dhe u reflektuan në një pjesë të konsiderueshme të tyre me qëllim përgatitjen e një ligji sa më të konsoliduar që balanon të drejtën për akses në drejtësi me nevojën e reformimit të sistemit të tarifave gjyqësore në Republikën e Shqipërisë.</p>
3.02.b	Miratimi i draftit nga Parlamenti.	Kuvendi		E realizuar	<p>Kuvendi i Shqipërisë, në datën 2 nëntor 2017 miratoi ligjin Nr.98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”. Disa nga risitë kryesore që ligji për tarifat gjyqësore sjell janë:</p> <p>1) ligji parashikon kategorizimin e tarifave gjyqësore të</p>

						<p>përgjithshme për paraqitjen e kërkesë-padisë, gjykimin në apel, gjykimin në gjykatën e lartë dhe gjykimin në Gjykatë Kushtetuese.</p> <p>2) Për herë të parë është parashikuar përfshirja e Këshillit të Lartë Gjyqësor në caktimin e llojeve dhe masave të tarifave gjyqësore të përgjithshme, të tarifave gjyqësore shitesë, dhe të masave për llojet e tarifave gjyqësore të veçanta;</p> <p>3) Organet kryesore në caktimin e nivelit të tarifave gjyqësore do të jenë të udhëhequra nga parimi i proporcionalitetit, progresivitetit dhe do të bazohen në natyrën e çështjes.</p> <p>4) Caktimi i kufijve minimalë dhe maksimale brenda të cilave do të vepronin tre organet përgjegjëse (MD, MF dhe KLGJ) në caktimin e masës së tarifave gjyqësore;</p> <p>5) Risi kryesore e këtij ligji është përcaktimi i kufijve për tarifën gjyqësore të përgjithshme që do të paguhet gjatë gjykimit në apel dhe Gjykatën e Lartë.</p> <p>6) Nëpërmjet parashikimeve të nenit 9 të ligjit (rastet e përjashtimit nga pagesa e tarifave gjyqësore), synohet që të garantohet respektimi i plotë i parimit të aksesit në drejtësi.</p> <p>Presidenti i Republikës me Dekretin nr. 10656, datë 22.11.2017, ka kthyer për rishqyrtim në Kuvend ligjin për tarifën gjyqësore. Kuvendi i Shqipërisë në seancën e plenare të datës 18 dhjetor 2017 miratoi vendimin Nr.114/2017 “Për rrezimin e dekretit nr. 10 656, datë 22.11.2017, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 98/2017 “Për tarifën gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”.</p> <p>Ligji 98/2017 “Për tarifën gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”, hyn në fuqi në datë 01.06.2018.</p>
Aktivitet 3.03	Krijimi i një sistemi të drejtë dhe funksional të ndihmës juridike falas për individët dhe grupet në nevojë.					
3.03.e	Miratimi i draftit nga parlamenti.	<i>Kuvendi</i>			E realizuar	<p>Kuvendi i Shqipërisë në seancën plenare të datës 14.12.2017, miratoi ligjin nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. Ky ligj sjell risitë e mëposhtme:</p> <p>a) Ristrukturimin e sistemit të ndihmës juridike nëpërmjet transferimit të shqyrtimit të kërkesave për ndihmë juridike dytësore nga Komisioni Shtetëror për Ndihmë Juridike tek gjykatat kompetente të cilat operojnë më pranë vendbanimit të subjekteve kërkuar.</p> <p>b) Përcaktimin e qartë të kriterëve që duhet të përmbushin kërkuarët për përfitimin e ndihmës juridike parësore dhe dytësore.</p> <p>c) Ngritjen dhe zbatimin e një skeme efikase të ndihmës juridike, e cila do të garantojë një akses të shpejtë, të drejtë dhe të rregullt në drejtësi.</p> <p>ç) Sigurimin e ofrimit të shërbimeve të ndihmës juridike, veçanërisht për kategoritë në nevojë në përputhje me standartet e përcaktuara në konventat e ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.</p> <p>d) Rregullimin ligjor të procedurave të ofrimit të ndihmës juridike nga Organizatat Jofitimprurëse.</p> <p>dh) Përfshirjen e Klinikave Ligjore pranë institucioneve të arsimit të lartë, si ofrues të shërbimeve të ndihmës juridike parësore.</p> <p>e) Qartësimin e kompetencave dhe përgjegjësisë të institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e skemës së shërbimeve të ndihmës juridike.</p> <p>ë) Përcaktimin e një procedure të detajuar të paraqitjes, shqyrtimit dhe ekzekutimit të kërkesave për përjashtim nga tarifën dhe shpenzimet gjyqësore.</p> <p>Ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, hyn në fuqi në datë 01.06.2018.</p>
3.03.f	Fushata e ndërgjegjësimit.	<i>KLGG, MD, Dhoma Kombëtare e Avokatisë</i>			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
3.03.g	Analiza e nevojave të trajnimit.	<i>SHM (për gjyqtarët),</i>		153.999 lekë	E realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit

		<i>Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët)</i>				<p>Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1.5 muaj (28500 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (4455 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (9975 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);</p> <p>f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.</p>
3.03.h	Krijimi i kurrikulës / trajnimit pilot.	<i>SHM (për gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët)</i>		189.879 lekë	E realizuar	<p>Ndihma juridike falas për individët dhe grupet në nevojë është pjesë e kurrikulës së trajnimit fillestar në lëndën “Menaxhimi i gjykatave dhe i çështjeve të saj dhe administrimi i prokurorisë”. Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1.5 muaj në 9-mujor (19942.5 lekë);</p> <p>b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (61542 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (26375.1 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);</p> <p>e) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 189.879,6 lekë.</p>
3.03.i	Trajnimi i gjyqtarëve dhe stafit administrativ.	<i>SHM (për gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët)</i>			Në proces	Janë parashikuar të zhvillohen gjatë muajit nëntor tre aktivitete trajnuese për gjyqtarët për ndihmën juridike falas.
3.03.neë	Buxheti për ndihmën juridike.	<i>(KLGJ, MD, Dhoma Kombëtare e Avokatisë) KSHNJ</i>	0	25.410.000 Lekë	E realizuar	Buxheti për vitin 2018 për periudhën janar-shtator 2018, për Ndihmën Juridike ishte në total 25.410.000 Lekë . Nga ku 3.093.869 lekë buxheti për Paga Shpërblime dhe të tjera, 452.615 lekë kontribut të sig. shoqërore e shëndetsore dhe 19.736.991 lekë buxheti për Mallra dhe Shërbime nga ku 19.224.680 lekë janë shpenzimet kundrejt avokatëve për dhënien e ndihmës juridike falas.
Aktivitet 3.04	Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet gjykatës dhe medias dhe sigurimi i aksesit të publikut tek informacioni në rastet e interesit publik.					
3.04.f	Krijimi dhe projektimi i faqeve	<i>(KLGJ) KLD, AKSHI</i>	0		Në proces	Faqja e internetit të KLD mbetet funksionale dhe ofron të gjithë informacionin e nevojshëm për përdoruesin publik.

	të internetit, mirëmbajtja e faqeve të internetit.					Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
3.04.g	Zbatimi i rregullave të reja për marrëdhëniet me median.	<i>KLGG ose institucioni përkatës me ligj</i>			E përcaktuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.

Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018 (E realizuar/në proces/përcaktuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-shtator 2018
Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.						
Aktivitet 4.01	Rritja e pavarësisë së brendshme dhe të jashtme të prokurorëve dhe prokurorisë (sipas standardeve evropiane) duke rishikuar kompetencat e hetimit dhe përfaqësimit të akuzës në gjykatë dhe duke promovuar kontrollin efektiv dhe ekuilibrin e këtyre kompetencave nga strukturat përgjegjëse.					
4.01.a	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	<i>MD, PP</i>			Në proces	Në muajin shtator Prokuroria e Përgjithshme dhe projekti EURALIUS, pas identifikimit të nevojave për bashkëpunim, kanë dakort për të ngritur grupe të përbashkëta pune që synojnë marrjen e ekspertizës dhe experiencës ndërkombëtare në çështje që lidhen me bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar, hartimin e udhëzimeve të përgjithshme për normimin më të detajuar të marrëdhënieve ndërmjet prokurorit dhe drejtuesit apo çështje të ndryshme procedurale, si dhe bashkëpunim për periudhën tranzitore deri në krijimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Në këtë kuadër, grupet e punës kanë nisur punën për hartimin/përmirësimin e draftakteve në kuadër të këtij aktiviteti.
4.01.b	Analiza e nevojave për trajnim.	<i>MD, PP</i>			E realizuar	Në nivel institucional është bashkëpunuar me projektet që asistojnë prokurorinë për zhvillimin e trajnimeve fokusuar kryesisht në kuptimin e ndryshimeve ligjore në kuadër të reformës në drejtësi. Opdat ka zhvilluar trajnime lidhur ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale dhe ligjit për prokurorinë në kuadër të garantimit të asistencës ndaj viktimave; Pameca V ka organizuar trajnime lidhur me seancën paraprake; krimin kompjuterik; ligjin antimafia etj. Nga ana tjetër, në zbatim të ligjit 115/2016, prokurorët i drejtojnë drejtëperdrejtë nevojat për trajnim Shkollës së Magjistraturës. Projekti EURALIUS ka parashikuar në planin e tij të punës korrik-dhjetor 2018, trajnime për prokurorët, që do të zhvillohen në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës.
4.01.c	Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.	<i>MD, PP</i>			E përcaktuar	Për periudhën janar - shtator nuk ka zhvillime.
4.01.d	Fushata sensibilizuese	<i>MD, PP</i>			E përcaktuar	Për periudhën janar - shtator nuk ka zhvillime.
Aktivitet 4.02	Krijimi i një strukture të specializuar anti-korrupsion në nivel kombëtar, të përbërë nga policia, prokuroria dhe gjykatat.					
4.02.b	Hartimi i një strukture të re organizative dhe kostot	<i>KLGG, KLP, SPAK</i>	1,150,000 214,285		E përcaktuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.

	përkatëse Manual Rekrutimi i stafit Shpenzime operative (shpenzime për staf mbështetës).					
4.02.c	Kontrollet e sigurisë për gjyqtarët, prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore.	<i>KLGI, KLP, SPAK</i>			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
4.02.d	Analiza e nevojave të trajnitimit. Sistemi elektronik funksional.	<i>SHM, KLGJ, KLP, SPAK</i>	1,000,000	153.999 lekë	E realizuar	<p>Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1.5 muaj (28500 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (4455 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (9975 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);</p> <p>f) 20% e koston së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.</p>
4.02.f	Trajnimi i anëtarëve të SPAK dhe stafit administrativ. Krijimi i kurrikulave / trajnitimit pilot.	<i>SHM</i>		772.750 lekë	E realizuar	<p>Për shkak të moskositimit të organeve të Prokurorisë së Posaçme, Shkolla e Magjistraturës ka zhvilluar disa aktivitete trajnuese për anti korrupsionin me gjyqtarë dhe prokurorë, konkretisht: 1. 12 janar 2018 “Parandalimi dhe goditja e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe veprave të tjera penale.”; 2. 30-31 janar 2018 “Bashkëpunimi ndërinstytucional në procesin e hetimit dhe gjykimit të veprave penale. • Roli i Policisë Shkencore; • Bashkëpunimi i gjyqësorit dhe prokurorisë me Policinë Shkencore.”; 3. 28 mars 2018 “Parandalimi dhe goditja e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe veprave të tjera penale.”; 4. 16-17 maj 2018 “Veprat penale në fushën e krimit ekonomik dhe korrupsionit.”; 5. 20 - 21 qershor 2018 “Hetimet proaktive në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit.”; 3. 27- 28 qershor 2018 “Grupi i strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi.”.</p> <p>Kosto totale për këto trajnime ka qenë 772.750 lekë.</p>
Aktivitet 4.03	Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale dhe zbatimi i tyre, për ta sjellë atë në përputhje me standardet evropiane.					
4.03.c	Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për amendamentet e Kodit të Procedurës Penale.	<i>MD</i>			E përealizuar	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.

4.03.d	Analiza e nevojave të trajnimit.	SHM		153.999 lekë	E realizuar	<p>Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përfundim të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1 muaj (28500 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për përgjegjës të sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (4455 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (9975 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);</p> <p>f) 20% e koston së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.</p>
4.03.e	Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.	SHM		188.079 lekë	E realizuar	<p>Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga stafi jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1.5 muaj në 9-mujor (19942.5 lekë);</p> <p>b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 9-mujor (61542 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (26375.1 lekë);</p> <p>d) 4 orë për çdo aktivitet trajnues për ekspertët në përbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);</p> <p>f) 30% e 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 188.079,6 lekë.</p>
4.03.f	Trajnimi i gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe stafit administrativ.	SHM		1.993.750 lekë	E realizuar	<p>Shkolla e Magjistraturës vijon të organizojë trajnime me këtë tematikë për shkak të interesit të lartë. Konkretisht:</p> <p>1. 10-11 janar 2018 "Rishikimi i vendimit të formës së prerë në Procesin Penal. Risetë e Kodit Procedural Penal (neni 449, 450, i ndryshuar i KPP-së). • Zbatimi i vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si shkak i domosdoshëm për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit të formës së prerë penale."; 2. 24-25 janar 2018 "Raporti prokuroror i gjykatës për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake. • Roli i prokurorit në drejtimin dhe kontrollin e hetimeve paraprake: •</p>

					<p>Kerkesa per gjykim e prokurorit dhe seanca paraprake. Pavlefshmerite e akteve dhe shqyrtimi i tyre gjate kesaj seance. • Kontrolli gjyqësor gjatë fazës së hetimeve paraprake: Kontrolli juridiksional mbi ushtrimin e ndjekjes penale. Karakteristikat thelbësore te saj-detyrueshmeria dhe pakthyeshmeria. Kontrolli mbi mosushtrimin e ndjekjes penale nga prokurori. Raporti i prokurorit me policinë gjyqësore, veprimet me iniciativë dhe ato të deleguara.”; 3. 29-30 janar 2018 “Padia civile në procesin penal. • Risitë e Kodit të Procedurës Penale lidhur me padinë civile në procesin penal; •Problematika e praktikës gjyqësore lidhur me padinë civile në procesin penal.”; 4. 19-20 shkurt 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake.”; 5. 12-13 mars 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake.”; 6. 28 mars 2018 “I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitë që sjellin ndryshimet e KPP-së.”; 7. 12-13 prill 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake. • Roli i prokurorit në drejtimin dhe kontrollin e hetimeve paraprake: • Kerkesa per gjykim e prokurorit dhe seanca paraprake. Pavlefshmerite e akteve dhe shqyrtimi i tyre gjate kesaj seance. • Kontrolli gjyqësor gjatë fazës së hetimeve paraprake: Kontrolli juridiksional mbi ushtrimin e ndjekjes penale. Karakteristikat thelbësore te saj-detyrueshmeria dhe pakthyeshmeria. Kontrolli mbi mosushtrimin e ndjekjes penale nga prokurori. Raporti i prokurorit me policinë gjyqësore, veprimet me iniciativë dhe ato të deleguara.”; 8. 24 – 25 prill 2018 “I pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë.Pozicioni procedural i të pandehurit bashkëpunëtor i drejtësisë si "dëshmitar" në proces; Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal; Vlera provuese e deklarimeve.”; 9. 3 – 4 maj 2018 “I pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë. Pozicioni procedural i të pandehurit bashkëpunëtor i drejtësisë si "dëshmitar" në proces; Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal; Vlera provuese e deklarimeve.”; 10. 8 maj 2018 “I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitë që sjellin ndryshimet e KPP-së.”; 11. 28 – 29 maj 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake”; 12. 6 – 7 qershor 2018 “Rishikimi i vendimit të formës së prerë në Procesin Penal. Risitë e Kodit Procedural Penal (neni 449, 450, i ndryshuar i KPP-së). Zbatimi i vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si shkak i domosdoshëm për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit të formës së prerë penale.”; 13. 13 – 14 qershor 2018 “I pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë”; 12. 18 – 19 qershor 2018 “Padia civile në procesin penal. Risitë e Kodit të Procedurës Penale lidhur me padinë civile në procesin penal; Problematika e praktikës gjyqësore lidhur me padinë civile në procesin penal.”; 14. 25 qershor 2018 “I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitë që sjellin ndryshimet e KPP-së”; 15. 28 – 29 qershor 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake”.</p> <p>Kosto totale për këto trajnime ka qenë 1.993.750 lekë.</p>
Aktivitet 4.04	Përmirësimi i legjislacionit penal në përputhje me standardet evropiane.				
4.04.b	Përfundimi i amendimeve të kodit të procedurës penale dhe kodit penal.	<i>Kuvendi</i>			E realizuar
					Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në datë 30.03.2017 ligjin nr.35/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe ligjin nr.36/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në

					<p>ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.</p> <p><i>Risiti e ndryshimeve ligjore të miratuar në Kodin e Procedurës Penale konsistojnë në:</i></p> <p>a) Mbrojtjen më të mirë të viktimave në procesin penal;</p> <p>a) Garantimin e instrumenteve procedurale dhe afate të arsyeshme për zhvillimin e veprimeve hetimore, në pajtim me kompleksitetin e çështjes;</p> <p>b) Zhvillimin e gjykimit në mënyrë të pandërprerë;</p> <p>c) Rritjen e autoritetit të gjykatës në disiplinimin dhe zhvillimin normal të gjykimit penal;</p> <p>d) Rregullimin dhe bërjen efektive të gjykimit të drejtpërdrejtë, rregullimi i procedurës së gjykimit të shkurtuar;</p> <p>dh) Parashikimi i dy insitutteve të reja të gjykimeve të posaçme që synon shkurtime dhe shpenzimeve gjyqësore dhe uljen e ngarkesës në punë të gjykatave dhe prokurorive.</p> <p>e) Parashikimin e mekanizmave të nevojshëm ligjorë që mundësojnë pjesëmarrjen e të pandehurit dhe/ose avokatit të tij mbrojtës në gjykim për të shmangur gjykimin në mungesë, si gjoba dhe zëvendësimi ex officio i avokatit nga gjykata;</p> <p>f) Përmirësimin e rregullimeve për njoftimin e palëve;</p> <p>h) Përmirësimin e rregullimeve në lidhje me ankimet, që do të përshpejtojnë gjykimin dhe ulin ngarkesën e gjykatës së apelit.</p> <p>i) Reflektimi i ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore që lidhen me kompetencën lëndore të Prokurorisë së Posaçme dhe Gjykatës për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe rregullimin e marrëdhënieve mes Prokurorisë së Posaçme dhe prokurorisë së juridiksionit të përgjithshëm.</p> <p>j) Rishikimi i dispozitave që rregullojnë marrëdhëniet juridiksionale me jashtë.</p> <p><i>Ndryshimet e miratuara në Kodin Penal synojnë:</i></p> <p>1- Harmonizimi me ligjet e tjera që veprojnë në fushën e drejtësisë penale si dhe reflektimi i disa rregullimeve për dënimin e të miturve sipas rregullave të parashikuara në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur.</p> <p>2- Përcaktime më të qarta në dispozitat që parashikojnë aplikimin e dënimeve alternative si pezullimi të ekzekutimit të vendimit të dënimin me burgim apo të lirimit para kohe me kusht.</p> <p>3- Rregullimin e institutit të parashkrimit të ndjekjes penale, duke pakësuar mundësinë e autorëve të veprave penale më rrezikshmëri të theksuar shoqërore për t'u shmangur ndjekjes penale.</p> <p>4-Saktësimi i kuptimit dhe përmbajtjes e disa dispozitave të Kodit Penal aktual për zbatimin më të drejtë në praktikën hetimore dhe gjyqësore.</p>
4.04.c	Konsultimi për kodet.	<i>Kuvendi</i>		E realizuar	<p>Procesi i hartimit dhe konsultimit të ligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” dhe ligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” ka respektuar parimet e gjithëpërfshirjes, transparencës dhe konsultimit të gjerë midis gjithë aktorëve në këtë proces.</p> <p>Ndryshimet në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale gjatë fazës së konsultimit, iu nënshtruan diskutimit publik, me pjesëmarrje të gjerë, nga radhët e profesionistëve, përfaqësuesve të institucioneve, përfaqësues të gjykatave të të gjitha niveleve, prokurorë, avokatë, përfaqësues të botës akademike, përfaqësues të shoqërisë civile etj. Ligjet janë diskutuar edhe në tryeza publike të organizuara për këtë qëllim. Tryezat e konsultimit sollën një diskutim të gjerë e mjaft të</p>

						dobishëm mbi ndryshimet e propozuara në Kodin e Procedurës Penale dhe Kodin Penal. Gjithashtu institucione si Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria e Përgjithshme, gjyqtarë, prokurorë dhe nga organizata ndërkombëtare OPDAT, si dhe organizata të shoqërisë civile kanë dërguar komente dhe sugjerime e tyre për përmbajtjen e ligjeve. Pas komenteve të ardhura u konstatua nevoja për të ripunuar draftin e përcjellë, për të reflektuar komentet e sugjerimet dhe njëkohësisht për ta harmonizuar atë me legjislacionin në fuqi. Grupi i Punës gjatë ripunimit të tyre është asistuar nga ekspertë të misionit EURALIUS dhe OPDAT.
4.04.d	Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për Kodin e ri Penal.	MD			E përealizuar	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.
4.04.f	Analiza e nevojave për trajnim. Ofrimi i komentareve për kodin e ri.	SHM, MD		153.999 lekë	E realizuar	<p>Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmblyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1 muaj (28500 lekë);</p> <p>b) 5% e pagës për përgjegjës të sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (4455 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor (9975 lekë);</p> <p>d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);</p> <p>f) 20% e koston së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.</p>
4.04.g	Vendosja e kurrikulave / trajnimit pilot.	SHM		188.079 lekë	E realizuar	<p>Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht:</p> <p>a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1.5 muaj në 9-mujor (19942.5 lekë);</p> <p>b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (61542 lekë);</p> <p>c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (26375.1 lekë);</p> <p>d) 4 orë për çdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues);</p> <p>e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose</p>

					<p>0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë); f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë).</p> <p>Kosto totale për periudhën është 188.079,6 lekë.</p>
4.04.h	Trajnimi i gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe stafit administrativ.	SHM	3.385.250 lekë	E realizuar	<p>Shkolla e Magjistraturës i kushton shumë rëndësi analizimit të legjislacionit shqiptar bazuar në standardet evropiane. Aktivitetet trajnuese të realizuara për periudhën janë si më poshtë: 1. 8-9 janar 2018 “Veprat penale në kushtet e tronditjes psikike. Vështrim krahasues me mbrojtjen e nevojshme dhe të drejtën ndërkombëtare penale.”; 2. 8-9 janar 2018 “Masat e sigurimit personal. • Roli i gjykatës në kërkesat e bëra për zëvendësimin e tyre në raport me mendimin e prokurorit; • Zbatimi i më shumë se një mase sigurimi personal dhe i dënimeve alternative me qëllim uljen e rasteve të zbatimit të masës së sigurisë “arrest me burg” dhe dënimit me burgim; • Përzgjedhja dhe zbatimi i masave të Sigurimit Personal, ndaj të miturve në konflikt me ligjin analizë e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit; • Seanca e vlerësimit për masën e sigurimit.”; 3. 18-19 janar 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë. • Trajtimi integral i dispozitave të Kodit të Procedurës Civile që rregullojnë ekzekutimin e detyrueshëm; • Standardi i GJEDNJ-së për ekzekutimin e vendimeve dhe kohëzgjatjen e gjykimit. Përsheptimi në rastet e vonesave dhe ngritja e një mekanizmi efektiv; Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës së Strasburgut dhe Luksemburgut në planin e përgjithshëm. Detyrat e vëna për Shqipërinë në veçanti. • Kontrolli gjyqësor mbi ekzekutimet; • Masat e sigurimit civil të padisë. Praktika gjyqësore dhe ajo unifikuese në lidhje me masat e sigurimit të padisë. Ankimi në rastin e rrëzimit të masës së sigurimit; • Aplikimi për rastet e procedurave përmbartimore për ekzekutimin e kontratave të kredive bankare; • Veçimi i pjesës së debitorit bashkëpronar në fazën e ekzekutimit të detyrimeve dhe problemet e lindura në praktikën gjyqësore.”; 4. 22-23 janar 2018 “Hetimet proaktive në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. • Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit; • Zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të rrezikut, duke bashkëpunuar me strukturat e shtetit të angazhuara në këtë fushë; • Bashkëpunimi ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Luftëtarët terroristë të huaj. Standardet ndërkombëtare lidhur me kriminalizimin e veprave penale të kryera prej tyre; Vështrim krahasues me legjislacionin penal shqiptar; Metodologjia hetimore dhe problemet e ndeshura në praktikë.”; 5. 1-2 shkurt 2018 “Grupi i strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi.”; 6. 1-2 shkurt 2018 “Vepra penale e shpifjes.”; 7. 5-6 shkurt 2018 “Masat e sigurimit personal.”; 8. 7-8 shkurt 2018 “<u>Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit me fokus: • Trafikimin e qenieve njerëzore. Specifikat që paraqesin subjektet e veçanta. Teknikat e hetimit proaktiv, trajtimin e viktimave gjatë gjithë procedimit penal si dhe trafikimi i fëmijëve, duke u përqendruar te format e reja të këtij trafikimi. Dallimi mes kësaj figure veprave penale dhe veprave të tjera të ngjashme me to, p.sh.: shfrytëzimi i fëmijëve për lypje etj.; • Trafikimin e armëve e municioneve luftarake; • Trafikimin e mjeteve motorike dhe veprave të artit e të kulturës; • Rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional mes institucioneve ligjzbatuese.”; 9. 12-13 shkurt 2018 “Teknikat e posaçme të hetimit sipas standardeve ndërkombëtare dhe kuadrin ligjor shqiptar. Trajtesë teorike dhe praktike. • Metodot speciale të hetimit; •</u></p>

					<p>Veprimet simuluese; • Roli i punonjësit të infiltruar të policisë dhe Jurisprudenca e GJEDNJ-së; • Bashkëpunëtori i drejtësisë dhe dëshmitari me identitet të fshehur.”; 10. 14-15 shkurt 2018 “Marrëdhëniet juridikionale me autoritetet e huaja. • Ekstradimi; • Arresti i përkohshëm; • Njohja e vendimit penal të huaj për të gjykuarin në mungesë "in absentia" nga Autoriteti Gjyqësor i Huaj.”; 11. 19-20 shkurt 2018 “<u>Krimi ndërkuftar dhe trafiqet e paligjshme • Forcimi i masave për luftën kundër krimit ndërkuftar dhe trafiqeve të paligjshme:...</u> • Rritja e standardeve të sigurisë së kufijve në parametrat e vendeve të BE-së. • Bashkëpunimi ndërkuftar dhe hetimet e përbashkëta si element kyç i luftës ndaj këtij fenomeni.”; 12. 26-27 shkurt 2018 “Gjykimi në mungesë. Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; • Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të pandehurit në gjykim; • Legjislacioni shqiptar dhe probleme të praktikës gjyqësore shqiptare.”; 13. 5-6 mars 2018 “Masat e sigurimit personal.”; 14. 7-8 mars 2018 “Gjykimi në mungesë.”; 15. 9 mars 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal.”; 16. 15-16 mars 2018 “Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal.”; 17. 23 mars 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal.”; 18. 26-27 mars 2018 “Marrëdhëniet juridikionale me autoritetet e huaja.”; 19. 30 mars 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal.”; 20. 4 – 5 prill 2018 “Gjykimi në mungesë. Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të pandehurit në gjykim; Legjislacioni shqiptar dhe probleme të praktikës gjyqësore shqiptare”; 21. 6 prill 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal. Standardet e BE-së mbi të drejtat e viktimës dhe të të pandehurit në procesin penal; Roli i viktimës në seancën paraprake; Roli i viktimës gjatë gjykimit; Riviktimizimi; Mjetet procedurale për mosmarrjen e dëshmisë së përsëritur gjatë proceseve gjyqësore. Paragjykimet: indikator në komunikimin dhe trajtimin e viktimave. Llojet e paragjyqimeve dhe ndikimi i tyre në komunikimin verbal dhe joverbal. Si janë krijuar qëndrimet, vlerat, besimet? Si ndërhyjnë këto në komunikim me njerëzit që punojmë? Si reflektohen në qëndrimet që mbahen me rastet që punojmë? Si ndikojnë në cilësinë e punës si gjyqtar apo prokuror?.”; 22. 13 prill 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal. Standardet e BE-së mbi të drejtat e viktimës dhe të të pandehurit në procesin penal; Roli i viktimës në seancën paraprake; Roli i viktimës gjatë gjykimit; Riviktimizimi; Mjetet procedurale për mosmarrjen e dëshmisë së përsëritur gjatë proceseve gjyqësore. Paragjykimet: indikator në komunikimin dhe trajtimin e viktimave. Llojet e paragjyqimeve dhe ndikimi i tyre në komunikimin verbal dhe joverbal. Si janë krijuar qëndrimet, vlerat, besimet? Si ndërhyjnë këto në komunikim me njerëzit që punojmë? Si reflektohen në qëndrimet që mbahen me rastet që punojmë? Si ndikojnë në cilësinë e punës si gjyqtar apo prokuror?.”; 23. 20 prill 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal. Standardet e BE-së mbi të drejtat e viktimës dhe të të pandehurit në procesin penal; Roli i viktimës në seancën paraprake; Roli i viktimës gjatë gjykimit; Riviktimizimi; Mjetet procedurale për mosmarrjen e dëshmisë së përsëritur gjatë proceseve gjyqësore. Paragjykimet: indikator në komunikimin dhe trajtimin e viktimave. Llojet e</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>paragjykimeve dhe ndikimi i tyre në komunikimin verbal dhe joverbal. Si janë krijuar qëndrimet, vlerat, besimet? Si ndërhyjnë këto në komunikim me njerëzit që punojmë? Si reflektohen në qëndrimet që mbahen me rastet që punojmë? Si ndikojnë në cilësinë e punës si gjyqtar apo prokuror?"; 24. 26 – 27 prill 2018 "Veprat penale në kushtet e tronditjes psikike. Vështrim krahasues me mbrojtjen e nevojshme dhe të drejtën ndërkombëtare penale."; 25. 23 – 24 maj 2018 "Mbrojtja nga dhuna në familje në aspektin civil dhe penal. Problemet e praktikës ligjore në rastet e urdhrat të mbrojtjes dhe urdhrat të menjëhershëm të mbrojtjes; Rrethi i subjekteve që gëzojnë mbrojtje nga ligji nr. 9669/2006 dhe subjekteve të mbrojtura nga neni 130/a të Kodit të Familjes; Trajtimi i rrethanave cilësuese të nenit 130/a të Kodit Penal."; 26. 11 – 12 qershor 2018 "Mbrojtja nga dhuna në familje në aspektin civil dhe penal. Problemet e praktikës ligjore në rastet e urdhrat të mbrojtjes dhe urdhrat të menjëhershëm të mbrojtjes; Rrethi i subjekteve që gëzojnë mbrojtje nga ligji nr. 9669/2006 dhe subjekteve të mbrojtura nga neni 130/a të Kodit të Familjes; Trajtimi i rrethanave cilësuese të nenit 130/a të Kodit Penal."; 27. 30 – 31 maj 2018 "Krimi kibernetik. Evidentimi i krimit kibernetik; Procedimi Penal në rastet e krimit kibernetik: dëshmitë elektronike; Të ardhurat nga krimi online; Përdorimi i internetit për qëllime terroriste."; 28. 18 – 19 qershor 2018 "Krimi kibernetik. Evidentimi i krimit kibernetik; Procedimi Penal në rastet e krimit kibernetik: dëshmitë elektronike; Të ardhurat nga krimi online; Përdorimi i internetit për qëllime terroriste." 2 - 3 Korrik 2018 "<u>Caktimi i dënimit penal nga gjykata. Kriteret e caktimit të dënimit me fokus në nenin 47 dhe vijues të Kodit Penal. Trajtesa teorike dhe praktika gjyqësore lidhur me caktimin e dënimit penal nga gjykata. Caktimi i dënimit për veprën penale të mbetur në tentativë, për personat e dehur dhe ata me probleme të shëndetit mendor: Personat me probleme të shëndetit mendor: mirëqenia mendore: kuptimi: promovimi i mirëqenies mendore: stresi dhe menaxhimi i tij. Caktimi i dënimit në rastin e njohjes së një vendimi të një gjykate të huaj</u>";</p> <p>Kosto totale për këto trajnime ka qenë 3.385.250 lekë.</p>
Aktivitet 4.05.	Forcimi i kapaciteteve të Prokurorisë së Përgjithshme që të realizojë në mënyrë sa më efektive procesin e dekriminalizimit siç përcaktohet në ligj.				
4.05.b	Punësimi i 2 prokurorëve dhe i 2 nëpunësve civilë.	PP	59,649	E realizuar	Në vitin 2017 ligji për buxhetin nuk parashikoi shtesë të numrit të punonjësve për prokurorinë. Megjithatë, që prej marsit 2016 brenda numrit të punonjësve është ngritur dhe funksionon sektori i verifikimit të integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike.
4.05.c	Hartimi i kurrikulave dhe trajnim i stafit.	PP		E përealizuar	Për periudhën janar - shtator nuk ka zhvillime.
4.05.d	Sigurimi i pajisjeve.	PP		E realizuar	Punonjësve u janë siguruar pajisjet e nevojshme të zyrës.
Aktivitet 4.06	Mbështetje për strategjinë e përgjithshme anti-korrupsion brenda Ministrisë dhe sistemit të drejtësisë për të arritur tek një nivel i performancës organizative në përputhje me standardet europiane.				

4.06.e re1	Analiza e nevojave për trajnim.	MD			E realizuar	<p>Analiza e nevojave për trajnim është një proces që zhvillohet gjatë gjithë vitit. Është bërë një analizë dhe parashikim për trajnimin e stafit të KKK-së dhe pikave të kontaktit/koordinatorëve kundër korrupsionit, për raportimin e SNKK.. Për këtë analizë është punuar së bashku me ekspertet e Projektit Tëinning. Janë ndërtuar disa piketa të procesit të trajnimit, lidhur me kurikulen, materialet trajnuese dhe skedulën e zhvillimit të trajnimeve. Është parashikuar të ketë një trajnim bazik të një mase të konsiderueshme të personave (75 përqind e FP të nominuar). Ky trajnim është parashikuar të zhvillohet për dy ditë. Është sugjeruar kryerja e trajnimit bazik dy herë në vit. Pas trajnimit të parë, është parashikuar gjithashtu të kryhet një raund vlerësimi (feedback) mbi përmbajtjen dhe përshtatjen e trajnimeve me nevojat e FP. Pas kësaj, mund të zhvillohen trajnime një ditore me tematika specifike.</p> <p>Kurset e trajnimit janë parashikuar të zhvillohen në vijim të vitit 2018.</p>
4.06.e re3	Trajnim i stafit.	MD			E realizuar	<p>Në 15 maj 2018 u zhvillua një trajnim një ditor me stafin antikorruption në MD, me tematike: “Kontrolli i brendshëm, vlerësimi i riskut dhe planet e integritetit”. Me pjesëmarrje nga tre Drejtorite të cilat mbulojnë çështjet e antikorruptionit, rreth 15 punonjës ndoqën trajnimin. Gjatë trajnimit u paraqitën modelet e tre linjave të mbrojtjes në organizatë dhe dallimet me tre grupet (ose linjat) të përfshira në menaxhimin efektiv të riskut. U paraqitën gjithashtu mënyrat e ndërtimit dhe çfarë përfshin portofoli i riskut dhe cikli i vlerësimit të riskut. U dhanë disa njohuri bazike mbi planet e integritetit.</p>

Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-shtator 2018
Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.						
Aktivitet 5.01	Krijimi i një platforme të TI për funksionimin e sistemeve elektronike të gjyqësorit.					
5.01.a	Krijimi i një qendre të përpunimit të të dhënave.	(Institucioni për t'u caktuar nga KM) (AKSHI)			Në proces	<p>Euralius: EURALIUS, përveç asistencës që i ka dhënë MD-së për mirëmbajtjen e sistemit aktual ICMIS, ka filluar punën gjithashtu për hartimin e specifikimeve teknike për sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Fillimisht do të fillohet me një projekt pilot, i cili do të përfshijë specifikimet e komponentëve kryesorë të softëareve.</p> <p>MD ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe prokurorinë në RSH. Ky proces do të çojë në hartimin e VKM-së për këto struktura, sikurse e kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor.</p>

5.01.b	Krijimi i rrjetit të një zone të gjerë të gjyqësorit (JustNET) (kosto operacionale). Krijimi i rrjetit të një zone të gjerë të gjyqësorit (JustNET).	(Institucioni për t'u caktuar nga KM) (AKSHI)	100,000		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
5.01.c	Sigurimi i pajisjeve të TI për përdoruesit fundorë (Just-net).	(Institucioni për t'u caktuar nga KM) (AKSHI)			E përealizuar	Në varësi të aktivitetit 5.01.b.
5.01.d	Sigurimi i mirëmbajtjes së qendrës së të dhënave.	(Institucioni për t'u caktuar nga KM) (AKSHI)	100,000		E përealizuar	Nuk ka zhvillime. Ky aktivitet është në varësi të aktiviteteve 5.01.a, 5.01.b dhe 5.01.c.
Aktivitet 5.02	Përmirësimi i operacioneve të TI dhe shërbimeve mbështetëse për sistemet elektronike në gjyqësor (Krijimi i operacioneve të centralizuara TI dhe qendrës mbështetëse (ITOSC) që mbulojnë sistemet e TI të gjykatave, KLGJ, KLP, HIC, dhe Këshillit të Emërimeve).					
5.02.a	Sigurimi i burimeve njerëzore.	(Institucioni për t'u caktuar nga KM) (AKSHI)	67,676		Në proces	MD në muajin shkurt 2018 ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe prokurorinë në RSH. Ky proces do të çojë në hartimin e VKM-së për këto struktura, sikurse e kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor. Për periudhën janar-mars 2018 janë zhvilluar dy takime të grupit të punës së ngritur dhe aktualisht VKM është në proces hartimi. Projekt-drafti si propozim i fundit nga EURALIUS dhe JFA, i është dorëzuar Ministrisë së Drejtësisë në fund të muajit tetor 2018. Ky draft pas ri-shikimit të brendshëm pritet të kalojë për konsultim brenda muajit nëntor 2018.
5.02.b	Sigurimi i mjedisit të punës (zyrë, pajisje hardëare dhe softëare të TI për qendrën e kontrollit).	(Institucioni për t'u caktuar nga KM) (AKSHI)			E përealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
5.02.c	Trajnimi fillestar i personelit për sistemet elektronike (hartimi i kurrikulave dhe trajnimi) Trajnimi vazhdues i personelit për sistemet elektronike.	(Institucioni për t'u caktuar nga KM) (AKSHI)	15,000		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
Aktivitet 5.03	Vendosja e sistemit të menaxhimit të çështjeve të gjykatave (ICMIS), në efikasitet të plotë.					
5.03.a	Specifikimi dhe projektimi funksional.	KLJG			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
5.03.b	Prokurimi i ICMIS dhe instalimi.	KLJG	1,250,000		E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
5.03.d	Migrimi i të dhënave nga sistemi aktual i menaxhimit të çështjeve të ICMIS.	KLJG	20,000		E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
5.03.f	Arritja e marrëveshjes së mirëmbajtjes për pajisjet e ICMIS (20% e vlerës së softëare).	KLJG			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
Aktivitet 5.04	Rritja e funksionalitetit të sistemit të menaxhimit të çështjeve të shërbimit të prokurorisë (CAMS) dhe përshtatja e tij me ndryshimet organizative të institucionit.					

5.04.a	Kryerja e përmirësimeve në sistemin CAMS.	PP	100,000		Në proces	Gjatë kësaj periudhe është bërë i mundur implementimi i modulit të përgjimeve, janë bërë përmirësime të akteve ligjore në formë elektronike, është përfunduar moduli i Prokurorisë së Përgjithshme dhe është në fazë testimi, si dhe moduli i Apeleve. Aktualisht, po testohen modulet e fundit për përmbylljen e kontratës.
5.04.b	Trajnimi i stafit.	PP	10,000		Në proces	Pas testimit të të gjitha funksionaliteteve nga ana e grupit të punës, do të kryet një trajnim për stafin e IT-së mbi sistemin cams i programuar rreth 40 orë trajnim. Më pas stafi i IT-së do të trajnojë përdoruesit fundore që janë Prokurorët dhe Oficerët e Policisë Gjyqësore në të gjitha prokuroritë.
Aktivitet 5.05	Rritja e efikasitetit të procesimit të rasteve të Ndhmës Juridike Reciproke (NJR).					
5.05.a+b	Krijimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve për procesimin e çështjeve MLA me MeD (në vazhdim)/ Përfshirja e Prokurorisë së Përgjithshme në sistemin e mësipërm të menaxhimit të çështjeve. Costo përfshin 80,000 euro të financuara nga projekti LURIS	MD, PP	100,000		E përealizuar	Për periudhën janar-shtator 2018 nuk ka zhvillime.
5.05.c	Rritja e stafit me 3-5 të punësuar në MD.	MD	36,000		E përealizuar	Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
5.05.d	Punësimi i stafit shtesë në PP.	PP	36,000		E përealizuar	Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
5.05.e	Sigurimi i pajisjeve (skanera, printera, dhe fotokopje) në MD dhe PP.	MD, PP			E përealizuar	Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
5.05.e re	Përmirësimi i përvitshëm.	MD, PP	16,000		E përealizuar	Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
Aktivitet 5.07	Përmirësimi i informacionit statistikor të dhënë nga sistemet e menaxhimit të çështjeve të gjykatave (krijimi i një shërbimi të integruar statistikor si një zgjidhje e përkohshme deri sa ICMIS të bëhet funksional.).					
5.07.a	Projektimi i nivelit të lartë dhe prova e konceptit.	KLJG			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLJG-së.
5.07.b	Projektimi, zhvillimi dhe zbatimi i sistemit të prodhimit	(KLJG)	100,000		E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLJG-së.
Aktivitet 5.08	Krijimi i sistemit elektronik të publikimit të Qendrës së Publikimeve Zyrtare.					
5.08.a	Përgatitja e një sistemi të integruar për publikimin e ligjeve të konsoliduara dhe akteve nënligjore të përmbledhjeve të legjislativës sipas fushave.	QPZ	200,000	13.280.000 lekë	Në proces	Lidhur kontrata nga AKSHI me operatorin ekonomik datë 14.6.2018 për krijimin e sistemit të QBZ-së.
5.08.b	Popullimi i sistemit me aktet ekzistuese.	QPZ			Në proces	Popullimi me akte i faqes ëeb është proces i përditshëm i botimit në Fletoren Zyrtare të akteve që sillen për botim. Menjëherë pas botimit të Fletores Zyrtare bëhet publikimi në kohë reale i akteve të ndara në faqen ëeb të QBZ-së. Gjithashtu bëhet publikimi i akteve të përditësuara dhe i përmbledhësive të legjislativës.

5.08.c	Publikimi i vendimeve gjyqësore.	QPZ			Në proces	Në Fletoren Zyrtare botohen vendimet të Gjykatës Kushtetuese, vendime unifikuese të Gjykatës së Lartë si dhe vendime të Gjykatave të Rrethve Gjyqësore për shpalljen të vdekur ose të zhdukur të personave. Gjithashtu publikohen në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare vendime të gjykatave për procedurat e falimentit.
Aktivitet 5.09	Rritja e efikasitetit të funksionimit të përmbauesve në përputhje me standardet moderne europiane.					
5.09.b	Përmirësimi i ndërlidhjeve ndërmjet ALBIS dhe sistemeve të tjera elektronike të gjyqësorit.	MD, Përmbauesi	0		Në proces	Zgjidhja e re softëare është gati për t'u implementuar pasi është miratuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 416 datë 04.07.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM-në Nr. 443, datë 16.06.2011 "Për krijimin, regjistrimin, mënyrën e funksionimit të administrimit të ndërvëprimit për sigurinë e sistemit të menaxhimit elektronik ALBIS". Pritet që Ministria e Drejtësisë të nxjerrë një rregullore pune e cila do të saktësojë rolet që ka secili përdorues dhe nivelin e aksesit. Nga ana tjetër, Drejtoria e Përgjithshme e Përmbaimit ka regjistruar të gjithë përdoruesit e Shërbimit Përmbaimit Shtetëror dhe pritet njoftimi i kredencialeve të log-imit në sistem të tyre.
Aktivitet 5.11	Përmirësimi i funksionimit të sistemit të vuajtjes së dënimit duke siguruar sistemet e nevojshme të teknologjisë deri brenda vitit 2020.					
5.11.c	Projektimi i bazave të të dhënave (sistemi i Cards) ndërmjet IEVPve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve.	MD	1,250,000		E përcaktuar	Ky aktivitet duhet rishikuar pasi DPB ka në përdorim sistemin e kartelave të denuarve (MISP). Sistemi CARDS nuk disponohet nga DPB.
Aktivitet 5.12	Përmirësimi i kushteve të punës sipas standardeve moderne të PP dhe zyrave të prokurorive në qytete.					
5.12.0	Realizimi i vlerësimit të nevojave (me prioritetizim) dhe i studimit të fizibilitet si dhe kostim për rindërtim/ndërtim të godinave të reja.	PP			Në proces	Në vitin 2016, është analizuar nevoja për ndërtimin e tre godinave të reja ne prokuroritë Durrës, Tiranë e Vlorë. Këto investime (me vlerë 15 milion euro) synohet të bëhen me donatorë të huaj. Gjatë periudhës raportuese, ka nisur procesi i diskutimeve për gjetjen e sheshit të ndërtimit. Së fundi, ky projekt u përditësua në kuadër të rishikimit të paketës kombëtare të projekteve strategjike.
Aktivitet 5.13	Përmirësimi i kushteve të punës sipas standardeve moderne të gjykatave (nëpërmjet ndërtimit të godinave të reja për gjykatat më poshtë):					
5.13.0	Realizimi i vlerësimit të nevojave (me prioritetizim) dhe i studimit të fizibilitet si dhe kostim për rindërtim/ndërtim të godinave të reja.	(KLGJ) ZABGJ			E përcaktuar	Studime fizibiliteti për gjykatat nuk janë bërë, pasi kjo lidhet me miratimin e hartës së re gjyqësore. Ligji nr.115/2016 " Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë", neni 84, përcakton se miratimi i hartës së re gjyqësore është kompetencë e KLGJ; por ky organ nuk është krijuar ende. Përmirësimi i kushteve të punës, përpara ndryshimeve të pritshme në riorganizimin e gjykatave, do të rezultonte joeficiente. Pas miratimit të hartës së re gjyqësore, saktësimi të numrit të gjykatave dhe specifikave që do kenë ato, veçanërisht sa i takon numrit të gjyqtarëve, do të kryhen studimet përkatëse dhe do të përcaktohet vlera e investimit sipas rastit.
5.13.e re	Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore në gjykata.	(KLGJ) ZABGJ		26.000.000 lekë ⁹	E realizuar	Rikonstruksioni i plotë i godinës së Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë ka përfunduar. Godina e rikonstruktuar garanton ambjentet e punës për stafin si dhe zhvillimin e proceseve gjyqësore; përmirësimin e standardeve të tjera që lidhen me aksesueshmërinë e PAK, ofrimin e shërbimit cilësor e transparent për publikun në ambjent të posacëm për këtë qëllim, etj. Vlera e plotë e investimit është rreth 106 milion lekë. Për

⁹ Vlera e likuiduar është rreth 26 milion lekë ose rreth 207,568 euro sipas kursit të Bankës së Shqipërisë datë 11/10/2018 (1€=125,26 lekë).

						vitin 2016 është likujduar një vlerë prej 32 milion lekë; ndërsa për vitin 2017 kjo vlerë është rreth 48 milion lekë. Për vitin 2018 është likujduar fondi rreth 26 milion lekë. Gjatë muajit shtator përfundoi kolaudimi i punimeve dhe marrja në dorëzim e godinës. Gjykata aktualisht po zhvillon aktivitetin e saj në godinën e rikonstruktuar.
Aktivitet 5.14	Ngritja e efektivitetit të hetimeve në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe rritja e efektivitetit dhe decentralizimit të përgjimeve					
5.14.c	Hartimi i specifikimeve teknike për pajisjen e përgjimit Blerja e pajisjeve të nevojshme (një njësi qendrore për SPAK) Mirëmbajtja e pajisjes.	PP	1,500,000 100,000		E realizuar	Raportimi për vitin 2017 jep detaje për kontratën e blerjes dhe koston. Ndërkohë gjatë kësaj periudhe, në kuadër të rishikimit të paktës kombëtare të projekteve strategjike, PP ka identifikuar nevojën për mbështetje për decentralizimin e përgjimeve.
5.14.d	Ndërtimi i kapaciteteve.	PP			E realizuar	Janë organizuar 4 trajnime, ku pjesëmarrës kanë qenë oficerë të policisë gjyqësore të drejtorisë së përgjimeve në Prokurorinë e Përgjithshme. Shkolla e Magjistraturës ka zhvilluar disa aktivitete për prokurorët me tema si: Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal; teknikat e posacme të hetimit; hetimet proaktive. Në muajin Korrik në DPPSH është organizuar një aktivitet për përgjimin taktik (IMCI CATCHER), ku kanë qenë oficerë të policisë gjyqësore të drejtorisë së përgjimeve në Prokurorinë e Përgjithshme dhe të prokurorisë Tiranë. (pa kosto)

Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-shtator 2018
Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.						
Aktivitet 6.01	Rritja e mundësisë për punësimin e të burgosurve dhe ofrimin e programeve të edukimit / programeve të aftësive jetësore sipas standardeve evropiane të raktikave më të mira.					
6.01.d	Ofrimi i kurseve në aftësitë bazë dhe ato teknike.	MD, DPB	10,000	103.500 lekë	E realizuar	Në zbatim të Memorandumit të Bashkëpunimit midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe institucionet në varësi kanë bashkëpunuar me Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional për zhvillimin e procesit të formimit profesional në IEVP. Në zbatim të kësaj marrëveshje, procesi i formimit profesional është zhvilluar mbështetur në kërkesat e të burgosurve, hapësirat fizike dhe bazën materiale që disponojnë disa institucione, si dhe llojet e kurseve profesionale që ofrohen nga DRFP. Si rezultat, për periudhën Janar-Shtator 2018, kurset profesionale të ofruara janë frekuentuar çdo muaj mesatarisht nga 236 të burgosur. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka hartuar një projekt VKM e cila i është përcjellë Ministrisë së Drejtësisë për procedurat në vijim, për shpërbllimin e punës së të burgosurve. Projekt VKM-ja "Për nxitjen e punësimit dhe shpërbllimin për punën e të dënuarve dhe të paraburgosurve" do të krijojë mundësi për lidhje produktive me tregun e punës dhe punëdhënësit, si dhe një shpërbllim të drejtë për punën e kryer, për t'iu dhënë të burgosurve mundësi më të mira të zhvillimit të aftësive të tyre, të cilat përputhen me këtë treg. Projektet po implementohen në përputhje me

						<p>objektivat e Ministrisë të Drejtësisë për forcimin e respektimit të të drejtave të njeriut në sistemin e burgjeve dhe forcimin e reformës për zhvillimin e politikave të arsimit e formimit profesional dhe punësimit për shtetasit me liri të kufizuar në sistemin e burgjeve, duke i bashkërenduar ato me politikat kombëtare.</p> <p>Organikat e punës për të paraburgosurit dhe të dënuarit për periudhën Janar-Shtator 2018 kanë pasur një numër prej mesatarisht 652 personash të punësuar në muaj nga të cilët 154 të paraburgosur dhe 498 të dënuar.</p>
6.01.e	Ofrimi i programeve edukuese kundër recidivizmit.	MD, DPB	10,000	103.500 lekë	E realizuar	<p>Shtetasit e burgosur në prag lirimi trajtohen me programe specifike për këtë kategori me qëllim reduktimin e recidivizmit. Objektivat e programeve për të burgosurit në prag lirimi kanë të bëjnë me aftësimin e të burgosurve për të përballuar me jetesën pas kryerjes së dënimit dhe shmangien apo reduktimin e recidivizmit. Stafit social në IEVP-të kryen trajnimin e kësaj kategorie në drejtim të përvetësimit të disa shprehive sociale, aftësive bazë për tu përballur me tregun e punës, forcimin e lidhjeve me të afërmit dhe komunitetin, si dhe referimin e rasteve pa përkrahje sociale pranë institucioneve përkatëse shtetërore. Për periudhën Janar-Shtator 2018 këto programe janë ofruar për rreth 200 shtetas të burgosur në muaj.</p>
6.01.f	Ofrimi i programeve edukuese kundër përdorimit të drogave.	MD, DPB	20,000	103.500 lekë	E realizuar	<p>Për periudhën Janar-Shtator 2018 stafi social në IEVP-të ka trajtuar me programin për ish përdoruesit e lëndëve narkotike rreth 302 të burgosur ish përdorues të lëndëve narkotike, nga të cilët rreth 64 persona trajtohen paralelisht me terapi medikamentoze nga stafi mjekësor në bashkëpunim me Aksion Plus. Ky program synon stabilizimin e gjendjes psiko-emocionale në kushtet e privimit nga liria dhe ka si objektivi afatgjatë rehabilitimin e tyre. Personave të trajtuar ju ofrohet asistencë nga një ekip multidisiplinar ku përfshihet kryesisht këshillim psikologjik dhe në raste të veçanta terapi medikamentoze me metadon sipas shkallës së abuzimit.</p>
6.01.g	Ofrimi i programeve të tjera edukative.	MD, DPB	20,000	103.500 lekë	E realizuar	<p>Gjatë periudhës Janar-Shtator 2018 procesi mësimor formal u zhvillua në 8 institucione: IEVP Vlorë, Lezhë, Korçë, Rrogozhinë, Kavajë, Fushë-Krujë, Korçë dhe Peqin. Numri i personave të regjistruar për vitin akademik 2017-2018 në IEVP ishte 222 shtetas të privuar nga liria. Për vitin akademik 2018-2019 deri më tani janë regjistruar 137 shtetas të privuar nga liria. Me qëllim rregullimin e mënyrës së realizimit të procesit arsimor është nënshkruar Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Ministrisë së Arsimit e Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Drejtësisë me nr. 526 prot., datë 17/01/2018. Kjo marrëveshje ka qëllim kryesor realizimin e të drejtës kushtetuese të të paraburgosurve dhe të dënuarve për kryerjen e arsimit me kohë të plotë ose me kohë të pjeshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi.</p> <p>Numri i aktiviteteve rehabilituese të organizuara mesatarisht në muaj gjatë periudhës janar - shtator 2018 me të dënuarit/të paraburgosurit në IEVP është 455. Numri mesatar i të burgosurve që ndoqën aktivitetet kulturore e sportive në muaj në institucion është 3700. Gjatë periudhës janar - shtator 2018 në IEVP janë zhvilluar nga Sektorët e Kujdesit Social mesatarisht 200 tema sociale dhe recensione letrare në muaj, ku kanë marrë pjesë mesatarisht 2800 të</p>

						burgosur në muaj.
Aktivitet 6.02	Reduktimi i mbipopullimit në burgje dhe paraburgim sipas standardeve evropiane.					
6.02.e re	Blerja e 30 makinave ambulancë.	MD, DPB	1,350,000	24.000.000 lekë	Në proces	Me fondet e buxhetit të shtetit janë blerë 4 automjete.
Aktivitet 6.03	Garantimi i mbrojtjes së të drejtave themelore të ndaluarve me probleme të shëndetit mendor.					
6.03.b	Ndërtimi i një ndërtese të re të përshtatshme për trajtimin e të ndaluarve me probleme të shëndetit mendor.	MD	4,000,000	62.629.000 lekë (Rikonstruksion në IEVP Lezhë)	Në proces	Deri në përfundimin e procedurave për ndërtimin e një institucioni të veçantë për trajtimin e të sëmurëve mendor me masë mjekësore mjekim i detyruar, DPB ka planifikuar disa masa afatshkurtra me qëllim përmirësimin e situatës aktuale të trajtimit të kësaj kategorie në sistemin e burgjeve. Më vënie në funksion të burgut të ri në Shkodër dhe transferimin e të dënuarve të godinave 4,5 në IEVP Lezhë, po realizohet përshtatja e ambienteve të IEVP Lezhë në mjediset spitalore, në të cilën do të akomodohen shtetasit me masë mjekësore mjekim i detyruar. Kapaciteti aktual i godinave nr. 4 dhe 5 të IEVP Lezhë është 280 vende. Pra, lirohen në Lezhë 280 vende, si rrjedhojë e transferimit të dy godinave, 4, 5 në Shkodër dhe sistemohen 270 shtetas me masë mjekësore mjekim i detyruar.
6.03.c	Promovimi i bashkëpunimit ndër-institucional për trajtimin e kësaj kategorie.	MD			Në proces	Me urdhër nr.504, datë 15/01/2018 të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve është miratuar një plan masash për zbatimin e rekomandimeve të CPT-së në kuadër të vizitës së tyre të kryer në Shkurt 2018. Ndër masat e planifikuara është edhe forcimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për trajtimin e kategorisë së personave me probleme të shëndetit mendor.
6.03.d	Bashkëpunimi me OJF që ndajnë praktikën e mira dhe të suksesshme për trajtimin e kësaj kategorie në përputhje me standardet evropiane.	MD, DPB			E realizuar	Gjatë periudhës Janar-Shtator 2018 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka vijuar bashkëpunimin me organizata jo fitimprurëse që zbatojnë projektet në sistemin e burgjeve. Një ndër fushat e bashkëpunimit ka qenë dhe përmirësimi i praktikave të trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor në burgje. Këtu vlen për tu përmendur bashkëpunimi me Këshillin e Europës në drejtim të trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor dhe risk për suicid. Në funksion të këtij bashkëpunimi u ngrit një grup pune me përfaqësues të DPB dhe institucioneve të varësisë me qëllim hartimin e një manuali për trajtimin e kësaj kategorie. Në përbërje të grupit të punës kanë qënë psikologë dhe mjekë të sistemit të burgjeve të udhëhequr nga ekspertë të huaj të fushës, të përzgjedhur nga Këshilli i Europës. Në kuadër të këtij bashkëpunimi në muajin Prill 2018 është organizuar një vizitë studimore në shërbimin e burgjeve në Irlandë për shkëmbimin e eksperiencave dhe implementimin e praktikave më të mira në sistemin tonë penitenciar në disa nivele. Gjatë kësaj vizite në fokus ishte edhe trajtimi i kategorisë së personave me probleme të shëndetit mendor.
Aktivitet 6.05	Përmirësimi i nivelit të burimeve njerëzore të alokuara për rehabilitimin e të burgosurve.					
6.05.a	Ndryshimi i skemës së pagave për stafin e ri mjeksor.	MD			E përealizuar	Nga DPB i është propozuar Ministrisë së Drejtësisë përmirësimi i skemës së pagave të punonjësve të shëndetësisë në sistemin e burgjeve sipas nivelit të pagave në shërbimin civil. Duhet theksuar se pagat e ulëta të mjekëve në sistemin e burgjeve krijojnë edhe më shumë vështirësi për punësimin e tyre në institucionet penitenciare. Është e nevojshme rritja e kategorisë së pagës për stafin mjeksor në sistemin e burgjeve, duke marrë në konsideratë edhe vështirësitë

						e punës. Me shkresën nr. 10983/2 Prot., datë 16.01.2018 është përcjellë shqetësimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve në Ministrinë e Drejtësisë në lidhje me pagat e mjekëve në sistemin e burgjeve. Në këtë shkresë është kërkuar ndërhyrja e Ministrisë së Shëndetësisë mbi klasifikimin e pagave të mjekëve në sistemin e burgjeve me atë të mjekëve të familjes në zonat shumë të thella malore për shëndetin publik.
6.05.c	Programet e trajnimit për stafin e ri civil.	DPB		177.000 lekë	E realizuar	Spektori i Trajnimeve në DPB ka zhvilluar trajnime bazë për stafin e rekrutuar rishtas. Për periudhën Janar-Shtator 2018 janë përfshirë në këto trajnime 1428 punonjës. Për realizimin e trajnimeve sa më profesionale dhe të frytshme për grupin e synuar është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Sigurisë, e cila ka ofruar ambientet dhe burime njerëzore për realizimin dhe mbarëvajtjen e trajnimeve. Janë në proces rishikimi i kurrikulave të trajnimit. Për rishikimin e tyre është ngritur një grup ekspertësh nga D.P.Burgjeve të cilët janë asistuar nga ekspertë ndërkombëtarë të Këshillit të Europës.
Aktivitet 6.06	Forcimi dhe përmirësimi i shërbimit të provës sipas standardeve moderne evropiane.					
6.06.a	Rritja e nr të të punësuarve dhe llojshmërisë së aftësive në shërbimin e provës.	MD, Shërbimi i Provës			E përcaktuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
6.06.b	Zgjerimi i përdorimit të sistemit të monitorimit.	MD, Shërbimi i Provës			E përcaktuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
6.06.c	Ndërtimi i zyrave të shërbimit të provës në Tiranë.	MD, Shërbimi i Provës		0	E përcaktuar	Është lidhur kontrata për hartimin e projektit, i miratuar nga AZHT me nr.03/7 dt.03.04.2017. Është lidhur kontrata e sipërmarrjes nr.01/7 dt.13.06.2017. Është përpiluar projekt/vendimi nr.13 dt.02.02.2018 nga KRRT. Aktualisht në territorin pronë të Shërbimit të Provës, Bashkia Tiranë ka ndërtuar rrugë për kalim makinash dhe këmbësorësh, gjë e cila e bën të pamundur realizimin e këtij projekti.
Aktivitet 6.07	Përmirësim i sigurisë fizike në burgje si dhe parandalim dhe mbikëqyrje e komunikimit nga të dënuarit. Gjithashtu, përcaktimi i një niveli kualifikimi të pranueshëm për drejtorët e burgjeve.					
6.07.b	Prokurimi i punimeve, të mirave dhe shërbimeve për përmirësimin e sigurisë fizike të të dënuarve.	DPB	150,000	33.000.000 lekë (IVSHB) 15.000.000 lekë I EVP Peqin 10.000.000 lekë I EVP Burrel	Në proces	Me fonde të buxhetit të shtetit kanë filluar procedurat e investimit për përmirësimin e kushteve infrastrukturore në Institucionin i Veçantë Shëndetësor i Burgjeve (IVSHB), I EVP Lezhë, Peqin dhe Burrel. Projekti i investimit përfshin: punime të përgjithshme ndërtimore, hidroizolim për eliminimin e lagështirës, ndërtimin e rrjeteve inxhinierike, rrjetin e furnizimit me ujë, sistemin e ngrohjes, rrjetin e furnizimit me energji, pajisjen me aparate hidrosanitare dhe instalimet hidrosanitare. Punimet pritet të përfundojnë brenda vitit 2018.
6.07.c	Prokurimi dhe instalimi i pajisjeve të mbikëqyrjes.	DPB	150,000		Në proces	Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve të vëzhgimit (mbikëqyrjes) në I EVP "Jordan Misja", Tiranë, në vlerën 5.000.000 lekë është në proces për t'u prokuruar në vazhdim.
6.07.d	Përcaktimi i një niveli kualifikimi të pranueshëm për drejtorët e burgjeve.	MD			E realizuar	Nëpërmjet procedurave të hapura të konkurimit janë përzgjedhur 24 drejtuesit e burgjeve në vend, si dhe është kryer përzgjedhja e stafit të niveleve të ndryshme, duke synuar forcimin e kapaciteteve profesionale të stafit të burgjeve, rritjen e integritetit dhe përmirësimin e imazhit dhe shërbimeve për gjithë qytetaret. Drejtuesit e përzgjedhur janë trajnuar nga Spektori i Trajnimeve në D.P.Burgjeve.
Aktivitet 6.08	Vendosja e MIS të centralizuar për DPB.					

6.08.b	Lidhja e sistemit ekzistues me ICMIS dhe prodhimi i statistikave.	DPB			E perealizuar	Që të realizohet ky projekt, sistemi ICMIS ka nevojë për upgrade.
--------	---	-----	--	--	---------------	---

Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018 (E realizuar/në proces/perealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-shtator 2018
Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.						
Aktivitet 7.01	Rritja e kapaciteteve të Departamentit të Kodifikimit në MD duke komanduar gjyqtarë dhe prokurorë në departamentin e kodifikimit dhe duke shtuar ekspertizë të jashtme për projekt ligje të ndryshme.					
7.01.a	Analizimi i situatës aktuale.	MD			Në proces	Në muajin qershor 2018, Euralius V ka përgatitur një Raport Fillestar, në kuadër të analizimit të situatës aktuale, ku përfshihet dhe Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit, me qëllim rritjen e kapaciteteve.
7.01.b	Identifikimi i nevojave për këshillim.	MD			E perealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
7.01.c	Mobilizimi i ekspertëve	MD	161,420		E perealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
Aktivitet 7.03	Forcimi i kapaciteteve të MD për t'u përgatitur për përshtatjen e legjislacionit kombëtar me <i>acquis communautaire</i>.					
7.03.a	Vlerësim/rekomandimi i nevojave për staf Rishikimi i përshkrimeve të punës/specifikimeve të punonjësve.	MD			E realizuar	Kjo masë është realizuar me miratimin e strukturës së vitit 2017.
7.03.c	Rishikimi i burimeve njerëzore.	MD			E perealizuar	Edhe për këtë periudhë raportimi nuk ka ndryshim të burimeve njerëzore.
7.03.d	Rishikim i kushteve të punës/vlerësimi i nevojave për trajnim.	MD			E perealizuar	Sipas planifikimit të bërë nga Sektori i Burimeve Njerëzore në MD, pas marrjes së informacionit nga drejtoritë përkatëse është hartuar Plani i Trajnimit, i cili është dërguar pranë ASPA-s. Ky institucion dërgon në vazhdimësi temat e trajnimit në MD, në përputhje me kalendarin, i cili i përcillet drejtorive përkatëse dhe ndiqen në vijim nga nëpunësit. Edhe për këtë periudhë raportimi, nuk ka patur asnjë trajnim për punonjësit aktualë të kësaj strukture.
7.03.f	Ngritja e njësisë për përafrimin e legjislacionit.	MD			E realizuar	Kjo masë është realizuar me miratimin e strukturës së vitit 2017.
Aktivitet 7.04	Rritja e ekspertizës së specializuar të Institutit të Mjekësisë Ligjore.					
7.04.a	Identifikimi i standardeve evropiane dhe përgatitja e analizës së boshllëqeve përfshirë vlerësimin e nevojave për trajnim.	MD			E perealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
7.04.b	MD vendos për planin e përmirësimit.	MD			E perealizuar	Nuk ka ndryshime për periudhën janar-shtator 2018.

7.04.c	Zbatimi i ndryshimeve organizative dhe buxhetit të alokuar.	MD (IML)	30,000	500.000 lekë	E realizuar	IML ka realizuar me sukses ciklin e studimeve pas universitare të specializantëve të Mjekësisë Ligjore për periudhën shtator 2015- Shkurt 2018.
Aktivitet 7.05	Rritja e kapaciteteve institucionale dhe profesionale të Komitetit Shqiptar të Birësimit.					
7.05.a	Vlerësimi i nevojave për trajnim dhe financim.	MD	10,000		E realizuar	Gjatë periudhës raportuese, është arritur rritja e profesionalizmit të stafit përmes pjesëmarrjes në trajnime, si më poshtë vijon: 11 Janar 2018 – Pjesëmarrje në aktivitetin me temë “Fillimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Publike” organizuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. (1 punonjës) 19 Janar 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Sistemi i menaxhimit të Regjistratës të punonjësve të Administratës Publike – Moduli Pagat”, Seanca I, organizuar nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASP) dhe Departamenti i Administratës Publike (DAP). (1 punonjës) 09 Shkurt 2018 - Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Sistemi i menaxhimit të Regjistratës të punonjësve të Administratës Publike – Moduli Pagat”, Seanca II, organizuar nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASP) dhe Departamenti i Administratës Publike (DAP). (1 punonjës) 31 Maj – 01 Qershor 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Konflikti i interesit” organizuar nga ASPA dhe ILDKPKI me mbështetjen e Projektit të Binjakëzimit me Qeverinë Austriake dhe Gjermane “Mbështetje në formulimin, koordinimin dhe zbatimin e politikave anti-korrupsion në Shqipëri”. (1 punonjës) 05 – 06 Qershor 2018 - Pjesëmarrje në Ëorkshop me temë “Raporti periodik kombëtar mbi Konventën për të Drejtat e Fëmijëve”, organizuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe UNICEF. (1 punonjës) 07 Qershor 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Transparenca dhe aksesimi i informacionit si një mjet për të luftuar korrupsionin. Shkaqet e korrupsionit dhe mënyrat e shmangies së tij.” organizuar nga Kryeministria në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe me mbështetjen e Projektit të Binjakëzimit me Qeverinë Austriake dhe Gjermane “Mbështetje në formulimin, koordinimin dhe zbatimin e politikave anti-korrupsion në Shqipëri”. (2 punonjës) Numri total i punonjësve të trajnuar – 3 punonjës.
7.05.b	MD vendos për planin e përmirësimit / zbatimi i ndryshimeve organizative dhe buxhetit të alokuar.	MD (KSHB)	15,000		E përealizuar	Nuk ka ndryshime për periudhën janar-shtator 2018.
Aktivitet 7.06	Projektimi dhe zbatimi i sistemeve të menaxhimit, aktiviteteve operacionale dhe të kontrollit dhe funksionimi financiar i MD dhe institucioneve të tjera (KLGJ, KLP, Inspektoriati i ri, Këshilli i Emërimeve) për të mundur që ato të menaxhojnë procesin e reformës.					
7.06.a	Raporti i menaxhimit të konsulencës.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
7.06.b	Raporti i burimeve njerëzore dhe dokumenti i politikës.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
7.06.c	Raporti i strukturës organizative.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
7.06.d	Raporti i menaxhimit financiar.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E përealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.

7.06.e	Raporti i planifikimit Lay out.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E perealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
7.06.f	Raporti i strukturave raportuese.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E perealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
7.06.g	Raporti i Marketingut.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E perealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
7.06.h	Raporti i kërkimit.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E perealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
7.06.i	Raporti i Monitorimit.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E perealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
Aktivitet 7.07	Lidhur me objektivin 6 do ofrohet mbështetje për të gjitha institucionet e reja dhe të ndryshuara me qëllim që të sigurohet zbatimi i sistemeve të reja të menaxhimit, aktiviteteve operacionale dhe të kontrollit dhe funksionimit financiar të MD (KLGJ, KLP, Inspektoriati i ri, Këshilli i Emërimeve) për të mundësuar që ato të menaxhojnë procesin e reformës.					
7.07.a-e	Kosto e vënies në zbatim struktura organizative e përcaktuar dhe dakordësuar (konsulence).	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED	15,000		E perealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
7.07.b	Përcaktimi i sistemeve të kontrollit financiar dhe zbatimi duke përfshirë edhe linjat e raportimit dhe përgjegjësisë.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E perealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
7.07.c	Politika e personelit e përcaktuar, e dakordësuar dhe e vënë në zbatim.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E perealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
7.07.d	Sistemet e komunikimit të përcaktuara dhe teknika e planifikimit lay out e adoptuar.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E perealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
7.07.e	Rregullat e delegimit të dakordësuara dhe të vëna në zbatim.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E perealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
7.07.f	Burime njerëzore/staf i trajnuar, zëvendësime dhe vizita studimi.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED	15,000		E perealizuar	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.
Aktivitet 7.08	Ngritja e një sistemi për bërjen e vlerësimeve të ndikimit regullues të legjislacionit dhe lidhjes me politikatat sektoriale.					
7.08.a	Rishikimi i kërkesave ligjore për realizimin e vlerësimit të ndikimit regullues.	MD, Kryeministria			E realizuar	Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore në Kryeministri, pas procesit të pilotimit të metodologjisë së Vlerësimit të Ndikimit (RIA), për projektligjet e përcaktuara me Urdhër të Kryeministrit nr. 102, datë 14.06.2017, të ndryshuar, me mbështetjen e SIGMA, finalizoi në muajin Mars 2018, procesin e përditësimit të Metodologjisë, për ta sjellë atë në një format më të qartë dhe me shembuj konkretë, për ministritë e linjës që do duhet ta plotësojnë atë. Ndërkohë gjatë periudhës Shkurt-Mars 2018, Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë në Kryeministri, punoi për ndryshimet e VKM nr. 584, datë 28.08.2003 “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar, ndryshime të cilat ndër të tjera, parashikonin në veçanti, detyrimin e kryerjen së procesit të vlerësimit të ndikimit për projektatet e propozuara nga ministritë e linjës. VKM-

					<p>ja me ndryshime u miratua në 11 prill 2018 (VKM nr. 197, datë 11.04.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 584 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar. Për vitin 2018 – 2019, do t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit të ndikimit vetëm projektligjet.</p> <p>Gjithashtu në zbatim të VKM nr. 197, datë 11.04.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 584 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar, është miratuar Urdhri nr. 6 datë 21.05.2018 i Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e projektligjeve që do t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit të ndikimit, për vitin 2018”, i cili përcakton 13 projektligje për t’iu nënshtuar procesit të vlerësimit të ndikimit për vitin 2018.</p>
7.08.b	<p>Forcimi i kapaciteteve të njësisë së hartimit të legjislacionit në institucione me qëllim që të bëjnë vlerësimin e ndikimit rregullues.</p>	<p><i>MD, Kryeministria</i></p>	45,000	Në proces	<p>Në kuadër të këtij aktiviteti, gjatë muajit shkurt 2018, është ngritur “Rrjeti i RIA-s”, me përfaqësues nga ministrinë e linjës (3 përfaqësues nga çdo ministri) si dhe Njësia e Programimit dhe Akteve Rregullatore (Njësia e RIA-s) në Kryeministri. Rrjeti i RIA-s ka në fokus koordinimin, administrimin e procesit të vlerësimit të ndikimit gjatë fazës së hartimit të projektakteve ligjore, në bashkëpunim me njësitë hartuese të legjislacionit/politikave. Në muajin shkurt 2018, Njësia e RIA-s në Kryeministri, zhvilloi një takim të parë me përfaqësuesit e caktuar nga çdo ministri për procesin e vlerësimit të ndikimit, me qëllimin prezantimin e përgjithshëm të metodologjisë së RIA-s dhe hapat për t’u ndjekur në vijim. Gjithashtu në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Kryeministrisë së Shqipërisë dhe Zyrës së Kryeministrit të Kosovës, lidhur me shkëmbimin e përvojave për zbatimin e rregullimit më të mirë e të vlerësimit të ndikimit dhe për përmirësimin e praktikave të zhvillimit të politikave, është organizuar në muajin Janar 2018 takimi i parë koordinues mes përfaqësuesve nga Kryeministria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës në kuadër të shkëmbimit të eksperiencave. Ndërkohë në muajin maj 2018 në Prishtinë është zhvilluar Konferenca e përbashkët mes palëve (Shqipëri – Kosovë) ku në këtë konferencë kishte përfaqësues edhe nga Ministrinë e Linjës respektive, të cilat janë ato që do të merren me hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit. Takime të tjera do vijojnë në kuadër të kësaj Marrëveshje Bashkëpunimi, ku në planin e veprimit të saj, parashikohet edhe bashkëpunim ndërmjet Shkollave të Administratave Publike respektive për forcimin e kapaciteteve të nëpunësve civilë që do merren me vlerësimin e ndikimit rregullues.</p>
7.08.c	<p>Identifikimi i nevojave për trajnime.</p>	<p><i>MD, Kryeministria</i></p>		Në proces	<p>Kryeministria: Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore (Njësia e RIA-s), pjesë e Departamentit Rregullator dhe të Përputhshmërisë në Kryeministri, me mbështetjen edhe të ekspertëve të SIGMA-s, ka identifikuar tashmë nevojën për trajnime të ndryshme mbi kryerjen e procesit të vlerësimit të ndikimit, ku kjo Njësi ka rolin thelbësor në shqyrtimin dhe miratimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit, të përcjella nga ministrinë e linjës, së bashku me projektaktin dhe dokumentet e tjera shoqëruese sipas Rregullores së Këshillit të Ministrave. Njësia e RIA-s, në kuadër të trajnimeve për realizimin e procesit të RIA, ka aplikuar për TAIEK gjatë muajit mars 2018 dhe është në pritje të një përgjigje definitive mbi detajet e tij. Gjithashtu edhe gjatë takimeve të organizuara nga ReSPA në nivel rajonal me vendet e Ballkanit Perëndimor, për aktivitetet që ReSPA mbulon, është kërkuar suport për këtë proces.</p> <p>Ministria e Drejtësisë: Për Ministrinë e Drejtësisë, kjo</p>

						<p>masë është realizuar pjesërisht, vetëm dy punonjës të Drejtorisë së Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit janë trajnuar për të realizuar vlerësimin e ndikimit rregullues.</p> <p>Aktualisht ka përfunduar vlerësimi i ndikimit rregullues për një nismë ligjvënëse e parashikuar në projektprogramin e projektakteve që do të paraqiten për shqyrtim pranë Këshillit të Ministrave.</p> <p>Megjithatë, për punonjësit e tjerë të Drejtorisë së Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit nuk ka patur trajnime për procesin e vlerësimit të ndikimit rregullues.</p>
7.08.d	Trainimi i hartuesve të ligjeve.	MD, Kryeministria			Në proces	<p>Në kuadër të trajnimeve të përfaqësuesve të secilës ministri, për zbatimin e procesit të vlerësimit të ndikimit në Shqipëri, u organizuan në muajin mars 2018, trajnimet e para me mbështetjen e SIGMA-s, për zbatimin e metodologjisë së vlerësimit të ndikimit (RIA) dhe shpjegime konkrete nëpërmjet rasteve studimore. Gjithashtu në muajin qershor 2018 po me mbështetjen e SIGMA-s, u organizuan trajnime të tjera me rrjetin e RIA-s, ku u trajtuan raportet e vlerësimit të ndikimit që secila ministri kishte filluar të plotësonte sipas udhëzimeve të metodologjisë së RIA-s. Trajnime të tjera parashikohen për gjysmën e dytë të vitit 2018.</p>
Aktivitet 7.09	Vendosja e një sistemi për analizën e akteve ligjore dhe projektakteve ligjore për korrupsionin.					
7.09.a	Hartimi i metodologjisë për analizimin për korrupsion të legjislacionit.	MD, Kryeministria			E porealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
7.09.b	Forcimi i kapaciteteve të njësive të hartimit të legjislacionit për të bërë analizën e legjislacionit për korrupsionin.	MD, Kryeministria	45,000		E porealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
7.09.c	Identifikimi i nevojave për trajnime.	MD, Kryeministria			E porealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
7.09.d	Trajnimi i hartuesve të ligjeve.	MD, Kryeministria			E porealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
Aktivitet 7.10	Përmirësimi i sistemit të njoftimeve publike dhe konsultimit të legjislacionit.					
7.10.a	Zbatimi i akteve nënligjore për të lehtësuar procedurat e konsultimit.	MD, Kryeministria			Në proces	<p>Kryeministria: Gjatë periudhës Janar – Mars 2018 janë zhvilluar disa takime ndërmjet KM dhe AKSHI për të analizuar situatën në lidhje me procesin e konsultimit publik. Në Mars 2018 është dërguar shkresa për ri emerimin e koordinatorëve të konsultimit publik në të gjithë Ministrinë dhe është kërkuar të ngrihet rrjeti i konsultimit publik.</p> <p>Është ri-freskuar lista e koordinatorëve të konsultimit publik në të gjitha ministrinë. Në maj është ringritur rrjeti i konsultimit publik.</p> <p>Gjatë periudhës korrik-shtator është përgatitur paketa e akteve nënligjore për funksionimin e rrjetit të konsultimit publik (Urdhër Ministri për çdo ministri linje që pritet të miratohen për ngritjen dhe funksionimin e grupit të punës). Janë përcaktuar detyrat dhe përgjegjësitë e grupit të punës në çdo ministri linje.</p> <p>Ministria e Drejtësisë: DPKHL ka publikuar në faqen eëë.konsultimipublik.gov.al, të gjitha aktet objekt të ligjit</p>

						për njoftimin dhe konsultimin publik. Mbetet e pritshme që ky proces të ndiqet në vijimësi sa herë që ka projektakte që duhet të konsultohen.
7.10.b	Ngritja e bazës së të dhënave të palëve të interesuara.	MD, Kryeministria	250,000		Në proces	Është kërkuar hartimi i planeve të konsultimit publik për secilën ministri. Janë mbledhur një pjesë e planeve të konsultimit të Ministrive të Linjës.
7.10.c	Hartimi i protokollit të manualit të punës për konsultimin e akteve.	MD, Kryeministria			Në proces	U rishikua manuali për përdorimin e regjistrit elektronik të konsultimit publik. U hartua një model për hartimin e raporteve të konsultimit publik dhe u shpërnda në të gjithë rrjetin e koordinatoreve të konsultimit publik. Janë përgatitur raportet e para të konsultimit publik nga ministrinë e linjës dhe po punohet për përgatitjen e raportit të konsoliduar prej 6 muajit të parë të vitit 2018.
7.10.d	Trainimi i stafit përgjegjës për konsultimin.	MD, Kryeministria			Në proces	Pas finalizimit të rrjetit të konsultimit publik, gjatë muajit qershor 2018 u organizuan dy seanca trajnimi për të gjithë koordinorët mbi procesin e konsultimit dhe funksionimin e regjistrit elektronik për konsultimin publik.
Aktivitet 7.11	Fuqizimi i Departamentit të Inspektimit të institucioneve të varësisë dhe profesionet e lira.					
7.11.a	Punësimi i stafit shtesë.	MD	80,000		E realizuar	Zhvilluar konkursi nga DAP, ku janë rekrutuar 2 (dy) specialistë të rinjë.
7.11.b	Trajnimi i stafit të ri.	MD			Në proces	Çdo nëpunës që do të rekrutohet pranë këtij sektori, në vendet vakante, do të kalojë trajnimin e detyrueshëm sipas legjislacionit në fuqi për shërbimin civil. Rekrutime për periudhën Janar-shtator nuk ka patur.

Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-shtator 2018
Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.						
Aktivitet 8.02	Përmirësimi i komunikimit TI ndërmjet avokatëve dhe gjykatave.					
8.02.a	Identifikimi i standardeve evropiane dhe zhvillimi i analizës së boshllëqeve.	Dhoma Kombëtare e Avokatisë, KLGJ			E përealizuar	Projektligji "Për Noterinë" nuk është miratuar ende.
Aktivitet 8.03	Zbatimi i kuadrit ligjor për noterët përfshirë p.sh. organizimin e dhomës së noterëve, përgatitjen e kandidatëve për noterë duke përmirësuar trajnimin e vazhdueshëm dhe fillestar të detyruar për noterët. Sigurimi i autonomisë së rritur të Dhomës së Noterëve. Rritja e profesionalizimit të noterëve nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm dhe riorganizimit të provimit për licencën të noterëve.					
8.03.b	Masat për përmirësimin e përgatitjes së kandidatëve për noterë.	Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë			E përealizuar	Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të përealizueshme pa miratimin e ligjit. Projektligjet janë ende në shqyrtim në Komision.
Aktivitet 8.04	Forcimi i masave disiplinore ndaj noterëve në veçanti nëpërmjet forcimit të organeve disiplinore dhe nëpërmjet prezantimit të rregullave të qarta dhe të pandryshueshme kundër korrupsionit, përfshirë masat e rrepta procedurale (pezullim dhe heqje e licencës).					
8.04.a	Zbatimi i masave për forcimin e strukturave disiplinore dhe transparencën e masave disiplinore kundër noterëve.	Dhoma Kombëtare e Noterëve			E përealizuar	Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të përealizueshme pa miratimin e ligjit. Projektligjet janë ende në shqyrtim në Komision.

8.04.b	Zbatimi i dispozitave të reja për sigurimin profesional të noterëve.	Dhoma Kombëtare e Noterëve, MD			Në proces	Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të përcaktuara pa miratimin e ligjit. Projektligjet janë ende në shqyrtim në Komision.
Aktivitet 8.05	Përgatitja e kandidatëve për noterë për profesionin nëpërmjet përmirësimit të trajnimit fillestar dhe t' vazhdueshëm për ta duke përfshirë edhe e-justice.					
8.05.a	Ngritja e një qendre trajnimit për noterët aktualë si dhe për kandidatët për noterë.	Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë			E përcaktuar	Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të përcaktuara pa miratimin e ligjit. Trajnimet e noterëve për periudhën janar – qershor 2018 janë bërë kryesisht për barazinë gjinore si brenda dhe jashtë vendit në takime ndërkombëtare, si dhe për parandalimin e pastrimit të parave. Projektligjet janë ende në shqyrtim në Komision.
8.05.b	Ngritja e një bordi për marrjen e masave disiplinore.	Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë			E përcaktuar	Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të përcaktuara pa miratimin e ligjit. Projektligjet janë ende në shqyrtim në Komision.
8.05.c	Riorganizimi i testit të hyrjes në profesion.	Dhoma Kombëtare e Noterëve, MD (sipas ligjit)			Në proces	Projektligjet janë ende në shqyrtim në Komision. Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të përcaktuara pa miratimin e ligjit.
Aktivitet 8.06	Shtrirja dhe forcimi i shërbimeve të ofruara nga noterët, nëpërmjet dixhitalizimit të plotë të veprimtarisë së tyre.					
8.06.a	Mirëmbajtja e sistemeve elektronike në dispozicion.	Dhoma Kombëtare e Noterëve			Në proces	Dhoma Kombëtare e Noterëve po vazhdon punën e saj për lidhjen e noterëve me regjistrat publikë. Për këtë përfaqësuesi i Dhomës Kombëtare ka marrë pjesë në takimin e organizuar në Sarajevë për këtë qëllim. Po ashtu vazhdon puna gjithashtu me projektin e sistemit notarial NISA, që ka për qëllim lidhjen e noterëve me regjistrat publike. Deri tani janë bërë të gjitha hapat për këtë lidhje duke kontaktuar dhe me drejtuesit e institucioneve me të cilat Dhoma e Noterëve ka lidhje në ushtrimin e veprimtarisë si: AKSHI, ZVRPP, DPSHTR etj. Janë marrë masa për fillimin e trajnimeve që noterët të njohin këtë sistem duke programuar punën.
8.06.b	Zgjerimi i komunikimit elektronik ndërmjet noterëve dhe institucioneve shtetërore (p.sh regjistra).	MD, Dhoma Kombëtare e Noterëve			Në proces	Dhoma Kombëtare e Noterëve po vazhdon punën e saj për lidhjen e noterëve me regjistrat publikë. Për këtë përfaqësuesi i Dhomës Kombëtare ka marrë pjesë në takimin e organizuar në Sarajevë për këtë qëllim. Po ashtu vazhdon puna gjithashtu me projektin e sistemit notarial NISA, që ka për qëllim lidhjen e noterëve me regjistrat publike. Deri tani janë bërë të gjitha hapat për këtë lidhje duke kontaktuar dhe me drejtuesit e institucioneve me të cilat Dhoma e Noterëve ka lidhje në ushtrimin e veprimtarisë si: AKSHI, ZVRPP, DPSHTR etj. Janë marrë masa për fillimin e trajnimeve që noterët të njohin këtë sistem duke programuar punën.
Aktivitet 8.07	Forcimi i kapaciteteve të shërbimit përmbartimor në këndvështrimin profesional, operacional dhe financiar.					
8.07.a	Identifikimi i standardeve evropiane dhe zhvillimi i analizës së boshllëqeve.	MD	10,000		E përcaktuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
8.07.b	Vlerësimi i nevojave për trajnim.	MD	10,000		E përcaktuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.
8.07.c	Zhvillimi i një program trajnimit të përmirësuar.	MD			E përcaktuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.

8.07.d	Zbatimi i programit të ri të trajnimit.	MD (DPP)			Në proces	Shërbimi Përbarimor Gjyqësor Shtetëror, bazuar në nevojat e identifikuara ka planifikuar trajnime, sipas programit për t'u realizuar gjatë vitit 2018.
Aktivitet 8.08	Krijta e kapaciteteve të sistemit të përbarimit privat.					
8.08.a	Ngritja e shkollës së përbarueseve privatë.	<i>Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përbarimit Gjyqësor Privat</i>		Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim	E perealizuar	Realizimi i shkollës së përbaruesve gjyqësorë privatë duhet të jetë në çdo rast e shoqëruar me një nismë legjislative. Do të jetë ligji ai që do të parashikojë mënyrën e themelimit, organizimit dhe detyrat e këtij institucioni, mënyrën e menaxhimit së bashku me aktet e tjera që rregullojnë programin përkatës akademik. Nisma legjislative do të duhet në çdo rast të shoqërohet me nisma të tjera formale dhe joformale për të parashikuar kurikulën akademike me qëllim që kjo shkollë të luajë vërtet rol thelbësor në çështjen e formimit fillestar dhe kalimtar të përbaruesve gjyqësorë privatë.
8.08.b	Analiza dhe vlerësimi i nevojave të trajnimit.	<i>Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përbarimit Gjyqësor Privat</i>		Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim	E realizuar	Dhoma Kombëtare ka evidentuar të gjitha nevojat për trajnim të përbaruesve gjyqësorë, të cilat në terma të përgjithshëm lidhen me aktet legjislative të ndryshuara për ligjet të cilat krijojnë interpretim dhe konfuzitet për sa kohë nuk kanë parashikuar dispozita kalimtare. Trajnime duhen gjithashtu për të kuptuar rolin dhe rëndësinë e transparencës dhe publicitetit për zhvillimin e ankandeve përbarimore, marrëdhëniet me palët kreditore dhe debitore si edhe rolin që përbaruesit gjyqësorë duhet të luajnë në kuptim të iniciativës ligjvënëse, por edhe rolit të tyre aktiv gjatë këtij proces me qëllim mosdiktimitin e kushteve të padrejta dhe joefektive në kuadrin ligjor që prek drejtpërdrejt përbaruesin gjyqësorë dhe shërbimin përbarimor.
8.08.c	Ofrimi i trajnimeve fillestare dhe të vazhdueshme për përbaruesit.	<i>Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përbarimit Gjyqësor Privat</i>		Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim	E perealizuar	Ende e perealizuar pasi duhet të mirëpërcaktohet kuadri ligjor i shkollës së përbarimit, shpeshësia dhe kurrikula për çdo program.
8.08.d	Krijimi i një programi trajnimi të përbashkët për përbarimin privat dhe publik.	<i>Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përbarimit Gjyqësor Privat, MD</i>		Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim	E perealizuar	Është i nevojshëm adaptimi i mekanizmave të krijimit të bashkëpunimit dhe intensifikimit të marrëdhënieve me shërbimin shtetëror. Mekanizmat duhet të jenë objekt i diskutimeve specifike për të nënvizuar rolin dhe rëndësinë e këtij bashkëpunimi.
8.08.e	Hartimi i legjislacionit për të rregulluar ngritjen e arkivës së përbarimit për të siguruar dosjet kur përbaruesi humbet licencën, vdes ose tërhiqet - hartimi i legjislacionit për të rregulluar ngritjen e arkivës së përbarimit.	<i>Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përbarimit Gjyqësor Privat</i>		Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim	E perealizuar	Nuk vlerësohet se ka një nevojë praktike të ngutshme në lidhje me këtë çështje dhe se përbën një prioritet legjislativ që ndikon pozitivisht në strategjinë e zhvillimit të sistemit përbarimor. Është pozitive, por jothelbësore.
Aktivitet 8.09	Forcimi i rolit të ndërmjetësve dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për zbatimin e ndërmjetësimit në procese civile, penale dhe administrative.					
8.09.e	Miratimi i projektit nga Parlamenti.	<i>Kuvendi</i>			E realizuar	Në datën 17.05.2018, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr. 26/2018, "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 385, datë 24.2.2011, "Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve". Risitë e sjella nga ky ligj konsistojnë në: 1. Harmonizimi i ligjit aktual të ndërmjetësimit me ndryshimet e miratuara në Kodin e Procedurës Civile, Kodin e Procedurës Penale, me Direktivën e BE-së për ndërmjetësimin, si dhe me Rekomandimet e Këshillit të Europës për ndërmjetësimin në fusha të veçanta; 2. Shtimi i disa fushave të tjera ku mund të ushtrohet ndërmjetësimi: si pronësia intelektuale, të drejtat e konsumatorëve, si dhe mosmarrëveshjet midis organeve të administratës publike dhe subjekteve privatë; çështjet

					<p>penale për të miturit.</p> <p>3. Fuqizimi i Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve, nëpërmjet rritjes së numrit të anëtarëve të saj; parashikimit të kompetencave të organeve drejtuese të Dhomës; rritjes së rolit të Dhomës në trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm të ndërmjetësve.</p> <p>4. Përcaktimi i Ministrisë të Drejtësisë si institucioni përgjegjës për licencimin e ndërmjetësve;</p> <p>5. Forcimi i kriterëve të licencimit të ndërmjetësve;</p> <p>6. Rritje e rolit kontrollues dhe mbikëqyrës së Ministrisë së Drejtësisë, lidhur me licencimin dhe procedimin disiplinor të ndërmjetësve.</p> <p>7. Saktësimi i procedurës disiplinore dhe përcaktimi i masave disiplinore për çdo shkelje.</p>
8.09.f	Zbatimi i rregullave të reja të kuadrit ligjor për ndërmjetësit.	<i>Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve</i>		E realizuar	<p>Ngritja e Grupit të Punës për ndryshimet ligjore dhe takimet në Komisionin Ligjor të Parlamentit. Më datë 17 Qershor 2018 - dekretimi i Ligjit të ri.</p> <p>Në shtator 2018, Asambleja e Dhomës Kombëtare e Ndërmjetësve ka miratuar:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kurrikulat dhe Programin e Trajnimit Fillestar për personat që duhet të licensohen si ndërmjetës; – Kurrikulat dhe Programin e Trajnimit Vazhdues për ndërmjetës që ushtrojnë profesionin e Ndërmjetësit; – Rregulloren e Përgjithshme të Trajnimit Fillestar dhe Trajnimit Vazhdues; – Rregulloren e përzgjedhjes së Trajnerëve; – Rregulloren mbi mënyrën e organizimit të Provimit mbi Liçensimin e Ndërmjetësve.
8.09.g	Përgatitja e broshurave informuese.	<i>Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve</i>		Në proces	Janë dizenuar dhe bërë gati i gjithë informacioni për broshurat, me ndryshimet e reja ligjore.
8.09.h	Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimit.	<i>Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve</i>		E realizuar	Që në muajin maj 2018, momenti kur u miratua në Komision Ligjeve, në Kuvend, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve ka filluar me takimet e shumta me Ente Publike dhe Jopublike, si dhe fushata të ndryshme ndërgjegjësuese në Media, TV , ëeb etj.