

**VENDIM**  
**Nr. 409, datë 19.6.2019**

**PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT 2019–2021 TË STRATEGJISË  
NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave

**VENDOSI:**

1. Miratimin e planit të veprimit 2019–2021 të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
  2. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë dhe institucionet e drejtësisë për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.
- Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

**ZËVENDËSKRYEMINISTËR**  
**Erion Braçe**

## DRAFT PLANI I VEPRIMIT, 2019–2021, NË ZBATIM TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË

PRILL, 2019

Reforma në Drejtësi ka hyrë në një fazë shumë të rëndësishme të zbatimit të saj. Disa prej institucioneve të reja janë ngritur dhe të tjera janë në pritje për tu ngritur. Ndërkohë që institucione që operojnë në fushën e sistemit të drejtësisë janë të angazhuara fuqishëm në aktivitetin e tyre të plotë, me qëllim për të pasur një sistem drejtësie në përputhje me standardet që një vend në pritje të hapjes së negociatave me vendet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të ketë dhe duhet të realizojë.

Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 773, datë 2.11.2016, ka miratuar Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe Planin e saj të Veprimit. Strategjia konsiston në 8 objektiva madhorë dhe në një numër të madh masash dhe aktiviteteve për tu realizuar. Objektivat strategjikë mbulojnë çështje madhore si pavarësia, efikasiteti, efektiviteti dhe llogaridhënia e institucioneve të drejtësisë; arsimi dhe kualifikimi ligjor i aktorëve të sistemit; çështje që lidhen me transparencën e sistemit; efikasiteti i drejtësisë penale dhe masave antikorruption; funksionalizimi i sistemit të drejtësisë nëpërmjet sistemeve elektronike dhe lehtësirave në zhvillimin e bashkëpunimit ndërkombëtar; mbrojtja e të drejtave të njeriut në sistemin ndëshkimor; funksionimi i Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë, si dhe efikasiteti i shërbimeve të profesioneve ligjore.

Zbatimi i objektivave të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë ka qenë që në fillim të procesit në vëmendjen e Qeverisë. Krijimi dhe operimi i mekanizmit institucional të monitorimit të Strategjisë që me miratimin e saj, është një mjet që ka synuar funksionalizimin e plotë të saj dhe realizimin e masave të parashikuara. Në këtë mënyrë, konform vendimmarrjes së këtij Mekanizmi dhe në kuadër të thellimit të angazhimit të zbatimit të Reformës në Drejtësi dhe reflektimin e saj në zbatimin e këtij Plani Veprimi, dhe për të pasur më shumë eficiencë në realizimin e masave u mendua një rishikim i Planit të Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë, për periudhën e viteve 2019–2021. Për këtë qëllim, u hartua Pasaporta e Indikatorëve, në funksion të objektivave të strategjisë.

Metodologjia e ndjekur në rishikimin e këtij Plani Veprimi, ishte përfshirja e të gjithë institucioneve të fushës edhe të identifikuara në Planin e Veprimit në fuqi, marrja e kontributeve dhe parashikimeve të tyre direkte në hartim dhe zbatim të masave. Masat e parashikuara janë ideuar mbi bazë rezultati konkret, të matshëm dhe janë të kostuara. Gjatë parashikimit të masave u aplikua ndërlidhja **objektiv-indikator-masë**. Objektivat e Strategjisë janë organizuar dhe ndarë në nënobjektiva për të bërë të mundur një organizim më të ngushtë dhe të drejtpërdrejtë të masave të parashikuara dhe të lidhura me to. Është aplikuar formati i parashikimit të masave me target/*milestones*.

Masat e reja të draft Planit të Veprimit, 2019–2021, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë synojnë të intensifikojnë organizimin dhe funksionimin e organeve të reja në drejtësi, si KLGJ, KLP, ILD, KED, të SPAK e Gjykatës së Posaçme (GJKKKO), të thellojnë formimin tekniko-profesional të sistemit të drejtësisë nëpërmjet kualifikimit të vazhdueshëm të gjyqtarëve, prokurorëve e administratës gjyqësore apo dhe rritjen e aksesit në sistemin e drejtësisë nëpërmjet ngritjes dhe funksionimit të Ndihmës Juridike Falas. Draft Plani i Veprimit, 2019–2021, i jep një hov zhvillimi përmirësimit të gjyqësorit përmes futjes së sistemeve IT të administrimit dhe të tjera përmirësime në infrastrukturë. Organet e reja në drejtësi parashikohen të jenë më mirë të pajisura me kushte dhe mjete pune funksionale.

Ministria e Drejtësisë dhe institucionet e saj të varësisë, pjesë e draft Planit të Veprimit, 2019–2021, vijnë me masa konkrete në drejtëm të zhvillimi strukturor, organizativ dhe thellim kapaciteteve njerëzore e profesionale për të bërë të mundur detyrimet që vijnë nga Strategjia.

Profesionet e lira ligjore janë bërë pjesë e draft Planit të Veprimit, 2019–2021, me masa të parashikuara për tu përmbushur dhe që vijnë si produkt i ndryshimeve ligjore që ligjet e tyre pësuan në kuadër të Reformës në Drejtësi, gjithashtu.

Draft Plani i Veprimit, 2019- 2021, në zbatim të Strategjisë Ndërsektorale të Drejtësisë, konsiston në: 8 objektiva strategjike; 11 indikatorë nga Pasaporta e Indikatorëve; 7 indikatorë transhi të Bashkimit Evropian dhe 65 masa.

## DRAFT PLANI I VEPRIMIT, 2019–2021, NË ZBATIM TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË

### Objektivat strategjikë

*Strategjia ka tetë objektiva strategjike të nivelit të lartë, që janë të inkorporuar në këtë Plan Veprimi, dhe që iu paraprijnë masave specifike të parashikuara.*

### Vizioni

*Shteti ligjor garantohet nga Kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë, çka promovon konsolidimin e demokracisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm politik, ekonomik dhe social në vend.*

### Misioni

*Zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor efektiv, efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikatat më të mira evropiane.*

*Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë*

*Nënobjektivi 1/a: Pavarësia e institucioneve të sistemit të drejtësisë, gjyqtarëve dhe prokurorëve sipas standardeve evropiane*

### Indikatori / Treguesi:

% e gjyqtarëve që besojnë se gjyqtarët janë emëruar/caktuar/promovuar jo në bazë të aftësive dhe eksperiencës në dy vitet e fundit.

*Indikator transbi BE nr. 1: Institucionet e reja të drejtësisë janë krijuar dhe janë operative*

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxheti / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
1. Hartimi i bazës nënligjore për përcaktimin e kritereve dhe standardeve të meritokracisë dhe transparencës në emërimet dhe promovimet e gjyqtarëve, prokurorëve dhe administratës	KLJGJ KLP	Kryerja e studimit të nevojshëm dhe përgatitja e draftit. Diskutimi dhe miratimi nga KLJGJ e KLP.	Zbatimi i standardeve	Analiza e zbatimit të standardeve		7 400	Baza nënligjore e plotësuar dhe e konsoliduar;  Standardet e emërimit /

gjqësore.		Zbatimi i standardeve					promovimit të publikuara.  Vendimmarrja e KLGJ e KLP mbi emërimet / promovimet terësisht transparente.
2. Hartimi dhe vënia në funksionim e një platforme/ metodologjie/praktike (pyetësor, sondazhi online etj) për monitorimin periodik të perceptimit të magjistratëve mbi pavarësinë e brendshme të gjyqësorit.	KLJG KLP	Hartimi i metodologjisë dhe vënia në funksionim të sistemit të monitorimit.  Kryerja e sondazhit nr. 1		Kryerja e sondazhit nr. 2		700	Metodologjia e monitorimit periodik të perceptimit të gjyqtarëve e miratuar dhe funksionale.  Sondazhet e kryera dhe rezultatet e nxjerra.
3. Rritja e transparencës së vendimmarrjes në procesin e emërimeve / promovimeve të gjyqtarëve.	KLJG	Publikimi i kriterëve, kandidatëve, metodologjisë së vlerësimit dhe vendimmarrjes			10 000		Transparenca në vendimmarrje në procesin e emërimeve / promovimeve e siguruar.
4. Mbështetja e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nëpërmjet hartimit të raporteve të hollësishme dhe të arsyetuara për analizën e aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit.	KLD/KLGJ/KLP	1/4 e subjekteve (Mbledhja e statistikave, kryerja e shortit, mbledhja e informacionit të nevojshëm, analiza e informacionit, hartimi i relacionit	1/4 e subjekteve (Mbledhja e statistikave, kryerja e shortit, mbledhja e informacionit	1/4 e subjekteve (Mbledhja e statistikave, kryerja e shortit, mbledhja e informacionit	232 000		Raporte të hollësishme dhe të arsyetuara për analizën e aftësive profesionale të subjekteve të

		dhe inventarizimi i praktikës.)	të nevojshëm, analiza e informacionit , hartimi i relacionit dhe inventarizimi i praktikës.)	të nevojshëm, analiza e informacionit , hartimi i relacionit dhe inventarizimi i praktikës.)			rivlerësimi të dorëzuara në kohë.
5. Ngritja dhe vënia në funksion e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, me qëllim të rishikimit të CV-ve të anëtarëve të institucioneve të drejtësisë.	KED	Ngritja e KED;  Hartimi i kriterëve, metodologjisë së vlerësimit dhe vënien në funksionim të sistemit. Publikimi i kriterëve të hollësishme, kandidatëve, metodologjisë së vlerësimit dhe vendimmarrjes  Vënia e KED në funksionim të plotë;				13 000	Transparenca e vendimmarrje për procesin e përzgjedhjes është e garantuar.

***Nënobjektivi 1/b: Përmirësimi i efikasitetit të sistemit të drejtësisë***

***Indikatori / Treguesi:***

1. % e uljes së kohëzgjatjes mesatare të një çështje penale (vlera të ndara për shkallën e parë dhe për apelin, vetëm juridiksioni i zakonshëm).
2. % e uljes së kohëzgjatjes mesatare të një çështje civile në shkallën e parë dhe në Apel (vlera të ndara për secilën shkallë gjyqësore).
3. % e çështjeve civile të vendosura në jo më shumë se tre seanca gjyqësore (vetëm në shkallë të parë).

*Indikator transbi BE nr. 1: Institucionet e reja të drejtësisë janë krijuar dhe janë operative*

Indikator transbi BE nr. 5: Ulja e çështjeve të mbartura në Gjykatën e Lartë

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxhetimi / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
1.Funksionimi i plotë i KLGJ-së e KLP-së me kuadrin rregullator, kapacitetet dhe infrastrukturën e nevojshme për të përmbushur funksionin.	KLJGJ KLP	<p>Planifikimi afatmesëm i përmirësimeve të nevojshme në infrastrukturë.</p> <p>Procedurat e brendshme dhe manualet e vlerësimit të gjyqtarëve e prokurorëve janë përfunduar.</p> <p>Organigrama e miratuar, stafi i KLGJ-së e KLP-së i plotësuar.</p> <p>Zbatimi në masën 40% i përmirësimeve të nevojshme në infrastrukturë.</p> <p>Analizë dhe plan veprimi për rritjen e normës së likuidimit dhe uljen e</p>	<p>Zbatimi në masën 70% i përmirësimeve të nevojshme në infrastrukturë .</p> <p>Monitorim dhe zbatim i planit të veprimit për normën e likuidimit dhe çështjeve e 4 gjykata.</p>	<p>Zbatimi në masën 100% i përmirësimeve të nevojshme në infrastrukture .</p> <p>Plan veprimi kombëtar për reduktimin e kohëzgjatjes mesatare të çështjeve civile dhe penale, në shkallë të parë dhe apel.</p>	30 000	1 470 000	<p>Struktura organizative e KLGJ e KLP e miratuar.</p> <p>Analiza e nevojave për infrastrukturë e përfunduar.</p> <p>Plani afatmesëm i miratuar.</p> <p>KLGJ e KLP dhe stafi administrativ mbështetës në funksionim të plotë dhe eficient.</p>

		<p>kohëzgjatjes mesatare të çështjeve penale dhe civile në gjykatat Tiranë dhe Durrës (rreth dhe apel)</p> <p>Të paktën 4 gjyqtarë të Gjykatës së Lartë janë emëruar nga KLGJ.</p>					
2. Riorganizimi i hartës gjyqësore dhe prokuroriale, si dhe të policisë gjyqësore dhe shpërndarjen e gjykatave në përputhje me ndarjen e re territoriale, numrin e popullsisë dhe numrin e çështjeve të pazgjidhura gjyqësore me qëllim forcimin e rolit dhe funksionimit të gjykatave dhe për të siguruar qasje në drejtësi.	KLJG	<p>Kryerja e studimit të nevojshëm dhe hartimi i draftit.</p> <p>Miratimi dhe zbatimimi i hartës gjyqësore.</p>	Zbatimi i hartës gjyqësore.	Analizë e zbatimit të hartës gjyqësore.		762 500	Harta e re gjyqësore e miratuar dhe zbatuar në praktikë.
3. Ngritja e një plani pune për reduktimin e numrit të çështjeve të mbartura.	KLJG GJL	<p>Analiza dhe hartimi i Planit të Veprimit;</p> <p>Miratimi i Planit të Veprimit.</p>	Zbatimi i Planit Veprimit	Zbatimi i Planit Veprimit	2 332		Përmirësim dhe ulje e numrit të çështjeve të mbartura ( <i>backlog</i> )

***Nënobjektivi 1/c: Përmirësimi i llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë dhe të gjyqtarëve dhe prokurorëve sipas standardeve evropiane***

***Indikatori /Treguesi:***

% e procedimeve disiplinore të nisura ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve që rezultojnë me sanksione (përf. vendimet me marrëveshje).

Ulja e numrit të çështjeve të bartura në vlerësimin e performancës vjetore të gjyqtarëve



Indikator transhi BE nr. 2: Përmirësimi i administrimit të ankesave kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve sipas dispozitave ligjore

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxheti / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
1. Krijimi i Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, të ngarkuar me përgjegjësinë për të verifikuar ankesat, hetuar shkeljet disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjithë niveleve, anëtarëve të KLGJ e KLP, Prokurorit të Përgjithshëm dhe për të zhvilluar shërbime të tjera të inspektimit në gjykata dhe prokurori në pajtim me standardet evropiane.	Kuvendi i RSH ILD	Ngritja e ILD; Miratimi i procedurave të brendshme të funksionimit të tij; Miratimi i manualeve e inspektimit; Rekrutimi i stafit/inspektorëve.	75 % e ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të procesohen sipas afatit ligjor	95% e ankesave të procesuara sipas afatit	74 211		Ankesat kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve të administruara më mirë.
2. Hartimi dhe publikimi i standardeve të etikës dhe rregullave të sjelljes për magjistratët si dhe monitorimi i zbatimit të tyre.	KLD/KLGJ KLP	Kryerja e studimit të nevojshëm dhe përgatitja e draftit.  Diskutim, miratim dhe publikim nga KLGJ e KLP  Emërimi i një magjistrati në cilësinë e këshilltarit të etikës.	Monitorimi zbatimit të standardeve.  Zbatimi i procedurave.	Monitorimi zbatimit të standardeve.  Zbatimi i procedurave.	17 250	17 250	Standardet e etikës dhe rregullave të sjelljes për magjistratët të miratuara.  Standardet e zbatuara në praktikë.  Zbatimi i standardeve i monitoruar rregullisht.

<p>3. Hartimi i bazës nënligjore mbi procedurat dhe kriteret e shqyrtimit dhe vlerësimit të masave të propozuara disiplinore ndaj gjyqtarëve e prokurorëve.</p>	<p>KLGJ KLP</p>	<p>Kryerja e studimit të nevojshëm dhe përgatitja e draftit.</p> <p>Diskutimi dhe miratimi nga KLGJ e KLP</p> <p>Zbatimi i procedurave</p>	<p>Zbatimi i procedurave</p>	<p>Zbatimi i procedurave</p>	<p>7 500</p>	<p>Baza nënligjore mbi procedurat dhe kriteret e shqyrtimit dhe vlerësimit të masave të propozuara disiplinore e miratuar.</p> <p>Procedurat e zbatuara në praktikë.</p> <p>Zbatimi i procedurave i monitoruar.</p>	
<p>4. Përmirësimi i transparencës së procesit të vlerësimit të masave disiplinore.</p>	<p>KLGJ</p>	<p>Hartimi i një rregulloreje të brendshme mbi transparencën e vlerësimit të masave disiplinore.</p> <p>Anonimizimi dhe publikimi në faqen zyrtare të procesverbaleve të mbledhjeve.</p>	<p>Anonimizimi dhe publikimi në faqen zyrtare të procesverbaleve të mbledhjeve.</p>	<p>Anonimizimi dhe publikimi në faqen zyrtare të procesverbaleve të mbledhjeve.</p>	<p>8 000</p>	<p>3 750</p>	<p>Vendimet e masave disiplinore të publikuara dhe të aksesueshme për publikun e gjerë.</p>

5. Reduktimi i vonesave në vlerësimin vjetor periodik të magjistratëve.	KLJGJ	5 vjet vonesë ( <i>backlog</i> )  (periudha kohore mes vitit kur kryhet faktikisht vlerësimi periodik me vitin për të cilin kryhet vlerësimi)	4 vjet vonesë ( <i>backlog</i> )  KLJGJ ka vlerësuar të paktën 90% të gjyqtarëve sipas planit vjetor të vlerësimit	3 vjet vonesë ( <i>backlog</i> ) KLJGJ ka vlerësuar të paktën 90% të gjyqtarëve sipas planit vjetor të vlerësimit	57 150		Vonesa në vlerësimin periodik të gjyqtarëve e reduktuar në përputhje me standardet evropiane.
---	-------	--	---	---	--------	--	---

**Objektivi 2: Konsolidimi i arsimit dhe formimit ligjor si edhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave**

**Nënobjektivi 2/a: Kualifikimi i vazhdueshëm i gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit të gjykatës sipas standardeve/kërkesave evropiane**

**Indikatori / Treguesi:**

*Indikator transbi BE nr 3: Përmirësimi i cilësisë së performancës në Shkollën e Magjistraturës*

*Indikator transbi BE nr. 4: Përmirësimi i kapaciteteve për edukimin ligjor nga Shkolla e Magjistraturës*

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxhetimi / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
1. Thellimi dhe zgjerimi i aktivitetit të Shkollës së Magjistraturës në drejtim të rekrutimit dhe ofrimit të programeve trajnuese për gjyqtarët dhe prokurorët si dhe kategoritë e tjera të personelit të gjykatave dhe prokurorive nëpërmjet përmirësimit të programit të rekrutimit dhe kurrikulave për kandidatët për magjistratë, si dhe krijimi i kurrikulave të reja dhe moduleve të trajnimit për kategoritë e tjera.	SHM	Krijim kurrikula kancelarë.  Përmirësim i programit të rekrutimit dhe kurrikulës për lëndët e vitit të parë për formimin fillestar për kandidatët magjistratë dhe krijimi i moduleve të	Përmirësim kurrikula për vitin e dytë të formimit fillestar për kandidatët magjistratë/n dihmës ligjorë.  Zhvillohen 3 kurrikula të			2 681  2 011 ('19) 670 ('20)	Kurrikula profesionale dhe të standardizuara.

		trajnimin për programin e formimit vazhdues për kancelarë Miratimi i metodologjisë për tre komponentët (cilësia e kurrikulave, personelit dhe trajnimin të vazhdueshëm)	reja dhe të paktën një kurs online për trajnimin e vazhdueshëm				
2. Transformimi gradual i Shkollës së Magjistraturës në një qendër burimore dhe pikë takimi për të drejtën e Bashkimit Evropian dhe të Drejtën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe ofrimi i kushteve optimale të trajnimit për magjistratët dhe personelit të gjykatave. Rritja dhe përmirësimi i kapaciteteve infrastrukturore për Shkollën e Magjistraturës.	KLJ SHM	Përshtatja e ambienteve të Shkollës në rast zhvendosjeje.  Procedura e prokurimit për ndërtimin e godinës së re (me të paktën 10 klasa) dhe fillimi i punimeve.	Përfundimi i fazës së parë të punimeve. Raport vjetor progresi.	Përfundimi punimeve të ndërtimit të godinës dhe mobilimi. Transferimi i ShM në ndërtesën e re.	798 345 306 345 ( <sup>19</sup> ) 246 000 ( <sup>20</sup> ) 246 000 ( <sup>20</sup> )		Rritja dhe përmirësimi i kapaciteteve institucionale të Shkollës së Magjistraturës.
3. Rritja dhe përmirësimi i punës kërkimore shkencore nëpërmjet pasurimit të fondit të bibliotekës dhe sigurimi i aksesit në bibliotekat digjitale.	SHM	Botime shkencore  <i>E-commentary</i>  100 libra literature vendase dhe të huaj, botime	100 libra literature vendase dhe të huaj, aksesit në biblioteka dixhitale, botime shkencore	100 libra literature vendase dhe të huaj, aksesit në biblioteka dixhitale, botime shkencore	6 048  2 170 ( <sup>19</sup> ) 1 939 ( <sup>20</sup> ) 1 939 ( <sup>21</sup> )		Rritja dhe përmirësimi i kapaciteteve kërkimore e akademike
4. Trajnime dhe kualifikime për ngritjen e kapaciteteve këshilluese të vendimmarrjes dhe të stafit nëpunës	GJK	Seanca trajnimesh për gjyqtarë ;	Seanca trajnimi për aspektet e	Seanca trajnimi për aspektet e	23 700		Identifikim nevojash e realizuar (1

civil në lidhje me zgjerimin e juridiksionit të GJK, të miratuar në kuadër të reformës në drejtësi.		Seanca trajnimesh për staf/personel  Analiza e nevojave për trajnim për këshilltarët aktualë dhe të rinj; Seanca trajnime për: aspektet e reja të juridiksionit të GJK (për gjyqtarë dhe për personel)	reja të juridiksionit.	reja			raport);  Seanca trajnime të kryera sipas nevojave të indentifikuara;  Staf këshillues i trajnuar;  Staf teknik/administrativ i trajnuar.
---	--	--	------------------------	------	--	--	---

**Objektivi 3: Përmirësimi i funksionimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe qasjen në gjykatë në përputhje me standardet evropiane**

**Nën - objektivi 3/a: Përmirësimi i transparencës në funksionimin e sistemit gjyqësor (Shënim: masat në lidhje me efikasitetin janë përfshirë nën Objektivin 1b)**

**Indikatori / Treguesi:**

% e çështjeve gjyqësore për të cilat informacioni bazë është i aksesueshëm online dhe i përditësuar

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxhetimi / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	

<p>1.Rritja e marrëdhënieve të gjykatave me median dhe sigurimi i qasjes së publikut në informacione për rastet me interes publik.</p>	<p>KLJGJ</p>	<p>Ngritja e strukturave të magistratëve që do të kenë në përgjegjësi marrëdhëniet me median.</p>	<p>Trajnimi i këtij grupi target.  Sigurimi i mjeteve logjistike</p>	<p>Trajnimi i këtij grupi target.</p>	<p>500</p>	<p>4 000</p>	<p>Marrëdhëniet e gjykatave me median të përmirësuara ndjeshën në funksion të rritjes së transparencës me publikun.  Qasja e publikut në informacione për rastet me interes publik i siguruar.</p>
<p>2.Publikimi elektronik në kohë i vendimeve të gjykatave si dhe analizave vjetore të gjykatave / raporte efçence dhe përditësimi i rregullt i faqes gjykata.gov.al.</p>	<p>KLJGJ</p>	<p>Zbatimi në varësi të përmirësimit dhe konsolidimit të sistemit të informatizuar dhe të faqes web.  Sigurimi i mirëmbajtjes së nevojshme të infrastrukturës së sistemit elektronik që është përgjegjëse për “uplink” në faqen gjykata.gov.al</p>	<p>Zbatimi në masën 100%</p>	<p>Zbatimi në masën 100%</p>	<p>18 000</p>		<p>Vendimet e gjykatave si dhe analizat vjetore të publikuara rregullisht dhe në kohë në faqen elektronike.</p>
<p><b><i>Nënobjektivi 3/b: Përmirësimi i aksesit në sistemin e drejtësisë</i></b></p>							

**Indikator / Treguesi:**

% e aplikantëve që plotësojnë kushtet ligjore të cilët përfitojnë shërbimin e ndihmës ligjore dytësore falas.

Indikator transhi BE nr. 7: Shërbimet e ndihmës juridike falas janë funksionale

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxheti / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
1. Drejtoria e Ndhmës Juridike Falas (DNJF) është krijuar dhe ka funksionalitet të plotë.	MD	Rregullore të përfunduara;  Stafi kyç i emëruar;  DNJF është plotësuar me staf;  Përfundimi i procesit të hartës kombëtare dhe dakordimi i strukturës së ofruesve të shërbimit.  Kalendar i mbajtur për fushatat ndërgjegjësuese;	Krijimi i regjistrimit elektronik funksional për menaxhimin e të dhënave për ndihmën juridike parësore dhe dytësore;  Kalendar i mbajtur për fushatat ndërgjegjësuese;	Sistem elektronik funksional për menaxhimin e të dhënave për ndihmën juridike parësore dhe dytësore  Kalendar i mbajtur për fushatat ndërgjegjësuese;	86 500		Mekanizma funksional të zbatimit të politikave në ofrimin e të ndihmës juridike;  Raport vjetor 1 (një) vjeçar mbi numrin e çështjeve të hedhura në sistem dhe ecurinë e ofrimit të ndihmës juridike
2. Sistemi i Ndhmës Juridike Parësore ka funksionalitet të plotë.	DNJF	Janë zhvilluar fushata ndërgjegjësuese;  Plotësimi i kuadrit	Mbulohen 90% e nevojave për ndihmë parësore në	95% e nevojave kombëtare janë përmbushur;	29 000		Nr. i përfituesve të ndihmës juridike parësore;

		<p>nënligjor (pika 1);</p> <p>Janë ngritur/krijuar 4 zyrat e para rajonale;</p> <p>Mbulohen të paktën 60% e nevojave për ndihmë parësore në shkallë vendi</p> <p>Janë ngritur/krijuar 4 zyra rajonale shitesë</p> <p>Rekrutim dhe trajnim i punonjesve me trajnim të posaçëm;</p> <p>Publikimi i listës së OJF-të autorizuara në përfundim të procedurës ligjore (thirrje, shqyrtim, dhënie vendimi);</p> <p>Ngritja dhe funksionimi i klinikave ligjore pranë 4 universiteve që kanë fakultet juridik TR, DR, VL dhe SHK;</p>	<p>shkallë vendi</p> <p>4 qendra të tjera të shërbimit të ndihmës juridike;</p> <p>Janë zhvilluar fushta ndërgjegjësuese</p> <p>Ngritja dhe funksionimi i klinikave ligjore pranë universiteve private;</p> <p>Program të trajnimit vazhdues për ofruesit e ndihmës juridike (ASPA; donator);</p>	<p>Janë zhvilluar fushata ndërgjegjësuese</p>			<p>Nr. i punonjësve të trajnuar;</p> <p>% e rritjes së ndërgjegjësimit</p> <p>.</p>
--	--	--	---	---	--	--	---



		Janë zhvilluar fushata ndërgjegjësuese;					
3. Sistemi i Ndihmës Juridike Dytësore ka funksionalitet të plotë.	DNJF Gjykatat DHKA SHM	Plotësimi i kuadrit nënligjor (pika 1);  Përzgjedhja e avokatëve që do të ofrojnë ndihmë dytësore dhe publikimi i listës;  Trajnimi i gjyqtarëve; Trajnimi i avokatëve që ofrojnë ndihmë dytësore;  Të paktën 40% e nevojave kombëtare janë përmbushur (me buxhet të mjaftueshëm për Ndihmën Dytësore); nga këto, të paktën 40% e nevojave të grupeve vulnerabël  Janë zhvilluar fushata ndërgjegjësuese;	75% e nevojave janë përmbushur, përfshi edhe grupet vulnerabël në të njëjtën masë;  Janë zhvilluar fushata ndërgjegjësuese;	90% e nevojave janë përmbushur, përfshi edhe grupet vulnerabël në të njëjtën masë;  Janë zhvilluar fushata ndërgjegjësuese;	135 000		Nr. i përfituesve të ndihmës juridike dytësore.  Nr. i gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve të trajnuar.

*Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave antikorrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale*

**Nënobjektivi 4/a: Përmirësimi i efikasitetit dhe funksionimit të sistemit të drejtësisë penale sipas standardeve evropiane**

**Indikatori / Treguesi:**

% e rasteve të paraburgimit në lidhje me krime me rrezikshmëri të ulët (parashikimi i denimit me burgim deri në 5 vjet); dhe % e uljes së numrit të të miturve në paraburgim (vlera të ndara).

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxhetimi / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
1.Monitorimi i rasteve të paraburgimit për vepra të vogla si dhe të numrit të të miturve në paraburgim (nga procesi i vlerësimit etik dhe profesional i gjyqtarëve dhe procesi disiplinor).	KLJGJ	Identifikimi vjetor i rasteve, analiza në nivel makro dhe nxjerrja e rekomandimeve për institucionet përkatëse.	Identifikimi vjetor i rasteve, analiza në nivel makro dhe nxjerrja e rekomandimeve për institucionet përkatëse.	Identifikimi vjetor i rasteve, analiza në nivel makro dhe nxjerrja e rekomandimeve për institucionet përkatëse.	1 800		Rekomandime vjetore ndaj institucioneve përgjegjëse, të bazuara në analizë të hollësishme, mbi rastet e paraburgimit për vepra të vogla dhe të numrit të të miturve në paraburgim.  Zbatimi i rekomandimeve të ndjekur në vijimësi
2.Nxjerrja e udhëzimeve të përgjithshme që synojnë:	PP	Studim i kuadrit ligjor dhe situatës aktuale dhe hartimi i drafteve që			2 000		Drejtësi që garanton në mënyrë efektive të

<p>a) Rritjen e eficiencës së hetimit;</p>		<p>adresojnë gjetjet.</p> <p>Identifikimi i gjendjes dhe statistikave aktuale.</p> <p>Draftim, diskutim dhe miratim i akteve nënligjore</p>				<p>drejtat e njeriut dhe interesin e hetimit</p>
		<p>Rritja 2 % e çështjeve dërguar në gjykatë për vepra me rrezikshmëri të lartë shoqërore, në krahasim me statistikatat e vitit 2017</p>	<p>Rritja 2 % çështjeve dërguar në gjykatë për vepra me rrezikshmëri të lartë shoqërore, krahasuar me vitin 2019</p>	<p>Rritja 2 % e çështjeve dërguar në gjykatë për vepra me rrezikshmëri të lartë shoqërore, krahasuar me vitin 2020</p>		

<p>b) Rritjen e aplikimit të masave të sigurimit të ndryshme nga masa me arrest në burg për veprat penale me rrezikshmëri të ulët shoqërore (deri në 5 vjet burgim)</p>		<p>Rritja 5 % e kërkesave të prokurorit për masa alternative sigurimi të ndryshme nga ajo me burg, krahasuar me statistikën e vitit 2017</p>	<p>Rritja 10 % e kërkesave të prokurorit për masa alternative sigurimi të ndryshme nga ajo me burg, krahasuar me 2017 baseline</p>	<p>Rritja 15 % e kërkesave të prokurorit për masa alternative sigurimi të ndryshme nga ajo me burg (mbi 2017 baseline)</p>			
<p>3. Garantimi i kushteve të punës sipas standardeve bashkëkohore nëpërmjet:</p> <p>a) Shtimi i stafit mbështetës në funksion të prokurorit;</p> <p>b) Investime në infrastrukturë; Ndërtime të reja; Rikonstruksion;</p>	<p>PP KLP</p> <p>PP</p>	<p>Analiza e nevojave;</p> <p>Përgatitja e statistikave mbi ngarkesën mesatare (baseline 2018)</p> <p>Rekrutimi dhe trajnim i punonjësve;</p>	<p>Ulje e ngarkesës mesatare për prokuror me 10 %, krahasuar me ngarkesën e vitit 2018)</p>	<p>Ulje e ngarkesës mesatare për prokuror me 20 % (baseline 2018)</p>	<p>205 900</p> <p>për n/masën e ndarë</p> <p>a)192 000 c) 13 900</p>	<p>99 385</p> <p>për n/masën b) e ndarë</p> <p>b) 2 085 97 300</p>	<p>Përmirësim i efikasitetit të hetimit</p>

<p>c) Trajnimi vazhdues i oficerëve të policisë gjyqësore dhe stafit të nëpunësve civilë.</p>		<p>Realizimi i investimeve</p> <p>Trajnim vazhdues profesional</p>	<p>Trajnim vazhdues profesional</p>	<p>Trajnim vazhdues profesional</p>			
<p>4. Rritja e efencës së përgjimeve në procesin penal, nëpërmjet:</p> <p>a) Realizimi i procesit të decentralizimit të përgjimit të komunikimeve elektronike pranë prokurorive;</p> <p>b) Zgjerimi i kapaciteteve për përgjimin aktiv.</p>	<p>PP</p>	<p>Analiza e nevojave.</p> <p>Përcaktimi i statistikave për normën e dënimit në çështjet ku është përdorur përgjimi (2018 baseline)</p> <p>Instalohen mjetet teknike në 8 prokurori të shkallës së parë dhe trajnohet stafi</p>	<p>Përgjimet realizohet në secilën prokurori</p>	<p>Numri i çështjeve të përfunduara me denime, rritet në dosjet ku është përdorur përgjimi si mjet</p>		<p>232 130</p>	<p>Përmirësim i efencës së hetimit</p>
<p><b>Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit të drejtësisë duke siguruar procedurat dhe lehtësirat moderne të sistemeve elektronike për zhvillimin e bashkëpunimit të fuqishëm ndërkombëtar</b></p>							

**Nënobjektivi 5/a: Përmirësimi i gjyqësorit përmes futjes së sistemeve IT të administrimit dhe përmirësime të tjera në infrastrukturë**

**Indikatori / Treguesi: -**

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxhetimi / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
1. Krijimi i një platforme të unifikuar IT për funksionimin e sistemeve elektronike të gjyqësorit. (përfshirë platforma për menaxhimin e çështjeve) <b>(Në funksion dhe të objektivit 1a)</b>	KLJG	Përmirësimi i operacioneve të TI dhe shërbimet mbështetëse për sistemet elektronike në gjyqësor;  Përmirësimi informacionit statistikor të ofruar nga sistemet e menaxhimit të çështjeve gjyqësore si një zgjidhje e përkohshme derisa ICMIS të jetë funksionale.	Projektimi, prokurimi i sistemi të ri të menaxhimit të çështjeve në gjykata (ICMIS të ri).	Zbatimi i një sistemi të ri të menaxhimit të çështjeve në gjykata (ICMIS).		469 350	Platformë e unifikuar IT për gjyqësorin.
2. Krijimi i qendrës së centralizuar të mbështetjes së funksionimit të TIK (ITOSC) që do të qeverisë sistemet TIK të gjykatave, KLJG, KLP, ILD.	MD KM Qendra TIK	Miratimi i VKM për ngritjen e Qendrës TIK  Vënia në funksion e Qendrës TIK;	Qendra është në funksionim të plotë			70 803	Ngritja dhe funksionimi i një Qendre të specializuar IT në mbështetje të sistemeve dhe

		Rekrutimi i burimeve njerëzore e teknike të Qendrës;  Trajnimi i kapaciteteve teknike të Qendrës;					platformave që do të operojnë në fushën e drejtësisë.
3. Blerje dhe mirëmbajtje e pajisjeve elektronike për gjykatat	KLJGJ Gjykatat	95% <sup>1</sup>	96%	97%	175 000		Përmirësimi i infrastrukturës elektronike duke ruajtur standardet e arritura në këtë drejtim dhe duke garantuar mbështetjen e plotë të sistemeve të instaluar në gjykata. Impakti final është rritja e cilësisë dhe transparencës së procesit gjyqësor dhe shërbimit për publikun.

<sup>1</sup> Për vitin 2019, 95% - nënkupton që nga 38 gjykata, 95% e tyre i kanë të gjitha pajisjet elektronike (100%) në gjendje të mirë pune. Pajisjet elektronike kanë % të lartë amortizimi, për këtë arsye çdo vit nevojitet të investohet për rinovim dhe plotësim të nevojave të reja. Vlera e plote e investimeve të planifikuara për infrastrukturën elektronike në gjykata për periudhën 2019-2021, është në total rreth 175,000 mijë lekë. Në këtë vlerë nuk janë përfshirë nevojat për programin e menaxhimit të çështjeve gjyqësore.

<p>4. Pajisja e organeve të reja të drejtësisë me infrastrukturën elektronike të nevojshme (KLGJ/ILD/KLP)</p>	<p>KLGJ KLP ILD</p>		<p>Sistemi i brendshëm (softi) i menaxhimit të brendshëm në funksion ( i veçantë për çdo institucion)</p>	<p>Kontratë shërbimi për mirëmbajtjen e Infrastrukturës IT  ( i veçantë për çdo institucion)</p>		<p>110 308  KLGJ 43 515 KLP 44 640 ILD 22 153</p>	<p>Organet e reja të drejtësisë të pajisura me infrastrukturë IT (KLGJ/ ILD/ KLP, SPAK e GJKKKO)</p>
<p>4.1. Pajisja e organeve të reja të drejtësisë me infrastrukturën elektronike të nevojshme (SPAK/ GJKKKO)</p>	<p>SPAK/ GJKKKO</p>	<p>Vendosja/instalimi i pajisjeve IT dhe vënia në funksion e tyre  Sistemi (software) i menaxhimit të brendshëm i zhvilluar ( i veçantë për çdo institucion)</p>	<p>Vendosja/instalimi i pajisjeve IT dhe vënia në funksion e tyre  Sistemi i brendshëm (softi) i menaxhimit të brendshëm i zhvilluar</p>	<p>Kontratë shërbimi për mirëmbajtjen e Infrastrukturës IT  ( i veçantë për çdo institucion)</p>		<p>234 675  SPAK 227 970 GJKKKO 6 705</p>	



		tyre  Sistemi i brendshëm (softi) i menaxhimit të brendshëm i zhvilluar  ( i veçantë për çdo institucion)					
5. Investim sipas standardeve bashkëkohore në godinat e gjykatave	KLJGJ Gjykatat	58% <sup>2</sup>	58%	63%  (ndërtim i ri/ rikonstruksion i plotë në 2 gjykata)	352 000		Plotësimi i standardeve bashkëkohore për krijimin e kushteve optimale të punës, gjykimit dhe shërbimit për publikun në gjykata.
6. Përmirësimi i sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve në prokurori, duke reflektuar në të edhe	PP	Analiza e detajuar;  Sistemi është	Sistemi përdoret 100 % nga	Realizohet zinxhiri i lëvizjes		40 230	Përmirësim i efikasitetit të sistemit të

<sup>2</sup> Në vitin 2019, kemi 22 godina gjykatash që janë ndërtime të reja apo godina të rikonstruara plotësisht ose 58% e gjykatave (22/38 gjykata). Miratimi i hartës së re gjyqësore, kushtëzon investimet në godina. Investim i plotë është planifikuar të realizohet në dy godina gjykatash (1 ndërtim, 1 rikonstruksion i plotë) dhe do të shtrihet në dy vite buxhetore, 2020-2021. Vlera totale e investimit për të dy godinat është rreth 352,000 mijë lekë. Me përfundimin e investimit për këto gjykata, në vitin 2021, % do të ndryshojë nga 58 në 63% (24 godina të reja dhe/ose të rikonstruara /38 gjykata në total).

ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale dhe trajnimi i stafit		plotësisht funksional.	përdoruesit dhe siguron besueshmëri të dhënash	elektronike të dosjes (polici –prokurori-gjykatë)			menaxhimit të çështjeve në PP
7. Krijimi i kanaleve të sigurta të komunikimit për shkëmbimin e informacionit në kuadër të bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar	PP MD	Analiza e situatës;  Hartimi i masave për impementimin e gjetjeve	Sistemi është funksional	Sistemi përdoret 100 % nga përdoruesit dhe siguron besueshmëri për partneret ndërkombëtar		9 730	Përmirësim i bashkëpunimit ndërkombëtar
8. Krijimi i infrastrukturës së nevojshme IT në DNJF	MD	Është dizajnuar sistemi i brendshëm i menaxhimit të rasteve/lendeve; Sistemi operativ i brendshëm i menaxhimit të rasteve	Infrastruktura e IT-së mbulohet nga një kontratë mirëmbajtjeje	Infrastruktura e IT-së mbulohet nga një kontratë mirëmbajtjeje		140 000	DNJF pajisur me infrastrukturën e nevojshme IT.
9. Përgatitja e një sistemi të integruar për publikimin e akteve ligjore dhe nënligjore në Fletore Zyrtare dhe Buletinin e Njoftimeve Zyrtare, për publikimin e legjislacionit të përditësuar, të kodeve dhe të përmbledhjeve të legjislacionit sipas fushave.	QBZ AKSHI	Hartimi i termave të referencës, ndjekja e procedurave të prokurimit. Ndërtimi i sistemit, migrimi i të dhënave dhe testimi i sistemit.  Implementimi i sistemit i gatshëm	Integrimi i ICMIS me publikimet elektronike dhe plotësimi/përditësimi i sistemit		69 840		Ndërtimi i Arkivës Elektronike, motorit të kërkimit dhe faqes së re web duke krijuar një akses për kërkime të avancuara në legjislacion

		për përdoruesit; Ngritja e Korpusit të Legjislacionit të përditësuar. Konsolidimi dhe përpunimi i sistemit midis QBZ dhe DPK; Përditësimi i legjislacionit .					
10. Përmirësimi i kapaciteteve infrastrukturore dhe institucionale të Arkivës Gjqësore (ASHSGJ-së).	ASHSGJ	Hartimi i projekt zbatimit të "Rikonstruksion i AShSGJ-së". Rikonstruksion i AShSGJ-së (100%) dhe mobilim i pjesshëm i arkivit - raftë arkivore (46%)	Mobilimi me raftë arkivore i arkivës së sistemit gjyqësor për pjesën tjetër.		51 000		Infrastrukturë e përmirësuar në masën 100%.
11. Krijimi dhe funksionimi i sistemit elektronik të arkivës gjyqësore.	ASHSGJ	Krijimi i sistemit elektronik të arkivës (hardware e software)  Funksionimi i sistemit elektronik (hedhja e të dhënave)	Funksionimi i sistemit elektronik (hedhja e të dhënave)	Funksionimi i sistemit elektronik (hedhja e të dhënave)	28 800		Digjitalizimi i arkivës gjyqësore, i dosjeve civile dhe penale, që prej vitit 1945.

*Objektivi 6: Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit*

*Nënobjektivi 6/a: Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit*

*Indikatori / Treguesi: -*

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / <i>Milestones</i>			Buxhetimi / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
<p>1. Përfshirja e të burgosurve në aktivitete punësimi dhe rritja e numrit të aktiviteteve riintegruese:</p> <p>1.1 Përfshirja e të burgosurve në aktivitete punësimi.</p> <p>1.2 Ofrimi i kurseve të formimit profesional në aftësitë bazë dhe ato teknike.</p> <p>1.3 Ofrimi i programeve të tjera edukative, sportive, sociale dhe</p>	DPB	<p>Realizimi i kuadrit ligjor. Sqarimi i aspekteve ligjore së punësimit të burgosurve</p> <p>Shtimi i numrit dhe llojit të kurseve profesionale për shtetasit e burgosur.</p> <p>Rritja e përfshirjes së shtetasve që frekuentojnë procesin e formimit profesional në masën 10%.</p> <p>Rritja e pjesëmarrjes së shtetasve të privuar nga liria në këto aktivitete në</p>	<p>Shtimi i numrit dhe llojit të kurseve profesionale për shtetasit e burgosur.</p> <p>Rritja e përfshirjes së shtetasve që frekuentojnë procesin e formimit profesional në masën me 15%.</p>	<p>Shtimi i numrit dhe llojit të kurseve profesionale për shtetasit e burgosur.</p> <p>Rritja e numrit të së përfshirjes së shtetasve që frekuentojnë procesin e formimit profesional në masën 20%.</p>		2 000	<p>Aftësimi profesional i shtetasve të burgosur me qëllim shndërrimin e periudhës së vuajtjes së dënimit në një periudhë përgatitje për riintegrim në shoqëri.</p> <p>Shndërrimi i periudhës së</p>

kulturore.		masën 10%.	Rritja e pjesëmarrjes së shtetasve të privuar nga liria në këto aktivitete në masën 20%.	Rritja e pjesëmarrjes së shtetasve të privuar nga liria në secilin nga këto aktivitete në masën 25%.			vuajtjes së dënimit në një periudhë përgatitje për riintegrim në shoqëri.
2. Ulja e mbipopullimit në IEVP-të në përputhje me standardet evropiane.	DPB	Reduktimi i mbipopullimit me hapjen e burgut të Shkodrës në masën 3%.	Reduktim i mbipopullimit në masën 2%.	Reduktim i mbipopullimit në masën 1%.	373 000		Përmirësimi i trajtimit të shtetasve të dënuar dhe të paraburgosur në IEVP në përputhje me standardet evropiane.
3. Garantimi i mbrojtjes së të drejtave të të ndaluarve/ të burgosurve me probleme të shëndetit mendor.	DPB	Rikonstruksion godine për personat me probleme të shëndetit mendor me qëllim shndërrimin e ambienteve të burgut në ambiente spitali.  Përshtatja e një zgjidhje provizore për të ndaluarit/të burgosurit me probleme të shëndetit mendor;			62 629		Përmirësimi i kushteve të akomodimit dhe trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor në IEVP.

		<p>Ambiente rekreative dhe ndihmëse për të dënuarit me probleme të shëndetit mendor;</p> <p>Paga konforme/ uniform sipas standardeve për mjekët që punojnë në spitale dhe ato në burgje.</p>					
4. Garantimi i respektimit të të drejtave të të burgosurve	SHKBB	<p>Rishikim i kuadrit ligjor të fushës;</p> <p>Rritja e efikasitetit në trajtimin e ankesave të të burgosurve në masën 30 % në të gjitha institucionet penitenciare;</p> <p>Krijimi i <i>databazave</i> dhe identiteti digjital (web page-numër jeshil);</p> <p>Orientimi i ankesave në mënyre më efikase dhe të drejtpërdrejte me strukturat përkatëse.</p>	Platforma e trajtimit të ankesave e konsoliduar;			35 000	Platforma e trajtimit të ankesave e konsoliduar
<p><b><i>Nënobjektivi 6/b: Përmirësimi i Shërbimit të Provës sipas standardeve evropiane dhe rritja e përdorimit të sanksioneve alternative</i></b></p>							

**Indikator / Treguesi:**  
 % e vendimeve penale për krime që dënohen deri në 5 vjet, të cilat përfshijnë dënime alternative.  
*Indikator transbi BE nr. 6: Përdorim në rritje i masave alternative të dënimit (jo me burgim)*

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxhetimi / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
1. Përmirësimi i infrastrukturës së Shërbimit të Provës	Sh. i Provës	30 % e infrastrukturës së përmirësuar (zyrat); ofrim më i mirë i dënimeve alternative;  22 persona të trajnuar.	30 % e infrastrukturës së përmirësuar/ ofrim më i mirë i dënimeve alternative	Infrastruktura e përmirësuar në të gjithë vendit duke mundësuar shërbim prove efikas	33 400		Gjendja infrastrukturor e institucionale e përmirësuar, duke ofruar aplikimin e dënimeve alternative sa më efektiv

*Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë*

*Nënobjektivi 7/a: Përmirësimi i procesit të hartimit të politikave, planifikimit dhe proceseve të vlerësimit të sistemit të drejtësisë*

**Indikator / Treguesi: -**

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxhetimi / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	

1. Rritja e kapaciteteve planifikuese dhe monitoruese të Ministrisë së Drejtësisë me qëllim hartimin e politikave efikase mbi sistemin e drejtësisë dhe zbatimin e tyre.	MD KM (asistues)	Identifikimi i nevojave për trajnim;  Kalendar trajnimesh;  Zbatimi sipas kalendarit të trajnimeve.	Zbatimi sipas kalendarit të trajnimeve		3 000		Numri i personave të trajnuar
2. Krijimi i një sistemi për kryerjen e vlerësimit të ndikimit rregullator të legjislacionit	KM MD	Trajnime të vazhdueshme për punonjësit dhe për punonjësit e rekrutuar rishtazi.	Trajnime të vazhdueshme për punonjësit dhe për punonjësit e rekrutuar rishtazi	Trajnimet të vazhdueshme për punonjësit dhe për punonjësit e rekrutuar rishtazi	1 500		Zbatimi i parashikimeve për vlerësimin e ndikimit për çdo projekt akt të hartuar të MD-së.

*Nënobjektivi 7/b: Përmirësimi i kapaciteteve të hartimit dhe analizës ligjore dhe për njoftimin dhe konsultimin publik*

*Indikatori / Treguesi: -*

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxheti / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet / Outcomes
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
1. Përmirësimi i sistemit të njoftimit publik dhe konsultimit të legjislacionit	KM MD	Trajnim: -për plotësimin e regjistrit të konsultimeve - trajnim për	Trajnim: - për plotësimin e regjistrit të konsultimeve	Trajnim: -për plotësimin e regjistrit të konsultimeve	2 400		Rezultatet konkrete të matshme për numrin e personave të



		proceset e njoftimit dhe konsultimit	- trajnim për proceset e njoftimit dhe konsultimit	- trajnim për proceset e njoftimit dhe konsultimit			trajnuar dhe aktet e konsultuara
<b>Nënobjektivi 7/c: Përmirësimi i bashkëpunimit ndërkombëtar sipas standardeve evropiane</b>							
<b>Indikatori / Treguesi: -</b>							
Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxhetimi / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
1. Forcimi i kapaciteteve të MD për të përgatitur rregullimin e legjislacionit vendas sipas <i>acquis communautaire</i>	MD	Rekrutim/shtim i numrit të punonjësve në njësinë e përafrimit të legjislacionit;  Analizë e nevojës për të përcaktuar legjislacionin që do të përafrohet në bashkëpunim me strukturat e përmbajtjes dhe institucionet e varësisë;  Trajnime efektive që lidhen me proceset e përafrimit.	Përcaktimi i akteve që do të përafrohen me afate konkrete në programin analitik të projekt akteve	Miratimi i akteve dhe fillimi i zbatimit të tyre	1 500		Struktura e përafrimit ka burimet e nevojshme për të filluar punën.  Identifikimi i fushave prioritare për përafrim  Përcaktimi në planin analitik të projektakteve sipas një afati konkret

							Miratimi dhe zbatimit i akteve të miratuara.
2. Rritja e kapaciteteve të departamentit të lidhur me donatorë të ndryshëm në MD.	MD	Identifikimi dhe konsolidimi i stafit të nevojshëm;  Trajnime mbi menaxhimin e projekteve;  Sistem elektronik për menaxhimin e punës së DKFP-së;  Asistimi i ekspertit në procesin e departamentit			28 500		Forcimi i kapaciteteve në përthithje fondesh, si dhe mirëmbajtjen e fondeve të ofuara nga donatorë të ndryshëm në sistemin e drejtësisë.

*Nënobjektivi 7/d: Përmirësimi i funksionimit të MD dhe institucioneve të saj të varësisë*

*Indikatori / Treguesi: -*

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxheti / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
1. Përgatitja e aplikantëve birësues mbi procesin e birësimit me qëllim garantimin e interesit më të lartë të fëmijëve.	KSHB	Zhvillimi i seancave të këshillimit të aplikantëve birësues në grupe të ndara; Këshillim për 30	Zhvillimi i seancave të këshillimit të aplikantëve birësues në	Zhvillimi i seancave të këshillimit të aplikantëve birësues në	175 000		Aplikantë birësues të trajnuar dhe sistemim në famije i sa më

		çifte aplikantësh (takime informative mbi procedurat e birësimit/intervista me psikologë e punonjës sociale).	grupe të ndara; Këshillim për 30 çifte aplikantësh.	grupe të ndara. Këshillim për 32 çifte aplikantësh.			shumë fëmijëve me qëllim deinstitutionali zimin e tyre.  Rritja e aftësive të aplikantëve birësues për të pranuar fëmijë me problematika institucionale.
2. Përmirësimi i legjislacionit të fushës së mjekësisë ligjore dhe akteve të tjera nënligjore.	IML	Përmirësimi i rregullores së brendshme mbi funksionimin e IML-së;  Ndryshim i VKM, Nr. 120, datë 27.2.2003 “Për krijimin e Institutit të Mjekësisë Ligjore”;  Rishikim i ligjit për Autopsinë;  Draftim dhe miratim i ligjit mbi funksionimin e Institutit të Mjekësisë Ligjore;			50		Kuadër ligjor i përmirësuar. Rregullore të përshtatur në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ndryshimi i ligjit për Autopsinë. Përmirësimi i procedurës së betimit të ekspertëve në gjykatë

		Përmirësimi i procedurës së betimit të ekspertëve në gjykatë (në KPrC)					
2. Fuqizimi i kapaciteteve institucionale të IML nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës në IML, në ambientet spitalore (spitali QSUT) si dhe spitaleve në rrethe, në pajisje (laboratori ADN) dhe në stafin/personelin e institucionit.	IML	<p>Studim i praktikitetit mbi ndarjen e Zyrave Rajonale të Mjekësisë Ligjore &amp; Spitaleve;</p> <p>Zbatimi i procedurave të dakorduara;</p> <p>Krijimi i ambienteve për laboratorët dhe zyra të përshtatshme pune;</p> <p>Pajisje për 6 Institucione Rajonale të Mjekësisë Ligjore</p> <p>Krijimi i ambienteve dhe blerja e pajisjeve për laboratorin e ADN-së;</p> <p>Vlerësimi i kapaciteteve të institucionit dhe stafit.</p>	<p>Pajisje për 6 Institucione Rajonale të Mjekësisë Ligjore</p> <p>Forcimi sipas rekomandimeve të vlerësimit.</p>		12 040	255 000	<p>Kushte të përshtatshme pune të zyrave të ekspertëve të IML në spitale;</p> <p>Shtim kati dhe godine e rikonstruktuar;</p> <p>Laborator ADN-je.</p> <p>Ekspertë të trajnuar dhe më të specializuar në fushat përkatëse.</p> <p>Laborator ADN-je.</p> <p>Kushte të përshtatshme pune.</p>

4. Rishikimi i legjislacionit në lidhje me përmbimin shtetëror	MD/DPP	<p>Propozimi për ndryshime në ligjin nr. 8730, datë 18.01.2001.</p> <p>Grup pune institucional për ndryshimet ligjore</p>	<p>Miratimi i ndryshimeve të ligjit</p> <p>Zbatimi i ndryshimeve ligjore</p>	Zbatimi i ndryshimeve ligjore	50		Shërbim përmbimor cilësor
5. Përmirësimi i infrastrukturës së godinave të shërbimit të përmbimit shtetëror, infrastrukturës logjistike bashkëkohore ( <i>pajisje elektronike, pajisje zyre</i> ) dhe pajisja me automjete për kryerjen e detyrave me efektshmëri.	DPP	<p>Identifikimi i projekt idesë për përmirësimin e ambienteve të godinës së DPP dhe Zyrave Përmbimore Tiranë, Fier, Korçë, Lushnje, Berat, Gjirokastër, Krujë, Kukës, Lezhë, Mat, Pogradec, Pukë, Shkodër, Tropojë, Dibër, Vlorë e Përmet.</p> <p>Evidentimi dhe përfshirja e projekt ideve në PBA;</p> <p>45 % e infrastrukturës logjistike (pajisje elektronike) e përmirësuar;</p>	Zbatimi i investimit për përmirësimin e infrastrukturës së godinës së DPP dhe ZP Tiranë, Fier, Korçë, Lushnje e Berat, Gjirokastër, Krujë, Kukës, Lezhë, Mat, Pogradec, Pukë, Shkodër, Tropojë, Dibër, Vlorë e Përmet.	Zbatimi i investimit për përmirësimin e infrastrukturës së godinës së DPP dhe ZP Tiranë, Fier, Korçë, Lushnje, Berat, Gjirokastër, Krujë, Kukës, Lezhë, Mat, Pogradec, Pukë, Shkodër, Tropojë, Dibër, Vlorë e Përmet.	<p>47 000</p> <p>6 250</p> <p>2 750</p> <p>(18)</p> <p>10 000</p>	550 000	<p>Ambjente pune të përshtatshme për ushtrim aktiviteti për Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbimit dhe Zyrat Përmbimore Tiranë, Fier, Korçë, Lushnje e Berat;</p> <p>Rritje e cilësisë së ekzekutimit të vendimeve gjyqësore.</p>

			7.6 % e infrastrukturës logjistike (pajisje elektronike) e përmirësuar;  14% e infrastrukturës logjistike (pajisje zyre) e përmirësuar;	përmirësuar;  14% e infrastrukturës logjistike (pajisje zyre) e përmirësuar;	(19)  8 000 6 000 (20) 10 000 4 000 (21)		
6. Përmirësimi i burimeve njerëzore në këndvështrimin profesional operacional dhe financiar.	DPP	Vlerësimi i nevojave për trajnim;  Identifikimi i nevojës për rishikim të trajtimit financiar të punonjësve të shërbimit (rikategorizimi);  Analizë e nevojës për shtesë të organikës së shërbimit.  78 përmbarues gjyqësor të trajnuar;  Evidentimi dhe	78 përmbarues gjyqësor të trajnuar;  Zbatimi i rikategorizimit të pagave të shërbimit.  78 përmbarues gjyqësor të trajnuar;  Miratimi i projekt	78 përmbarues gjyqësor të trajnuar;  Zbatimi i rikategorizimit të pagave të shërbimit.  Organika e shërbimit përmbarimor e plotësuar.		50 500	Përmbarues gjyqësor dhe punonjës të shërbimit me trajtim të përmirësuar;  Ekzekutim 100 % i titujve ekzekutive dhe brenda afateve procedurale.

		përfshirja e projekt propozimit për rishikimin e trajtimit financiar në PBA.  Evidentimi dhe përfshirja e projekt propozimit në PBA.	propozimit dhe implementimi i organikës së shtuar.				
<b>Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i një kuadri ligjor për arbitrazhin</b>							
<b>Nënobjektivi 8/a: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve të lira Ligjore</b>							
<b>Indikatori / Treguesi:</b> % e inspektimeve për noterët të kryera nga Ministria e Drejtësisë							
Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / Milestones			Buxhetimi / Kosto* <sup>3</sup> (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
1. Rritja e performancës së drejtorive përgjegjëse për monitorimin e profesioneve të lira ligjore dhe të institucioneve të varësisë në MD, nëpërmjet:	MD	Identifikimi dhe konsolidimi i stafit të nevojshëm për kryerjen e monitorimeve.  Identifikimi i kurrikulave të trajnimit.  Forcimi i sektorit përgjegjës për			8 900		Kontrolle të ushtruara në bazë të një metodologjie të qartë, mbi baza risku.  Staf i trajnuar.

<sup>3</sup> \* Buxhetimi i masave të profesioneve të lira ligjore do të mbulohej nga të ardhurat e vetë Dhomave, si ente private me vetëfinancim.

<p>1.1 Ngritja e një programi trajnimi për drejtorinë përgjegjëse për monitorimin e profesioneve të lira.</p>		<p>monitorimin e profesioneve të lira;</p> <p>Hartimi dhe miratimi i një liste të standardeve për zbatimin e kontrollit të noterisë;</p> <p>Hartimi dhe miratimi i një liste të standardeve për zbatimin e kontrollit të ndërmjetësve.</p> <p>Hartimi dhe miratimi i një metodologjie kontrolli të noterëve mbi bazë risku.</p> <p>Hartimi dhe miratimi i një metodologjie kontrolli të ndërmjetësve mbi bazë risku.</p>	<p>Finalizimi i metodologjisë /manualit të monitorimit të profesioneve të lira;</p> <p>Kontrolle transparente, bazuar në një metodologji të qartë për institucionet e varësisë;</p> <p>Kontrolle transparente, bazuar në një metodologji të qartë për profesionet e lira.</p>	<p>Zbatimi i listës së standardeve dhe metodologjisë së kontrollit mbi bazë risku në masë të plotë.</p>			
<p>1.2 Ngritja e një programi trajnimi për drejtorinë përgjegjëse për monitorimin e institucioneve të varësisë, veçanërisht me fokus kontrollin e respektimit të të drejtave të njeriut nga administrata.</p>		<p>Forcimi i sektorit përgjegjës për monitorimin e institucioneve të varësisë nëpërmjet trajnimeve</p>					



<p>2.Rritja dhe forcimi profesional i avokatëve në mbrojtjen e të drejtave themelore të qytetarëve nëpërmjet konsolidimit të programeve trajnuese të ofruara nga Shkolla e Avokatisë;</p> <p>Program i Edukimit Profesional të ofruar nga Shkolla e Avokatisë për trajnimin e avokatëve në mbarë vendin.</p>	<p>Shkolla e Avokatisë Dhoma e Avokatëve të Shqipërisë</p>	<p>Identifikimi i nevojave të trajnimit të avokatëve;</p> <p>Hartimi dhe miratimi i rregullores së trajnimit vazhdues;</p> <p>Miratimi i Planit 1-vjecar të trajnimit vazhdues të avokatëve bazuar në identifikimin e nevojave;</p> <p>Përgatitja e infrastrukturës së Shkollës së Avokatisë;</p> <p>Organizimi i 6 raundeve të para trajnuese</p>	<p>Organizimi i trajnimit vazhdues duke përfunduar trajnimin e të gjithë avokatëve në rrethe;</p>	<p>Hartimi dhe miratimi i Strategjisë së Edukimit Profesional të avokatëve për vitet në vazhdim</p>	<p>7 000</p>	<p>Programet e trajnimit të aprovuara dhe avokatë të trajnuar.</p>
<p>3. Ngritja e një programi specifik trajnimi për mbrojtjen e të drejtave të grupeve vulnerable veçanërisht për të miturit në konflikt me ligjin</p>	<p>Dhoma e Avokatëve të Shqipërisë; Shkolla e Avokatisë Në bashkëpunim me Këshillin e Evropës etj.</p>	<p>Analiza e nevojave për trajnim;</p> <p>Përgatitja e moduleve të trajnimit për të miturit në konflikt me ligjin;</p> <p>Organizimi i trajnimeve (raundeve</p>	<p>Përgatitja e moduleve të trajnimit mbi viktimat, dhe grupe të tjera vulnerabël</p> <p>Vazhdimi i organizimit të trajnimeve vazhduese</p>	<p>Forcimi i programit dhe konsolidimi tij</p>	<p>3 000</p>	<p>Program i konsoliduar mbi trajnimin për drejtësinë miqësore për të miturit dhe grupet e tjera vulnerabël;</p> <p>Listë e konsoliduar</p>

		të para për avokatët në gjithë Shqipërinë)	mbi drejtësinë për të miturit;				me avokatë të trajnuar dhe certifikuar nga DHASH
4. Ngritja e Qendrës së Trajnimeve për noterët në Republikën e Shqipërisë;  4.1 Vlerësimi i noterëve sipas krediteve	DHKN	Ngritja dhe konstituimi i grupit të punës për të bërë të mundur funksionalizimin e Qendrës së trajnimeve;  Hartimi i kurrikulave të trajnimit;  Ngritja e një programi për ngritjen e kapaciteteve të noterëve dhe kriteret e vlerësimit të tyre  Seanca trajnimi sipas programit të miratuar (gjithsej 4 seanca/vit);  Vlerësim i noterëve.	Seanca trajnimi sipas programit të miratuar (gjithsej 4 seanca/vit);  Vlerësim i noterëve.	Seanca trajnimi sipas programit të miratuar (gjithsej 4 seanca/vit);  Vlerësim i noterëve.		1 400	Rritja e performancës së noterëve dhe kualifikimi profesional i tyre  Numri i noterëve 400 /trajnim
5. Krijimi dhe funksionimi i sistemit elektronik N.I.S.A., që siguron lidhje online në kohë reale të veprimtarisë së noterit me shërbimet publike.	DHKN	Dizenjimi i sistemit;  Kryerja e procedurave të tenderimit;  Testimi i sistemit për	Funksionalizimi i plotë i sistemit	100% përdorim i sistemit		1 072 800	Rritja e performancës së noterëve dhe cilësia e shërbimit <i>online</i> të tyre

		vënie në përdorim; Trajnimi i noterëve për përdorimin e sistemit N.I.S.A.;					
6. Përmirësimi i kuadrit ligjor pas hyrjes në fuqi të ndryshimit të ligjit mbi ndërmjetësimin	DHKNd	Rishikimi dhe miratimi i akteve të Dhomës (Statuti; Kodi i Etikës);  Rregullorja e Përgjithshme; Strategjia e DHKNd;	Rishikim i manualit të tarifave të shërbimit të ndërmjetësim it	Dizenjimi i databasës elektronike  Vënia në funksion dhe përdorimi i databasës		5 000	Akte rregullatore të rishikuara dhe që sjellin efekte juridike
7. Ngritja e Dhomave vendore dhe ofrimi i shërbimit të ndërmjetësimi;  7.1 Ngritja dhe përmirësimi i kapaciteteve profesionale të ndërmjetësve nëpërmjet organizimit të trajnimeve fillestarë, të vazhduar dhe gjithashtu trajnim i trajnerëve	DHKNd	Trajnim fillestar;  Trajnimi vazhduar;  Trajnim i trajnerëve Miratimi i rregullave të funksionimit;  Trajnim fillestar;  Trajnimi vazhduar  (30-50 ndërmjetës)	Hapja e zyrave;  Trajnim fillestar;  Trajnimi vazhduar  (30-50 ndërmjetës)	Trajnimi vazhduar  (30 ndërmjetës)		53 030	Përmirësimi i organizimit dhe funksionimit të shërbimit të ndërmjetësimi në vend.  Ndërmjetës më të përgatitur dhe të kualifikuar profesionalisht.
8. Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimit për shërbimin e ndërmjetësimi në vend	DHKNd	Media; Fletëpalosje dhe broshura; Fushatë informuese në shkolla dhe	Media; Fletëpalosje dhe broshura; Fushatë informuese	Media; Fletëpalosje dhe broshura; Fushatë informuese		3 000	Shërbim ndërmjetësimi më pranë qytetarëve dhe i njohur

		universitete; Takime me institucione publike dhe jopublike, noterë, avokatë, jurisë dhe ekspertë	në shkolla dhe universitete; Takime me institucione publike dhe jopublike, noterë, avokatë, jurisë dhe ekspertë	në shkolla dhe universitete; Takime me institucione publike dhe jopublike, noterë, avokatë, jurisë dhe ekspertë			publikisht
9. Finalizimi i ndryshimeve në kuadrin ligjor në fuqi, që lidhen me organizimin dhe funksionimin e shërbimit përmbartimor gjyqësor privat, si pjesë e paketës së reformës në drejtësi.	MD Kuvendi DHKPGJP	Ndryshime ligjore që garantojnë:  1. Adresimin e problematikave të ndeshura për shërbimin përmbartimor gjyqësor privat, të evidentuara nga DHKPGJP dhe Ministria e Drejtësisë gjatë trajtimit të ankesave;  2. Rregullimin e funksionimit të shoqërive përmbartimore;  3. Përcaktimit të detyrave të qarta të përmbartuesve gjyqësorë privatë,			Pa kosto shtesë, pasi përballohet me kontributin e stafëve përkatëse të Kuvendit, Ministrisë së Drejtësisë dhe Dhomës.		Kuadër ligjor i konsoliduar.

		për kryerjen e aktiviteteve që lidhen me natyrën e profesionit të tyre ligjor dhe rregullimit të mbledhjes me mirëkuptim të detyrimeve; njoftimit të palëve; mbajtjen e akt-konstatimeve për dukuri, fakte dhe rrethana në ndihmë të aktivitetit gjyqësor apo mosmarrëveshjeve civile.				
<p>10. Forcimi i kapaciteteve profesionale të përmbaruesve gjyqësorë privatë</p> <p>10.1 planifikimi i trajnimeve sipas nevojave, mbështetur në analizën e ankesave dhe mangësive të konstatuara nga DHKPGJP dhe MD gjatë kontrollit dhe mbikëqyrjes së punës së përmbaruesve gjyqësorë privatë;</p> <p>10.2 Përgatitja e kurrikulave të trajnimit;</p> <p>10.3 Organizimi i trajnimeve fillestare dhe të vazhdueshme (në</p>	DHKPGJP MD	<p>(10.1) Evidentimi fushave dhe tematika më kryesore ku nevojitet zhvillimi i trajnimeve.</p> <p>(10.2) Përgatitja e kurrikulave të trajnimit.</p> <p>(10.3) Parashikim i qartë i numrit të orëve për trajnime vazhduese;</p>	(10.2 dhe 10.3) Rishikim periodik i kurrikulave të trajnimit, sipas nevojave në zhvillim.		7 000	<p>Trajnime periodike për përmbaruesit gjyqësorë privatë.</p> <p>Qendra për organizimin e trajnimeve periodike pranë DHKPGJP-së (ose dhe fillestare, në varësi të ndryshimeve ligjore), e ngritur dhe funksionale.</p>

<p>varësi dhe të ndryshimeve ligjore);</p> <p>10.4 Përlogaritje e kostove të funksionimit të qendrës së trajnimeve;</p> <p>10.5 Ngritjen e qendrës së trajnimeve pranë Dhomës Kombëtare të Përmbauesve Gjyqësorë Privatë.</p>		<p>Zhvillimi i të paktën 2 trajnimeve vazhduese gjatë vitit.</p> <p>(10.4) Kosto e përlogaritur për ngritjen e qendrës së trajnimeve pranë Dhomës Kombëtare të Përmbauesve Gjyqësorë Privatë.</p> <p>(10.5) Evidentimi dhe sigurimi i infrastrukturës mbështetëse për qendrën e trajnimeve pranë DHKPGJP;</p> <p>Struktura e miratuar për qendrën e trajnimeve pranë Dhomës Kombëtare të Përmbauesve Gjyqësorë Privatë;</p> <p>Rregullore e miratuar mbi organizimin dhe funksionimin e qendrës së trajnimeve pranë Dhomës Kombëtare të Përmbauesve</p>	<p>Qendra e Trajnimeve pranë DHKPGJP-së, funksionale dhe në shërbim të trajnimit periodik të përmbauesve .</p>				
---	--	---	--	--	--	--	--

		Gjyqësorë Privatë.					
<p>11. Garantimi i procedurave të shpejta të ekzekutimit, përmes administrimit të informacionit.</p> <p>11.1 Kryerja e një analize mbi nevojën e zgjerimit të aksesit në bazat e të dhënave shtetërore të shërbimit përmbartimor gjyqësor;</p> <p>11.2 Nxitja e lidhjes së marrëveshjeve dy ose shumëpalëshe për dhënien e aksesit në bazat e të dhënave me sistemin bankar dhe shkëmbimit në kohë reale të informacionit me sistemin bankar, me qëllim efikasitetin e procesit të ekzekutimit;</p>	DHKPGJP MD	<p>(11.1) Kryerja e një analize mbi nevojën e zgjerimit të aksesit në bazat e të dhënave shtetërore të shërbimit përmbartimor gjyqësor.</p> <p>(11.2) Marrëveshjeve të lidhura dy ose shumëpalëshe për dhënien e aksesit në bazat e të dhënave me sistemin bankar dhe shkëmbimit në kohë reale të informacionit me sistemin bankar, me qëllim efikasitetin e procesit të ekzekutimit.</p> <p>(11.3) Ndryshimet e nevojshme ligjore dhe teknike të realizuara, për ndërveprimin në</p>				90 000	Akses në kohë reale në informacion, me qëllim përmbushjen e detyrave procedural për ekzekutimin e titujve.

11.3 Ndërveprimi në kohë reale i sistemeve elektronike të shërbimit përmbartimor me sisteme të tjera shtetërore dhe baza të dhënash shtetërore dhe/ose me ente private.		kohë reale i sistemeve elektronike të shërbimit përmbartimor me sisteme të tjera shtetërore dhe baza të dhënash shtetërore dhe/ose me ente private.					
---	--	---	--	--	--	--	--

***Nënobjektivi 8/b: Krijimi i një kuadri ligjor për arbitrazhin***

***Indikatori / Treguesi: -***

Masat / Aktivitetet e parashikuara	Institucioni Përgjegjës	Targeti / <i>Milestones</i>			Buxhetimi / Kosto (në mijë lekë)		Rezultatet
		2019	2020	2021	Në PBA	Donatorë	
		1. Hartimi i kuadrit ligjor vendas për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve juridike me arbitrazh.	MD Kuvendi	Hartimi dhe miratimi i ligjit “Për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me arbitrazh” ;  Miratimi i akteve nënligjore të parashikuara;			