

KALENDARI I PERGATITJES PBA 2022-2024

PERIUDHA	DATA	INSTITUCIONI/PERSONI PËRGJEGJËS	VEPRIMI PERKATES
Dhjetor	Brenda muajit dhjetor	Kryetari i NJQV-së	Përgatit dhe paraqet në Këshillin Bashkiak Kalendarin e programit buxhetor afatmesëm
Dhjetor	Deri - 31 Dhjetor	Këshilli Bashkiak i Njesisë Vendore	Shqyrton dhe miraton Kalendarin e programit buxhetor afatmesëm
Janar	15	Kryetari i NJQV-së	Kryetari shpërndan kalendarin e programit buxhetor afatmesëm tek të gjitha njësitë shpenzuese
Janar	31	Kryetari i NJQV-së	Kryetari i njësisë paraqet për shqyrtim dhe miratim raportin e vlersimit të të ardhurave dhe shpenzimeve
Mars	1	Këshilli i Njesisë Vendore	Miraton raportin e vlerësimit të të ardhurave dhe shpenzimeve
Mars	Brenda dates 15	Kryetari i NJQV-së	Paraqet për miratim në Këshillin e NJQV-së tavanet përgatitore të shpenzimeve të PBA
Mars	15	Këshilli Bashkiak i Njesisë Vendore	Miraton tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm
Mars	19	Kryetari i NJQV-së	Miraton udhëzimin e përgatitjes së buxhetit të njesisë vendore dhe e shpërndan tek njësitet shpenzuese
Mars - Prill	19 Mars -19 Prill	Njësitet shpenzuese të bashkisë	Përgatisin kërkesat e tyre buxhetore
Mars - Prill	20 Prill - 22 Prill	Njësia e vetëqeverisjes vendore	Zhvillojnë takime konsultative me shoqërinë civile dhe grupet e interesit për PBA 2022-2024
Mars - Prill	23 Prill - 30 Prill	Njësitë shpenzuese të Bashkisë	Njësitë shpenzuese paraqesin në bashki kërkesat e përgatitura
Maj	1 Maj - 15 Maj	Njësia përgjegjëse për buxhetin në bashki	Kryejnë analizat e kërkesave buxhetore
Maj	17 Maj - 24 Maj	Kryetari i NJQV-së	Organizon seancat dëgjimore me Banorët
Maj	25 Maj - 26 Maj	Kryetari i NJQV-së	Prezanton dokumentin e PBA 2022-2024 me shoqërinë civile
Maj	27 Maj - 30 Maj	Njësia përgjegjëse për buxhetin në bashki	Perpilon draftin e fazes së parë të PBA-së 2022-2024
Qershor	1	Kryetari i NJQV-së	Dërgon pranë Ministrisë së Financave projekt-dokumentin e programit buxhetor afatmesëm
Qershor	Deri - 20	Ministria e Financave	Dërgon komente një raport me mendime mbi projekt-dokumentin e programit buxhetor afatmesëm
Qershor	Deri -25	Njësia përgjegjëse për buxhetin në bashki	Reflekton komentet e Ministrisë së Financave
Qershor- Korrik	Deri-1 Korrik	Këshilli i Njesisë Vendore	Shqyrton dhe miraton projektin e parë të programit buxhetor afatmesëm
Korrik	Deri - 6 Korrik	Kryetari i NJQV-së	Merr masat për publikimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm
Korrik	Deri - 20 Korrik	Këshilli i Njesisë Vendore	Miraton tavanet përfundimtare të programit buxhetor afatmesëm
Korrik	23	Kryetari i NJQV-së	Miraton udhëzimin plotësues të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm dhe shpërndan tek njësitë shpenzuese
Korrik - Gusht	27 Korrik-31 Gusht	Njësitë shpenzuese të bashkisë	Përgatisin kërkesat buxhetore të rishikuara, në përputhje me tavanet përfundimtare.
Shtator	2	Njësitë shpenzuese të bashkisë	Njësitë shpenzuese paraqesin në bashki kërkesat buxhetoretë rishikuara
Shtator	3 Shtator - 14 Shtator	Njësia përgjegjëse për buxhetin në bashki	Kryejnë analizat e kërkesave të rishikuara buxhetore
Shtator	Deri - 17	Kryetari i NJQV-së	Dërgon në Ministrinë e Financave dokumentin e programit buxhetor afatmesëm të rishikuar
Shtator-Tetor	Deri 4 Tetor	Ministria e Financave	Organizohen seanca konsultimi me njësitë e vetëqeverisjes vendore
Tetor	Deri - 21 Tetor	Ministria e Financave	Sipas rastit, Ministria e Financave dërgon mendimet përfundimtare për t'u reflektuar në dokumentin final të PBA
Tetor-Nentor	7 Tetor - 30 Nentor	Njësia përgjegjëse për buxhetin në bashki	Përgatit Projektbuxhetin e vitit 2022 si dhe, dokumentin e rishikuar të PBA 2022-2024 dhe i paraqet për shqyrtim në Këshill.
Dhjetor	25	Këshilli Bashkiak i Njesisë Vendore	Miraton programin buxhetor afatmesëm përfundimtar dhe buxhetin vjetor
Dhjetor	31	Kryetari i NJQV-së	Merr masat për publikimin e dokumentit dhe plotë të programit buxhetor afatmesëm